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Forord

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ved siden av remt oppdrettslaks og lakselus den starste trusselen mot
villaksen. | infiserte vassdrag utryddes laksen i lgpet av fa ar (4-6 ar) dersom nedvendige mottiltak ikke blir iverksatt.
Infiserte omrader representerer dessuten en betydelig fare for spredning til andre vassdrag. Myndighetenes mal er
derfor & utrydde parasitten fra infiserte vassdrag.

Direktoratet for naturforvaltning fikk felgende oppdrag gjennom tildelingsbrevet fra Miljgverndepartementet for
2012: «Direktoratet for naturforvaltning skal oppdatere handlingsplan for Gyrodactylus salaris i samarbeid med
Mattilsynet og Veterinaerinstituttet.

Ansvar for gjennomfering av tiltak mot G. salaris er delt mellom Mattilsynet og Miljgdirektoratet. Denne
handlingsplanen er sdledes utarbeidet i samarbeid med Mattilsynet, og omhandler bekjempelse av G. salaris og
bevaring/gjenoppbygging av fiskestammer for perioden 2014-2016. Planens varighet er begrenset til og med
2016, fordi de planlagte behandlingene i aktuelle vassdrag da er gjennomfert. Etter 2016 vil aktiviteten fokuseres pa
utredning av Drammensregionen og forberedelser til kiemisk behandling i Drivaregionen, avhengig av sperrebygging
og brakkleggingsperiode.

| forbindelse med utarbeidelsen av den forrige handlingsplanen (2008) ble det gjennomfart en grundig evaluering av
virkemiddelbruken og tiltak for & forbedre behandlingsteknikker. Tiltakene som er foreslatt i denne handlingsplanen
bygger pa de erfaringer som er hgstet i lgpet av de siste 5 ar, med blant annet den omfattende behandlingen av
Vefsnaregionen, hvor ti infiserte vassdrag og tre innsjger ble behandlet. | samme periode ble ogsa Steinkjerregionen
rotenonbehandlet, og kombinasjonsmetoden ble benyttet til bekjempelse av parasitten i Laerdalselvi. Som et hgyde-
punkt i forrige periode var friskmeldingen av Ranaregionen i 2009. Behandlingen av denne regionen (2003-2004),
som bestod av 6 infiserte vassdrag, var et stort og komplisert prosjekt.

Med den kunnskap og erfaring som har framkommet gjennom de tiltak som er gjennomfert den siste perioden, ligger

forholdene godt til rette for en vellykket gjennomfering av denne handlingsplanen.

Trondheim, februar 2014

Yngve Svarte
Direkter avdeling for artsforvaltning
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Samandrag

Introduksjon og spredning av lakseparasitten
Gyrodactylus salaris er den stgrste menneskeskapte
trusselfaktoren mot norske laksebestander.
Bekjempelse av parasitten er derfor et hgyt prioritert
mal. Utryddelse av parasitten medferer samtidig

at risikoen for smittespredning til nye omrader
minimaliseres.

Forekomst av lakseparasitten Gyrodactylus salaris

i norske vannforekomster forvaltes med hjemmel

i flere lover. Miljigmyndighetene gjer vedtak om
behandling med hjemmel i laks- og innlandsfiskeloven,
naturmangfoldloven, forurensingsloven og vannfor-
skriften. Mattilsynet benytter matlovens regler om
smittestoff som hjemmel for behandlingsvedtak, og
vedtakene blir gjort av regionkontorene. Mattilsynet
fastsetter egne omradeforskrifter for bekjempelse
av G. salaris i etablerte smitteregioner. For gvrig

er oppgavefordelingen mellom etatene beskrevet i
Handlingsplanen.

Faren for videre spredning av parasitten er en funksjon
av antall infiserte lokaliteter og menneskelig aktivitet.
Bekjempelsesprogrammet har fart til betydelig faerre
smittekilder og dermed ogsa redusert mulighet

for spredning. | tillegg iverksettes det flere tiltak

for & redusere risikoen for spredning som faelge av
menneskelig aktivitet.

| arbeidet med a begrense smittespredning har
myndighetene i samarbeid med elveeiere, fiskekort-
selgere og organisasjoner rettet en rekke tiltak inn
mot fiske- og friluftsaktiviteter. De viktigste tiltakene
er forbud mot flytting av fisk i tillegg til annet mulig
smittefgerende materiale, desinfeksjonsrutiner og
informasjon. Tiltak for & hindre smittespredning
viderefgres og forsterkes der de ikke har veert
tilfredsstillende.

Det skal utarbeides en overordnet plan for nasjonal
beredskap. Malsettingen for beredskapsarbeidet er:
- At smitte ikke spres fra de eksisterende smitte-
regionene (forebygging)
- At smitte ikke spres til nye vassdrag, verken fra
smitteregioner i Norge eller fra utlandet.
Rask reaksjon dersom G. salaris pavises pa nytt i
behandlet omrade, eller utenfor smitteregionene
(smittereduksjon eller utryddelse).

En god beredskap forutsetter tilfredsstillende
overvaking. Malet for overvakingen er a holde
lopende oversikt over forekomsten av G. salaris,
avdekke spredning pa et tidlig stadium og gi et best
mulig grunnlag for bekjempelsen av parasitten. Det
er utarbeidet tre overvakingsprogrammer som er i
funksjon for vassdrag:

Overvakings- og kontrollprogram (OK-program)

har som malsetting & gi en god oversikt over hvor
G. salaris ikke forekommer i norske vassdrag, og a
avdekke spredning av parasitten pa et tidlig stadium
som et forebyggende tiltak.

Friskmeldingsprogram (FM-program) skal

dokumentere at G. salaris er utryddet i vassdrag der
utryddelsestiltak har blitt gjennomfert.

- Epidemiologisk kartleggingsprogram (EK-program)
gjennomfgres nar G. salaris blir pavist i en ny smitte-
region eller ndr parasitten blir pavist pa nytt i en
region der utryddelsestiltak har vaert gjennomfert.

| tillegg er det et overvakings- og kontrollprogram

for kultiverings- og oppdrettsanlegg for laks og
regnbuegrret i ferskvann. Dette er grunnlag for Norges
fristatus og tilleggsgarantier i henhold til EUs regelverk.

Infiserte vassdrag grupperes i smitteregioner. En
smitteregion er det geografiske omradet hvor
smittede laksunger kan bevege seg naturlig. Totalt
har parasitten vaert pavist i 49 vassdrag fordelt pa
17 smitteregioner. Per 31. januar 2014 er status for
bekjempelsesprogrammet/utbredelsen av G. salaris
som falger:

10 smitteregioner (20 vassdrag) er behandlet og

friskmeldt.

3 smitteregioner (14 vassdrag) er behandlet,

innlemmet i friskmeldingsprogrammet.

4 smitteregioner (15 vassdrag) har kjent forekomst

av G. salaris, men er forelgpig ikke behandlet.

| tillegg har parasitten vaert pavist i 39 fiskanlegg i
ferskvann hvor 13 anlegg har produsert settefisk av
laks og 26 anlegg har produsert regnbuegrret. Alle
tidligere infiserte fiskanlegg er i dag smittefrie.

Innenfor denne handlingsplanens tidsramme vil

rotenon vaere forvaltningens viktigste virkemiddel for
bekjempelse av G. salaris. Rotenonbehandlinger skal
gjennomfgres i henhold til Ekspertgruppas papekninger
og internasjonale anbefalinger. Infiserte vassdrag skal
behandles to pafelgende ar for & gke sjansen for &
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lykkes. Bruk av kombinasjonsmetoden (surt aluminium
i kombinasjon med rotenon) har tidligere vaert provd

i noen vassdrag uten at malet om utryddelse av
parasitten ble nadd. Kombinasjonsmetoden ble sist
brukt i Laerdalselvii 2011 og 2012. En eventuell
friskmelding av Laerdalselvi som resultat av disse
behandlingene vil ikke foreligge innefor denne
handlingsplanens virketid.

Bruk av sperrer som effektivt hindrer oppvandring

av laks gjennom flere ar er en ngdvendig del av
bekjempelsesstrategien. Langtidssperrer forhindrer
reproduksjon av laks lengre opp i vassdraget, og ferer
til at parasitten etter hvert der ut ovenfor sperrene.

Det planlegges bygget en fiskesperre ved Sngva i Driva.

Sperrekonseptet skal ogsa videreutvikles med blant
annet vurdering av elektriske fiskesperrer.

Handlingsplanen, og framdriften i forhold til denne,

vil vaere gjenstand for arlig evaluering. Uforutsette
hendelser vil kunne medfare endringer i forhold til
planlagt progresjon. Ny kunnskap, ny spredning,
erfaringer fra gjennomferte behandlinger og gkonomi
er sentrale elementer i den arlige evalueringen.

Tiltak for kommende 4-ars periode deles i to

hovedgrupper:

(i) Tiltak i vassdrag som er ferdigbehandlet, men ikke
friskmeldt.
For disse vassdragene vil aktiviteten i hovedsak
bli konsentrert om overvaking, beredskap og
reetablering av fiskestammene.

(i) Tiltak i infiserte vassdrag.
De prioriterte omradene for bekjempelse er

Raumaregionen, Skibotnregionen og Drivaregionen.

De infiserte vassdragene i Raumaregionen

(6 vassdrag) ble behandlet i august 2013 og
behandlingen vil bli gjentatt og avsluttet i 2014.

| Skibotnregionen legges det opp til bekjempelse i
perioden 2015-2016. | Drivaregionen bgr lang-
tidssperrer etableres i Igpet av perioden 2015-
2016. Innenfor rammen av neste 3-ars periode
ber det foretas nedvendige utredninger og under-
sokelser med hensyn pa muligheten for & utrydde
parasitten i Drammensregionen.

| tilknytning til bekjempelsesaksjoner mot G. salaris
skal det legges til rette for at fiskebestandene i sterst
mulig grad tilbakeferes til det de var fer vassdraget
ble infisert av parasitten og bekjempelsestiltak

gjennomfert. Dette arbeidet omfatter bade
genbankvirksomhet, ivaretakelse av andre fiskearter
enn laks i forbindelse med kjemisk behandling og
gjenoppbygging av fiskestammene etter at den
kjemiske behandlingen er gjennomfeart. Hovedregel
er at det ikke skal settes ut laks i vassdrag mens
lakseparasitten er til stede. Det vil bidra til & gke antall
verter og med det gkt risiko for videre spredning

av parasitten til nye vassdrag. Etter at det kjemiske
behandlingstiltaket er gjennomfert pa tilfredsstillende
mate, skal gjenoppbygging/reetablering iverksettes.
Utlegging av gyerogn er regnet som den beste
utsettingsstrategien, og er falgelig hovedstrategien for
reetablering og gjenoppbygging av laksestammer fra
levende genbank. | tillegg kan laksunger/smolt settes
ut de forste arene etter avsluttet kjemisk behandling
for & sikre flere arsklasser i vassdraget allerede fra
fgrste sommeren etter behandling. Ved eventuell ny
pavisning av G. salaris stoppes gjenoppbyggingen/
reetableringen umiddelbart for a redusere
spredningspotensialet i vassdraget.

For optimal gjennomfering av handlingsplanen er

det behov for a fa utfert forvaltnings-relaterte
forskningsoppgaver direkte tilknyttet Gyrodactylus-
bekjempelsen. Fra forvaltningens side er det av
spesiell interesse a fa belyst problemstillinger knyttet
til metodeutvikling for bekjempelse. Sarlig gjelder
dette utredninger og undersgkelser med hensyn

pa muligheten for bekjempelse av parasitten i
Drammensregionen.

Informasjon og kommunikasjon skal vaere en naturlig
del av saksbehandlingen og et virkemiddel i kampen
mot G. salaris pa linje med juridiske, gkonomiske,
fysiske og organisatoriske virkemidler.

Med Vefsnaregionen ferdigbehandlet i 2012 er, med
unntak av Drammensregionen, den antatt sterste
utfordring med hensyn til bekjempelse fullfert. Den
forventet starste gkonomiske utfordringen knyttet
til bekjempelsestiltak i kommende 3-arsperiode

er bygging av fiskesperre i Driva. Sperra er
kostnadsberegnet til ca. 71 mill. kr. For & optimalisere
arbeidet med bekjempelse av G. salaris er det
ne@dvendig med langsiktighet og en gkonomi som

er i trdd med de kostnader som er angitt i denne
handlingsplanen. En eventuell utsettelse av planlagte
aktiviteter i arene fremover vil bidra til & opprettholde
smittefare og medfgre betydelig okte kostnader.
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Innledning

«Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ved siden

av remt oppdrettslaks den stgrste trusselen mot
villaksen. Bekjempelse av parasitten vil derfor fortsatt
bli prioritert hayt med det mdl G bli kvitt den der dette
er mulig, samtidig som risikoen for smittespredning til
nye omrdder minimaliseres. Fremdriften i arbeidet vil
bli basert pd best tilgjengelig metodikk og planmessig
oppfelging.» (St. prp. nr 32 (2006-2007)).

G. salaris er den enkeltfaktoren som har hatt sterst
dokumentert skadeeffekt pa de norske bestandene
av villaks. I infiserte vassdrag utryddes laksen i lgpet
av fa ar (4-6 ar) dersom mottiltak ikke blir iverksatt.
Infiserte omrader representerer dessuten en betydelig
fare for spredning til andre vassdrag.

| vedlegg 1 er det gitt en generell beskrivelse av
lakseparasitten Gyrodactylus salaris med spesiel fokus
pa parasittens biologi, introduksjon og spredning.

De samfunnsmessige kostnadene av G. salaris

er omfattende. | infiserte vassdrag blir de ville
laksestammene raskt utryddet, og dette farer

til bortfall av viktige rekreasjons-, frilufts- og
neeringsaktiviteter blant annet i form av redusert
fisketurisme og annen naeringsutvikling i bade vassdrag
0g sj@.

Bevilgningene til tiltak mot G. salaris har gkt
betydelig de senere dr, og gjort det mulig &
gjennomfgre store og kompliserte behandlinger pa
en faglig forsvarlig mate. Fra 2009 er det bevilget
ca. 61 millioner kroner arlig til arbeidet med
bekjempelse, genbank, bevaring og gjenoppbygging
av laksestammene. For drene 2011 og 2012 ble
det gitt tilleggsbevilgninger i RNB i all hovedsak
grunnet kostnadene knyttet til rotenonbehandling
av de tre innsjgene i Fustavassdraget. Malsettingen
for bekjempelsesarbeidet er a bli kvitt parasitten
slik at den ikke lenger utgjer en trussel mot norske
laksebestander.

Arbeidet med a bekjempe parasitten er svaert krevende
og stiller store krav til ngyaktig planlegging og
koordinert gjennomfering av tiltak. Med utgangspunkt
i egne erfaringer, internasjonale anbefalinger og

rad fra ekspertgruppa (Johnsen med flere 2008)

er det gjennomfart en rekke forbedringer pa
behandlingsmetodikken for bade rotenon-behandlinger
og kombinasjonsmetoden.

En rask og malrettet bekjempelse vil gi reduserte
offentlige utgifter knyttet bade til selve bekjempelsen
0g genbank/bevaringsaspektet. | tillegg vil de
samfunnsmessige kostnadene knyttet til tap

av villaksressursen bli lavere. Et hgyt tempo i
bekjempelsesarbeidet medferer ogsa redusert risiko for
framtidig smitte til friske vassdrag.

Myndighetenes bekjempelsesarbeid har bygget

pa handlingsplaner og konkrete tiltaksplaner og
prioriteringsrekkefglge basert pa faglige og ekonomiske
kriterier for effektiv behandling av infiserte vassdrag.

1 Strategier og
virkemidler

Fra St.prp. nr. 32 (2006-2007) Om vern av villaksen
og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder:

- Regjeringens mdl er G utrydde parasitten i infiserte
vassdrag hvor dette vurderes som realistisk og i
tillegg minimalisere risikoen for videre spredning.
Dette skal nds gjennom systematisk arbeid i dtte
avgrensede smitteregioner og tre risikoregioner.
Arbeidet med & bekjempe parasitten er svaert
krevende og stiller store krav til ngyaktig planlegging
og koordinert gjennomfering av tiltak.

- Arbeidet med overvdking og pravetaking i vassdrag
m@ prioriteres hayt i tiden fremover. Mdlet for
overvdkingen er & holde lzpende oversikt over fore-
komsten av Gyrodactylus salaris, avdekke spredning
pa et tidlig stadium og gi et best mulig grunnlag for
bekjempelsen av parasitten.

- | arbeidet med @ begrense smittespredning er
det ogsé satt i verk en rekke tiltak rettet inn mot
fiske- og friluftsaktiviteter. Blant annet er det i flere
vassdrag innfert krav om desinfeksjon av fiske- og
vannsportsutstyr. Det er ogsd innfert begrensninger
pa oppdrett i ferskvann, forbud mot overfegring av
vann mellom ulike vassdrag og forbud mot flytting
av levende og ded fisk. Disse tiltakene skal redusere
faren for spredning av smitte til nye omrdder.
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Det har veert og er bred enighet om at bekjempelse
av parasitten i infiserte vassdrag er a foretrekke.
Utryddelse av parasitten har derfor vaert og er
hovedstrategien for bekjempelse av lakseparasitten
G. salaris i Norge. Bakgrunnen for dette er at enhver
annen strategi vil innebaere vedvarende risiko for
videre spredning, og at stadig nye vassdrag, regioner
og lokalsamfunn vil bli rammet. | vedlegg 2 gis det en
oversikt over ulike metoder for bekjempelse.

Kjemisk behandling sammen med fiskesperrer

har de seneste drene dannet grunnlaget for
bekjempelsesarbeidet. Rotenon har veert det viktigste
virkemiddel i bekjempelsen av G. salaris. Fra tid til
annen far Miljadirektoratet spgrsmal om bruken

av rotenon i arbeidet med & bevare gkosystemets
balanse. | vedlegg 8 har vi satt opp noen spgrsmal

som ofte stilles, og svar pa disse spgrsmalene basert pa

vitenskapelige undersgkelser.

Bruk av kombinasjonsmetoden (surt aluminium i
kombinasjon med rotenon) har veert prgvd i noen
vassdrag uten at malet om utryddelse av parasitten
er nadd. Med bakgrunn i erfaringene fra disse
behandlingene ble metoden videreutviklet og ble
sist brukt i Leerdalselvii 2011 og 2012. En eventuell
friskmelding av Laerdalselvi som resultat av disse
behandlingene vil ikke foreligge innefor denne
handlingsplanens virketid.

| den senere tid har det fra enkelte hold vaert tatt til
orde for resistens som strategi mot G. salaris. Det er
viktig & skille mellom to begreper; naturlig utvikling
av resistens og avl med resistens som mal. G. salaris
har veaert til stede i norske vassdrag i mer enn 30 ar.
Overvaking tilsier at ungfiskproduksjonen i infiserte
vassdrag ikke har tatt seg opp igjen etter smitte.
Dette tyder pa at en eventuell naturlig tilpasning til
parasitten, om den overhodet skjer under naturlige
forhold, vil ta sveert lang tid, og vi ma regne med at
mange laksebestander vil ga tapt.

Avl er menneskelig aktivitet, hvor man kunstig
selekterer for bestemte egenskaper. Dette er godt
kjent fra for eksempel husdyravl og avl pa laks til
oppdrett. Forvaltning av laksen hviler imidlertid pa et

grunnleggende mal om at vi skal ta vare pa de naturlige

stedegne bestandene i hvert vassdrag og at den

naturlige genetiske variasjonsbredden innen og mellom

bestander skal bevares. A avvente eller & framavle

resistens, som fglge av en menneskelig pavirkning, vil
bryte med dette malet.

Avl eller utvikling av naturlig resistens er derfor ikke en
strategi forvaltningen jobber etter.

For & na regjeringens mal mener Mattilsynet og
Miljedirektoratet at det ma gjennomferes systematisk
arbeid innenfor 5 resultatmal:

Resultatmal 1: Parasitten skal ikke spres til nye
regioner.

Resultatmal 2:
Parasittens utbredelse skal reduseres til 2 regioner med
til sammen 7 vassdrag innen 2016.

Resultatmal 3:

Det skal legges til rette for at fiskebestandene
tilbakefgres slik de var fer vassdraget ble infisert av
parasitten.

Resultatmal 4:

Gjennom internasjonalt samarbeid serge for:
& minimalisere muligheten for spredning av
parasitten over landegrensene
sikre internasjonal kompetanse

Resultatmal 5:
Gjennom styrt FoU-aktivitet sgrge for at ngdvendig
kunnskap blir framskaffet.



Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 | M-28812014

2 Resultatmal 1.
Hindre spredning av
parasitten

Resultatmal 1: Parasitten skal
ikke spres til nye regioner.

De viktigste tiltakene for & hindre spredning av
parasitten til nye regioner er overvaking, beredskap og
informasjon.

2.1 Overvaking

Malet for overvakingen er 3 holde lgpende oversikt
over forekomsten av G. salaris, avdekke spredning
pa et tidlig stadium og gi et best mulig grunnlag for
bekjempelse av parasitten.

Nasjonalt overvakings- og kontrollprogram (NOK-
program) har som malsetting & gi en god oversikt
over hvor G. salaris ikke forekommer i norske
vassdrag, og a avdekke spredning av parasitten pa
et tidlig stadium som et forebyggende tiltak. Derfor
tas det drlig prever i utvalgte vassdrag. Det tas ogsa
prover med tanke pa G. salaris i kultiveringsanlegg,
settefiskanlegg og matfiskanlegg for laks og regnbue-
grret i ferskvann. Dette er pakrevet hvis Norge skal
opprettholde fristatus etter E@S basert regelverk.
Sistnevnte program er grunnlag for a opprettholde
tilleggsgarantier for G. salaris. Dette medferer at
Mattilsynet kan stille krav om at akvakulturdyr som
sokes importert til Norge kommer fra anlegg som er
dokumentert fri for G. salaris.

| vedlegg 7 er det gitt en oversikt over settefiskanlegg
hvor det er pavist smitte av G. salaris.

Vassdragene i NOK-programmet deles inn i

risikokategorier:

1. Store laksevassdrag (de 25 starste i Norge)

2. Fylkesvassdrag (de tre starste i hvert fylke, ev. som
tillegg til de store vassdragene)

3. Vassdrag i smitteregioner

4. Vassdrag med tilgrensende nedslagsfelt til infiserte
vassdrag

5. Tidligere friskmeldte vassdrag

Kategorisert oversikt over vassdragene som er vurdert
i NOK-programmet er vist i vedlegg 6.

Friskmeldingsprogram (FM-program) skal dokumentere
at G. salaris er utryddet i vassdrag der utryddelsestiltak
har blitt gjennomfert. Méalsettingen med FM-
programmet er & gi tilstrekkelig dokumentasjon til at
Mattilsynet kan fatte vedtak om friskmelding. Dette
skjer normalt fem ar etter at kjemisk behandling er
definert som avsluttet (perioden vil variere avhengig
av maksimal smoltalder pa laksen i det aktuelle
vassdraget).

Epidemiologisk kartleggingsprogram (EK-program)
gjennomfgres nar G. salaris blir pavist i en ny
smitteregion eller nar parasitten blir pavist pa nytt i
en region der utryddelsestiltak har vaert gjennomfert
(planlagte behandlinger ma vaere fullfert). EK-
programmet kommer altsa i etterkant av en pavisning
som skjer gjennom OK- eller FM-programmet.
Malsettingen med kartleggingen er a sannsynliggjere
opphavet til parasitten og a kartlegge utbredelse og
forekomst bade innen vassdrag og i nabovassdrag. Det
ma ogsa gjeres en risikovurdering for videre spredning
der bade spredningssannsynlighet og konsekvens
vektlegges. Evalueringen skal gi et grunnlag for
vurdering av tiltak mot G. salaris i regionen der
infeksjon blir pavist.

Utredningsprogram (UR-program) skal dokumentere
forekomst og utbredelse av G. salaris i en smitteregion
der utryddelsestiltak er besluttet og planlegges.

Disse fire overvakingsprogrammene fanger ikke opp
alle overvakingsbehov. Dette gjelder blant annet
overvaking av vassdrag som er behandlet, men hvor
hele smitteregionen ikke er ferdig behandlet.

Tiltak i planperioden:

NOK-programmet viderefgres pd samme niva som det

har veert.

FM-programmet viderefgres pa felgende mate:
Steinkjervassdragene: | 2014 gjennomfares siste
dokumentasjon fgr Mattilsynet kan fatte
vedtak om friskmelding.

Vefsna-regionen: Programmet starter i 2014 og vil
paga i hele planperioden.

Laerdal-regionen: Programmet startet i 2013 og vil
paga i hele planperioden.

Rauma-regionen: Programmet vil starte i 2016.
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EK-programmet vil bli oppstartet i Drammenregionen i
2014.

UR-programmet iverksettes i Skibotnregionen i
perioden 2014-2015.

2.2 Beredskap

Vitenskapskomitéen for mattrygghet vurderte etter
oppdrag fra Mattilsynet i 2005 risikoen for spredning
av G. salaris knyttet til ulike potensielle smitteveier
(Jansen med flere 2005). Spredning av lakseparasitten
med vandring av fisk i brakkvann ble vurdert til & vaere
den hendelsen som oftest bidrar til & spre G. salaris til
nye vassdrag (tabell 1).

Etter publisering av Jansen med flere (2005) er fire
nye vassdrag infisert. Tre av vassdragene ligger i

Vefsnaregionen, mens ett vassdrag ligger i Rauma-
regionen. | tillegg er Mdna, som ligger i Raumaregionen,
blitt resmittet etter rotenonbehandlingen i 1993. Etter
all sannsynlighet er parasitten i alle disse vassdragene
spredt som fglge av vandring av infisert fisk i
brakkvannet i fiorden.

Jansen med flere 2005 gjennomfgrte ogsa en analyse
av ulike hendelsesforlgp for spredning av G. salaris og
forventet hyppighet av hendelsesforlgpet. P dette
grunnlaget er det foretatt en vurdering av konsekvens,
og en risikorangering av de ulike hendelsesforlgpene
(tabell 2). Som det framgar av tabellen er sannsynlig-
heten sterst for spredning av G. salaris med vandring
av infisert fisk i brakkvann, spredning fra infiserte
fiskeanlegg, og utsetting av infisert fisk. For de gvrige
hendelsesforlgpene er risikoen vurdert som svaert lav.

Tabell 1. Sammenfatning av sannsynlig arsak til introduksjon av G. salaris i 45 norske vassdrag

(etter Jansen med flere 2005).

Sannsynlig opphav til G. salaris-infeksjon i vassdrag Antall vassdrag
Utsetting av fisk fra infiserte fiskeanlegg 9
Vandring av infisert fisk i brakkvann 24
Infisert fiskeanlegg med tilknytning til vassdraget 7
Fisketransport fra Sverige skiftet vann og kan ha skylt ut ded/degende fisk 1

Ukjent spredningsvei 4

Sum 45

Tabell 2. Rangering av sannsynlighet for hendelsesforlop for spredning av G. salaris. Under

forventet hyppighet av hendelsesforlep er folgende terminologi brukt: Vanlig = hvert 2. ar, Moderat
vanlig = hvert 4. ar, Sjelden = hvert 10. ar, Svart sjelden = hvert 100. ar eller sjeldnere.

Inndeling av hendelsesforlgp Forventet hyppighet Vurdering av Risiko rang
av hendelsesforlgp konsekvens

Spredning av G. salaris med vandring av fisk i brakkvann Moderat vanlig/ vanlig Alvorlig 1

Spredning av G. salaris fra infiserte fiskeanlegg Sjelden/ moderat vanlig Sveert alvorlig 2

Utsetting av G. salaris infisert fisk Sjelden Sveert alvorlig 3

Spredning av frie G. salaris med utstyr som har vaert i Sveert sjelden/ sjelden Alvorlig/ sveert alvorlig 4

kontakt med infisert fisk

Spredning av G. salaris gjennom uforutsigbar menneskelig Sveert sjelden Sveert alvorlig 5

aktivitet

Spredning av frie G. salaris med vann Sveert sjelden Alvorlig/ sveert alvorlig 6

Naturlig spredning av G. salaris med andre arter enn Svaert sjelden Alvorlig 7

anadrom laksefisk

10
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Sannsynlig smittevei for G. salaris til de enkelte
vassdrag er vist i vedlegg 5.

Spredning med utsetting av infisert fisk eller fra
infiserte fiskeanlegg, var tidligere de aktivitetene det
var knyttet starst risiko til. Imidlertid har nytt regelverk
og krav nar det gjelder bl.a. flytting av fisk, driftsrutiner
og helsekontroll, fert til at det i dag forventes &
inntreffe sjelden.

Spredning via utstyr som har veert i kontakt med
infisert fisk, flytting av vann eller uforutsigbar
menneskelig aktivitet forutsetter at en rekke uheldige
omstendigheter inntreffer etter hverandre, og ansees a
inntreffe svaert sjelden. Imidlertid vil spredning ved slik
aktivitet innebaere en stor risiko for at lakseparasitten
spres til omrader der den tidligere ikke er pavist (til
nye smitteregioner), og konsekvensene vil derfor vaere
sveaert store (Jansen med flere 2005).

| arbeidet med a begrense smittespredning har
myndighetene i samarbeid med elveeiere, fiskekort-
selgere og organisasjoner rettet en rekke tiltak inn
mot fiske- og friluftsaktiviteter. Med bakgrunn i
vurderingene av smitterisikoen over er det viktig at
disse tiltakene viderefgres og eventuelt forsterkes der
de ikke har veert tilfredsstillende.

For & oke innsatsen i kampen mot G. salaris er det
nedvendig a lage en overordnet plan for nasjonal
beredskap. Malsettinger for beredskapsarbeidet er:
- At smitte ikke spres fra de eksisterende
smitteregionene (forebygging)
- At smitte ikke spres til nye vassdrag, verken fra
smitteregioner i Norge eller fra utlandet.
Rask reaksjon dersom G. salaris pavises pa nytt i
behandlet omrade, eller utenfor smitteregionene
(smittereduksjon eller utryddelse).

Utgangspunktet for arbeidet med en slik plan er at

det fins et potensial for & gke beredskapen. Dagens
rutiner bgr derfor gds gjennom med sikte pa & avdekke
forbedringsomrader. Dessuten bgr det parallelt eller i
kjglvannet av arbeidet med en nasjonal beredskapsplan
utarbeides regionale/vassdragsvise planer for
smitteregioner, og i tillegg i prioriterte risikoomrader. |
tiltaksplanen utarbeidet av DN og Statens dyrehelse-
tilsyn (2002), ble tre risikoregioner definert i tillegg til
de etablerte smitteregionene.
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Enaresjgen og Pasvikvassdraget (Finland - Finnmark)
Torneélv-vassdraget og Nord-Troms/Finnmark
Iddefjorden (Sverige — @stfold)

Det vil vaere behov for a sjekke status i forhold til disse
omradene. Ikke minst synes det a vaere pakrevd med en
risikovurdering og beredskapsplan for Tanavassdraget,
vart desidert storste laksevassdrag som ligger naert
bade Enaresjgen og Tornedlv-vassdraget og som
samtidig er grensevassdrag mot Finland.

En beredskapsplan vil matte involvere mange
akterer bade nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er
derfor viktig & avklare roller og ansvarsforhold. Det
er 0ogsa ngdvendig at de ulike etatene innarbeider
beredskapsarbeidet mot G. salaris i sine ordinaere
beredskapsplaner.

En god beredskap forutsetter at klare ansvarsforhold
og rutiner er definert fgr eventuell (re-)smitte
pavises. Etter en kjemisk utryddelsesaksjon vil det
normalt vaere etablert prosedyrer med tett over-
vaking (FM-program) for & kunne dokumentere
introduksjon og spredningsvei ved en eventuell ny
pavisning. | risikoomrader der det tidligere aldri har
veert G. salaris er situasjonen naturlig nok annerledes,
og aktiviteten der vil vanligvis ligge pa et lavt niva (for
eksempel informasjon og desinfeksjonsrutiner for fiske/
friluftsliv). | arbeidet med regionale/vassdragsvise
beredskapsplaner for slike omrader ma det derfor
0gsa opprettes et nettverk av personer med definerte
oppgaver som kan bidra i arbeidet pa kort varsel
dersom parasitten pavises. Beredskapsplanene ma
0gsa ta hgyde for at et minstemal av utstyr ma vaere
tilgjengelig ved pavisning.

| en beredskapssammenheng vil det vaere naturlig
a benytte rotenon ved en eventuell kjemisk straks-
behandling. Rotenonaksjoner kan gjennomfares pa
sveert kort varsel i sma vassdrag.

Mattilsynet har ansvar for sjukdomsbekjempelsen
gjennom "For 2008-06-17 nr 819: Forskrift

om omsetning av akvakulturdyr og produkter av
akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av
smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr”. Det er
meldeplikt dersom noen far mistanke om at parasitten
finnes i et vassdrag. Ved mistanke blir det iverksatt
prevetaking og prgvene sendes Veterinzrinstituttet
for analyse. Mattilsynet stadfester diagnosen. Hvis
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parasitten blir pavist, blir det umiddelbart palagt
restriksjoner pa all flytting av fisk til og fra vassdraget,
samt gitt pabud om desinfeksjon av alt utstyr som

blir brukt i det smittete vassdraget. Hvis det pavises
G. salaris i et oppdrettsanlegg, blir smittesanering

av anlegget gjennomfert. Anlegget far ikke motta

fisk for etter fullfgrt smittesanering og ngdvendig
brakkleggingsperiode.

Tiltak i planperioden:

En nasjonal beredskapsplan er under utarbeidelse og vil
bli ferdigstilt i 2014. Eventuelle oppfelgingspunkter vil
framkomme av planen og skal fglges opp.

2.3 Informasjon

Flere statsetater og interesseorganisasjoner er sterkt
involvert i prosesser i tilknytting til Gyrodactylus-
bekjempelse. Det er ngdvendig med et dpent

og positivt samspill mellom etatene og med de
relevante interessegruppene. God kommunikasjon
er en forutsetning for & lykkes pa dette feltet.
Informasjon og kommunikasjon brukes for & spre
kunnskap og for & pavirke atferd. Kjennskap til
aktgrenes behov og gnsker ma legges til grunn bade
for den langsiktige utformingen av tjenestene og
informasjonsvirksomheten.

Malsettinger for informasjonsarbeidet:

- Danne grunnlag for a ta beslutninger
(beslutningstaking)

- Sikre god planlegging og gjennomfering av
bekjempelsesaksjoner

- Bidra til & redusere/eliminere infeksjonspress i/fra
smitteregioner.

Malgrupper:

- Allmennheten og lokalbefolkning

- Rettighetshavere

- Organisasjoner og andre interessenter
- Oppdragsinstitusjoner

- Forvaltningsinstitusjoner

Informasjon til allmennheten:

| smittede vassdrag har Mattilsynet ansvaret for
informasjon om sykdommen og palagte smittefore-
byggende tiltak. Det skjer ved informasjonsplakater
og brosjyrer til elveeierlag, jeger- og fiskerforeninger,
turistanlegg med mer. Plakatene og brosjyrene
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er utarbeidet pa flere sprak. Det etableres ogsa
desinfeksjonsstasjoner langs vassdragene. Det

er ngdvendig med et godt samarbeid med lokale
grunneiere og jeger- og fiskerforeninger om
informasjon og overvaking. En szerlig utfordring kan
veere bruk av raftingbater, elvekanoer og kajakker som
flyttes mellom vassdrag.

Miljgdirektoratet og Mattilsynet har oppdaterte
internettsider. Rapporter og notater som er viktige for
evaluering og faglig oppdatering ma gjeres tilgjengelig
kontinuerlig.

Tiltak i planperioden:

Oppdaterte og lett tilgjenglig nettsider skal vaere
den viktigste informasjonskanalen til malgruppene. |
planperioden er det et spesielt behov for informasjon
knyttet til planlagte tiltak i Drivaregionen og
Skibotnregionen, og en egen informasjonsstrategi

vil bli utarbeidet for disse regionene. Informasjon

om oppnadde resultater med fokus pa en eventuell
friskmelding av Steinkjervassdraget vil bli prioritert.

3 Resultatmal 2.
Bekjempe parasitten

Resultatmal 2: Parasittens
utbredelse skal reduseres til
2 regioner med til sammen 7
vassdrag innen 2016.

Det er gjennomfart en rekke tiltak mot G. salaris

som har fort til redusert utbredelse og minsket risiko
for spredning. Det er i dag ti smitteregioner med til
sammen 20 vassdrag hvor parasitten er flernet og
vassdragene friskmeldt. Ytterligere tre smitteregioner
med til sammen 14 vassdrag er kjemisk behandlet,
men fortsatt ikke friskmeldt. Vedlegg 3 gir en oversikt
over gjennomfarte tiltak.
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3.1 Tiltak for perioden
2014-2016

Tiltakene er utformet med bakgrunn i felgende

utfordringer i den kommende 3-ars periode:

- Beredskap i vassdrag som er ferdig behandlet, men
fortsatt ikke friskmeldt i tilfelle en behandling viser
seg a vaere mislykket.

- Reetablering av fiskestammene i ferdigbehandlede
vassdrag som er under friskmelding.

- Bevarings- og bekjempelsestiltak i Skibotnregionen,
Drivaregionen og Raumaregionen.

- Vurdere mulige tiltak i Drammen-regionen.

Foreslatte tiltak med bekjempelse og bevaring er
oppsummert i figur 1. For & fa en best mulig helhetlig
oversikt over situasjonen i de ulike regionene er

tiltak gjennomfert i 2013 tatt med. Planens varighet
er begrenset til og med 2016, fordi de planlagte
behandlingene i aktuelle vassdrag da er gjennomfert.
Etter 2016 vil aktiviteten fokuseres pa utredning

av Drammensregionen og forberedelser til kjiemisk
behandling i Drivaregionen, samt reetablering i allerede
behandlede vassdrag.

Bevarings- og reetableringsoppgaver i perioden 2014-
2016 er til dels en falge av allerede gjennomfarte
bekjempelsesaksjoner. Andre er til en viss grad
avhengig av videre fremdrift i gjenvaerende regioner.
Det er i denne sammenhengen viktig & huske pa at

bevarings- og planleggingsarbeid ma starte opp flere
ar fer en utryddelsesaksjon kan gjennomfgres. Nar
arbeidet med bevaringstiltak (anleggsdrift med mer) er
oppstartet vil dette medfgre en drlig kostnad selv om
bekjempelsesaksjoner utsettes i forhold til opprinnelig
plan.

Summene som gjengis i budsjettoversikten omfatter
ikke Mattilsynets utgifter. Alle belgp er kostnads-
overslag, oppgitt i 201 3-kroner.

3.2 Tiltak i vassdrag som er
ferdigbehandlet, men ikke
friskmeldt

| tre regioner (Vefsnaregionen, Steinkjerregionen

og Lzerdalsregionen) er bekjempelses-tiltakene
sluttfert og vassdragene innlemmet i Mattilsynets
friskmeldingsprogram. For disse vassdragene vil
aktiviteten i hovedsak bli konsentrert om beredskap i
tilfelle en behandling viser seg a vaere mislykket, samt
reetablering av fiskestammene.

3.2.1 Vefsnaregionen

Regionen bestar av ti vassdrag samt tre innsjger. Alle
infiserte vassdrag ble rotenonbehandlet i 2011 og
2012. Innsjgene ble behandlet i 2012. Vassdragene og
innsjgene er innlemmet i Mattilsynets friskmeldings-
program, og reetablering av fiskebestandene startet i
2013.

Tiltak for perioden 2013-2016

Vefsnaregionen

Steinkjerregionen

Laerdalsregionen

Skibotnregionen Kartlegging og
Raumaregionen Kjemisk

Drivaregionen

Etablering av

Drammenregionen

Beredskap og
Friskmelding
Beredskap og
planlegging
behandling

fiskesperre

2013

2014

reetablering
og videre
reetablering
Kjemisk

Beredskap og

Utredning

2015

reetablering

Behandling

reetablering

Brakklegging

2016

Figur 1. Oppsummering av tiltak for perioden 2013-2016.
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Reetablering av fiskebestandene

Reetablering av fiskebestandene skal gjennomfares

i henhold til plan for bevaring, styrking og
reetablering av lokale fiskebestander etter flerning av

lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Vefsnaregionen.

Vefsnaregionen ble ferdig behandlet hgsten 2012.
Reetableringen av laksebestandene i Vefsna, Fusta,
Drevja, Hundala, Halsanelva og Hestdalselva startet i
2013. Settefiskanlegget i Leirfjord er under tilrette-
legging for & kunne produsere smolt og settefisk for
utsett i Vefsnaregionen. Det har pagatt bevarings-
arbeid for sjggrret- og sjereyebestander siden
2008. Ngdvendigheten av & behandle innsjgene i
Fustvassdraget medfgrte behov for bevaring og
reetablering av de stasjonaere bestandene av rgye og
grret. Derfor ble det inngatt avtale mellom Statkraft
og DN om a bruke anlegget i Krutaga i Hattfjelldal som
klekkeri og stamfiskanlegg for de aktuelle grret- og
rgyebestandene.

Beredskap

Beredskapen bestar av to hovedelementer:

- Overvaking
Vassdragene i Vefsnaregionen er nd omfattet av
Mattilsynets friskmeldingsprogram. Programmet
skal dokumentere at G. salaris er utryddet i vassdrag
der utryddelsestiltak har blitt gjennomfert. Det tas
regelmessige praver slik at en eventuell infeksjon
kan oppdages pa et tidlig stadium slik at ngdvendige
mottiltak kan iverksettes.
Ny behandling
Dersom parasitten oppdages i friskmeldingsperioden
vil en ny behandling kunne iverksettes pa kort
varsel. Mattilsynets vedtak om behandling gjelder
til regionen er friskmeldt. Miljgverndepartementet
ga 15. april 2011 tillatelse til & benytte inntil 340
000 liter rotenonlosning (CFT-Legumin) til kjemisk
behandling av de vassdrag, vassdragsavsnitt og
innsjger som er nevnt i fylkesmannens sgknad.
Dersom G. salaris igjen skulle bli pavist i infiserte
elver i regionen i den normale perioden frem til frisk-
melding omfatter tillatelsen ytterligere behandlinger
av de elvene som omfattes av sgknaden. Ved en
mulig ny pavisning av parasitten i vannene gverst
i Fustavassdraget ma departementet foreta en ny
vurdering av saken. Tillatelsen gjelder derfor ikke en
eventuell ny behandling av innsjgene.

3.2.2 Steinkjerregionen
Regionen bestar av tre vassdrag. Alle infiserte vassdrag
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ble rotenonbehandlet i 2008 og 2009. Vassdragene
er innlemmet i Mattilsynets friskmeldingsprogram.
Alle prgver fra 2013 er ferdig analysert, og det er ikke
pavist parasitter i noen av vassdragene. Det foregar na
reetablering av fiskebestandene i regionen.

Reetablering av fiskebestandene

Reetablering av fiskebestandene skjer i henhold til
plan for bevaring, gjenoppbygging og reetablering

av laks og sjg@rret i Steinkjerregionen etter avsluttet
bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
Arbeidet med 4 reetablere bestandene av laks og
sjgorret i Byaelva, Ogna og Figga startet i 2010,

og vil forega til og med 2016. Hovedstrategien

for reetableringsarbeidet er planting av desinfisert
gyerogn fra genbankene pa Haukvik og Herje. Dersom
vannfering gjer planting umulig er det tilgjengelig et
klekkeri for klekking av rogna for seinere utsetting av
yngel i elvene seinere pa varen.

Ved friskmelding av vassdragene er malsetningen at de
lokale laks- og sj@grretbestandene skal vaere best mulig
oppbygd. Med det menes i denne sammenheng:

1) at sd mange kombinasjoner av det tilgjengelige
genetiske materiale som mulig fra den levende
genbanken er tilbakefgrt

2) at bestanden av voksen fisk i vassdragene ligger
neer, eller har nadd gytebestandsmalet

Beredskap

Beredskapen bestar av to hovedelementer:

- Overvaking
Steinkjervassdragene er innlemmet i Mattilsynets
friskmeldingsprogram. Dette programmet skal
dokumentere at G. salaris er utryddet i vassdrag der
utryddelsestiltak har blitt gjennomfert. Det tas der-
for regelmessige prover slik at en eventuell infeksjon
kan oppdages pa et tidlig stadium slik at ngdvendige
mottiltak kan iverksettes.
Ny behandling
Dersom parasitten oppdages i friskmeldingsperioden
vil en ny behandling kunne iverksettes pa kort varsel.
Mattilsynets vedtak om behandling gjelder inntil
regionen er friskmeldt. Miljgverndepartementets
tillatelse til & benytte inntil 10.000 liter
rotenonlgsning (CFT-Legumin) til kjemisk behandling
av vassdrag i Steinkjeromradet, inkluderer ytterligere
to behandlinger dersom parasitten igjen skulle bli
pavist i den normale perioden frem til friskmelding
(fem ar).
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3.2.3 Laerdalsregionen

Utviklingen av kombinasjonsmetoden har foregatt

i Leerdalselva. 1 2010 var metoden ferdig utviklet

og klar for bruk. Laerdalselvi ble behandlet med
kombinasjonsmetoden (AIS kombinert med rotenon i de
perifere omradene) i 2011 og 2012. Vassdraget vil nd
bli innlemmet i Mattilsynets friskmeldingsprogram, og
forsterking av fiskebestandene startet i 2013.

Gjenoppbygging av fiskebestandene

Riktig dosert surt aluminium dreper ikke fisken i
vassdraget, men laksebestanden er redusert pa
grunn av G. salaris. Det er derfor ngdvendig med
fiskeutsettinger i noen ar etter behandlingen.

Beredskap

Beredskapen bestar av to hovedelementer:

- Overvaking
Laerdalselvi er innlemmet i Mattilsynets frisk-
meldingsprogram. Programmet skal dokumentere at
G. salaris er utryddet i vassdrag der utryddelsestiltak
har blitt gjennomfgrt. Det tas derfor regelmessige
prover slik at en eventuell infeksjon kan oppdages
pa et tidlig stadium slik at ngdvendige mottiltak kan
iverksettes.
Ny behandling
Mattilsynets vedtak om behandling gjelder inntil
regionen er friskmeldt. Dersom parasitten oppdages
i friskmeldingsperioden vil en ny bekjempelse bl
igangsatt. Valget av bekjempelsesstrategi vil etter
all sannsynlighet std mellom en hurtig rotenon-
behandling eller bygging av ei elektrisk fiskesperre
med pafglgende rotenonbehandling nedstrgms
sperra etter en brakkleggingsperiode.

3.3 Tiltak i infiserte
vassdrag

Det er per 1. januar 2014 fire regioner med kjent
forekomst av G. salaris (Skibotnregionen, Driva-
regionen, Raumaregionen og Drammensregionen).
Handlingsplanen, og framdriften i forhold til denne,

vil vaere gjenstand for arlig evaluering. Uforutsette
hendelser vil kunne medfare endringer i forhold til
planlagt progresjon. Ny kunnskap, ny spredning,
erfaringer fra gjennomferte behandlinger og gkonomi
er sentrale elementer i den arlige evalueringen. Figur 1
viser gjennomfarte tiltak i 2013 og framdriftsplan for
arene 2014-2016.
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De prioriterte omradene for bekjempelse er Rauma-
regionen, Drivaregionen og Skibotnregionen. | Rauma-
regionen ble fgrste rotenonbehandling gjennomfert

i 2013, og behandlingen skal gjentas i 2014. |
Skibotnregionen er planen & behandle vassdragene i
2015 og 2016. Pa grunn av brakkleggingsperiodens
lengde bar langtidssperrer etableres i Drivaregionen i
lgpet av 2014 0og 2015. | Drammensregionen ma det
utredes hvilke virkemidler og tiltak som er ngdvendige
for & flerne parasitten fra regionen.

3.3.1 Skibotnregionen

Status

Vassdragene

Regionen bestar av to vassdrag, Skibotnelva og
Signaldalselva (figur 2 og tabell 3). Et mer detaljert
kart over Skibotnregionen er vist i vedlegg 9. G. salaris
er 0ogsa utbredt i Tornalen opp mot grensen til Norge.
Utbredelsesomrade pa norsk og svensk/finsk side er
vist i vedlegg 10.

Skibotnelva er tidligere beskrevet av Berg (1964)

og Johnsen med flere (1999). Vassdraget ligger i
Storfjord kommune og har et nedslagsfelt pd 784

km2. Den kommer fra en rekke sjger pa viddene ved
Helligskogen og renner i nordvestlig retning til utlgpet

i Storfiorden (figur 2). Fra sjgen kan fisk vandre opp

til Hengen, som gir en laksefgrende strekning pa 20
km. I Hengen er det flere fall og elva gdr i en nesten
utilgjengelig klgft. Vassdraget er regulert ved tillatelse
gitt i 1976 og kraftverket ble satt i drift i 1980. Vannet
fra kraftverket renner gjennom en kanal og munner ut i
Skibotnelva omtrent 11 km fra sjgen. Den lakseferende
strekningen ovenfor kraftverksutlgpet har sterkt
redusert vannfgring.

Brabrand med flere (2005) undersgkte grunnvanns-
tilfgrsel til Skibotnelva som mulig arsak til overlevelse
av laksunger ved rotenonbehandling. Grunnvanns-
tilsiget til hovedelva betegnes som vesentlig og selve
utvekslingen mellom elv og grunnvann kan knyttes til
geologiske og topografiske forhold. Morenematerialet
er ofte utformet som terrasser. Morenene kan gi tette
lag som kan medfgre overtrykk i grunnvannet, saerlig
med de store hgydeforskjellene som fins mellom
dalbunn og morenebelagte dalkanter. Grunnvannskilder
med overtrykk ble funnet flere steder i Skibotn.
Forekomst og utbredelse av fisk viste at der fisk kunne
vandre opp i kildebekker var det til dels stor forekomst
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av regye i Skibotnelva, hovedsakelig som arsunger og
ett ar gammel fisk. Arsunger indikerer at rgye gyter

i kildebekkene, noe som ogsa ble bekreftet pa lokalt
hold. Dette gjaldt ogsa i sma kilder med bekkebredde
pa 10-30 cm, og rgye ble vanligvis pavist opp til
kildepunktet. Det antas at det ikke er stasjonaere
bestander av rgye i kildebekkene, og en kan anta at
bestandene her er helt avhengig av at det ikke er
vandringshinder fra hovedelva.

Signaldalselva er tidligere beskrevet av Berg (1964).
Den har sitt utlgp i botn av Storfjorden, som er den
innerste armen av Lyngen (figur 2). Avstanden mellom
Signaldalselva og Skibotnelva er 18 km. Vassdraget har
en laksefgrende strekning pa 25 km opp til Markus-
fossen. Av sideelver munner Kitdalselva ut i Signaldals-
elva 2-300 m fra utlgpet i sjgen. Denne elva hadde
tidligere sitt eget utlgp i sjgen, men endret retning og
brgt gjennom til Signaldalselva. Mortendalselva munner
ut i Signaldalselva et par kilometer fra munningen. |
begge disse sideelvene gar anadrom fisk 10 km opp i
vassdragene.

Tabell 3. Fysisk beskrivelse av infiserte vassdrag i Skibotnregionen.

Infiserte vassdrag Nedbgrfelt (km?) Anadrom strekning (km) Tekniske inngrep
Skibotnelva 784 20 Vassdragsregulert
Signaldalselva 468 25 -
i , r'e . i
F . F 1 : g
F - :/ - J ’
-.‘-‘ = a g .
k1 : - F
Trems f
f 3 { Skibotnelva
/ J
T |
r""J Signaldalselva
=
| §
" I

Figur 2. Infiserte vassdrag i Skibotnregionen.
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Parasitten

G. salaris ble ferste gang pavist i denne regioneni 1979
(tabell 4). Etter all sannsynlighet ble Skibotnelva infisert
som felge av dumping av fisk fra en smolttransport

fra det svenske Holle-anlegget, beliggende ved
Indalsélven, i 1975 (Gyrodactylusprosjektet 1983).
Vassdraget ble fgrste gang rotenonbehandlet i 1988.
Parasitten ble pavist pa nytti 1992, og ny behandling
ble gjennomfert i 1995. Parasitten ble imidlertid pa
nytt registrert i vassdraget i 1998. | Signaldalselva ble
G. salaris pavist i 2000. Infeksjonen skyldes mest trolig
spredning via fjorden fra Skibotnelva.

Fiskebestandene

Begge vassdragene har naturlige bestander av laks,
sjgorret og sj@raye. Skibotnelva var et betydelig
laksevassdrag fer infeksjonen, med en rangering

som det tredje storste laksevassdraget i Troms. Etter
infeksjon ble fangstene kraftig redusert. Som en

folge av kjemisk behandling i 1988 ble laksen fredet

i perioden 1988-1993. | denne perioden ble det
gjennomfert tiltak for & gjenoppbygge laksebestanden
i vassdraget. Fjerning av parasitten og gjenoppbygging
av bestandene etter kjemiske behandlinger i 1988 og
1995 forte til en kraftig ekning i oppfisket kvantum
rundt artusenskiftet, med en topp i 2001 pa 1045 kg.
Fra 2001 gikk fangstkvantumet igjen nedover. Dette
skyldes effekten av ny oppblomstring av infeksjon som
folge av mislykket behandling i 1995.

Bekjempelsestiltak

Ekspertgruppa (Johnsen med flere 2008) har en
inngdende beskrivelse av de to rotenonbehandlingene
som er gjennomfert i Skibotnelva. Den store
utfordringen for bekjempelse av parasitten i denne
regionen er kombinasjonen av oppkommer og sjgraye.
En bekjempelsesstrategi for denne regionen ma derfor
ta heyde for de utfordringer som er synliggjort for
denne regionen.

Reye som langtidsvert for G. salaris star helt sentralt

i vurderingen av strategivalg i regionen. Kristoffersen
med flere (2005) har undersgkt rgye som langtidsvert
og smittereservoar for G. salaris i Skibotnelva.
Universitetet i Troms@ (UiT) har overvaket forekomsten
av G. salaris hos reya i Skibotnelva og Signaldalselva i
fire ar (Norges fiskerih@yskole 2008). Resultatene viser
at infeksjonen generelt sett er hgyest i Signaldalselva,
mens mensteret i endringene gjennom aret er likt i
begge elvene. Det typiske forlgpet er en betydelig
nedgang gjennom vinteren slik at infeksjonen er svaert
lav om varen. Deretter bygger den seg kraftig opp igjen
gjennom sommeren til et arlig maksimum om hegsten.
Da er om lag 40 % av ung rgye infisert i Skibotnelva,
mens 80 % er infisert i Signaldalselva. Videre er det
gjennomfert en rekke felteksperimenter i en avsperret
sidebekk til Skibotnelva. Ett av malene var & avklare

om G. salaris kan overleve pa rgye gjennom vinteren
uten at laks er tilstede som smittekilde. Resultatene fra
dette forsgket viste at parasitten kan overleve innen en
rgyebestand selv om laksen skulle bli utryddet eller elva
bli stengt for anadrom fisk.

Valgt strategi for denne regionen er rotenonbehandling
og eventuelt bygging av korttidssperrer for a
seksjonere vassdragene. Kartlegging og planlegging
startet i 2013 med malsetning om kjemiske
behandlingeri 2015 og 2016.

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestandene
Laksestammene er bevart i bade levende genbank

og gjennom innfrysing av sad. Regionen er planlagt
behandlet i drene 2015 og 2016. | tillegg til laks er det
behov for bevaringstiltak for sjggrret og sjeraye fra
begge vassdragene. Innsamling av stamfisk av sjgorret
og sjergye fra vassdragene startet i 2013.

Framdrift

Gjennomfert tiltak i 2013 og framdriftsplan
2014-2016 for Skibotnregionen er vist i figur 1.
Rotenonbehandling gjennomfgres i 2015-2016, med

start av reetablering i 2017.

Tabell 4. Parasitten i Skibotnregionen.

Infiserte vassdrag

Pavist (ar)

Kjemisk behandling (ar)

Ny pavisning (ar)

Skibotnelva

1979

1988/1995

1992/1998

Signaldalselva

2000
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3.3.2 Drivaregionen

Status

Vassdragene

Regionen bestar av fire vassdrag, ett stort (Driva) og
tre mindre (Litledalselva, Usma og Batnfjordselva)
(figur 3 og tabell 5). Et mer detaljert kart over
Drivaregionen er vist i vedlegg 11.

Driva, som tidligere er beskrevet av Johnsen med
flere (1999), ligger i kommunene Sunndal og Oppdal.
Vassdraget har sitt utspring i de sentrale deler av
Dovre, hvor Svani og Grisungbekken renner sammen
om lag 2 km nord for Hjerkinn. Driva munner ut ved
Sunndalsera (figur 3), og er fylkets stgrste vassdrag
med et naturlig nedslagsfelt pa 2 493 km?2. Arlig
middelavlep fer utbyggingen av Driva kraftverk

var 66 m*/sek. Ved Driva-reguleringen ble 373

km? av nedslagsfeltet pa nordsiden av Driva og 45
km? av nedbarfeltet til nabovassdraget Todalselva,
overfert til Driva kraftverk pa Lille-Fale ca 22 km

fra sjgen. Pa strekningen Vekveelva — Lille-Fale er
saledes vannfgringen na redusert i forhold til naturlig
vannfering. Nedstrgms kraftverket er vannferingen
redusert med 6-14 % i tiden mai-august, og gkt med
8-12 % i tiden oktober-april. Den laksefgrende delen

av Driva er 85 km lang fra Sunndalsgra og opp til Stoan
pa Oppdal. | tillegg er sideelva Grgvu lakseferende i

5 km. For gvrig kan fisk vandre opp i de nedre delene
av Graa, Vekveelva, Dgrumselva og Alma. 20 km

opp i vassdraget ligger Driva kultiveringsanlegg, som
opprinnelig het Saeter Fiskeoppdrett og produserte
smolt for oppdrettsnaeringen. Det ble pavist G. salaris
i anlegget i 1976. | tarre ar tok anlegget inn vann
direkte fra Driva og ble dermed utsatt for smitte
(Johnsen med flere 2008). Anlegget er na stengt, men
kan settes i drift pa kort varsel.

Litledalselva, som tidligere er beskrevet av Johnsen
med flere (1999), ligger i Sunndal kommune. Elva har
et nedbgrfelt pd 377 km? beliggende mellom Driva i
gst og Usma i vest. Elva renner nordover og munner
ut ved Sunndalsgra noen fa hundre meter vest for
Drivas munning (figur 3). Litledalselva er sterkt bergrt
av regulering idet det meste av vannet nyttes i Aura
kraftverk. | forbindelse med denne reguleringen er
Aursjgen i Lesja overfort. Elva har sterkt redusert
vannfering som felge av Aurautbyggingen. Landskaps-
bildet preges av terrlagte elveleier, dominerende
demninger og brede, tgrrlagte strender rundt de
regulerte vatna.

_'J-""r::tnl]nrd selva

Litledalselva

Figur 3. Infiserte vassdrag i Drivaregionen.
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Litledalselva har en lakseferende strekning pa

10 km. Selv om elva har sterkt redusert vannfering,
gar laks og sjea@rret opp i vassdraget. Naer munningen
av elva ligger Nofima (tidligere Forskningsstasjonen
for laksefisk, Akvaforsk). P& dette anlegget ble G.
salaris pavist for ferste gang i Norge i 1975. Anlegget
hadde tidligere vanninntak fra den laksefgrende delen
av Litledalselva og utslipp av driftsvann i elva nzer

munningen. Siste pavisning av parasitten i anlegget

var i 1990. Anlegget har senere veert gjenstand for
overvaking gjennom overvakingsprogrammet for G.
salaris uten at parasitten har veaert pavist (Johnsen med
flere 2008).

Usma, som tidligere er beskrevet av Johnsen med flere
(1999), ligger i Sunndal kommune og har et nedber-
felt pa 140 km? som dekker flellomrddene mellom
Eikedalsvatnet og Sunndalsfjorden. Den munner ut i
@ksendalen (figur 3). Vassdraget baerer sterkt preg
av a veere et flomvassdrag. Det er et fatall storre
vann i nedbegrfeltet. @ksendalen er vid og dpen og
elvas omgivelser bestar i vesentlig grad av dyrket
mark og krattskog. Selve elvelgpet har forholdsvis
jevnt fall fra Brandstad og ned til sjpen med unntak
av et parti ved Vollen hvor elva faller noe brattere. P3
dette stedet er det bygd ei fisketrapp. Usma er ikke
regulert til kraftformal, men er likevel sterkt bergrt
av inngrep. Vassdraget er forbygd pa begge sider
oppover langs hele dalen og seerlig i de nedre deler er
det kraftig forbygning. Elva er rettet ut og naermest
kanalisert pa lange strekninger. Det er ikke foretatt
forbygningsarbeider i @vre deler av laksefgrende
strekning. Laksen kan ga 15 km opp i vassdraget. Den
stengte fisketrappa ved Vollan reduserer imidlertid
laksefgrende strekning til 9 km.

Batnfjordselva, som tidligere er beskrevet av Johnsen
med flere (1999), ligger i Gjemnes kommune og

har et nedberfelt p&d 75 km?. Den munner ut ved
Batnfjordsera (figur 3). Elva er stri med storsteinete
bunnforhold. Nedre del er pavirket av dyrket mark.
Den laksefgrende strekning er pd 12 km. Vassdraget er
uregulert.

Parasitten

G. salaris ble forste gang pavist i denne regionen i
1980 (tabell 6). Parasitten var imidlertid etter all
sannsynlighet til stede i Driva og Litledalselva fra
midten av 1970-dra. Sommeren 1975 ble det etter
en episode med stor dgdelighet pavist G. salaris i
fiskeanlegget til Forskningsstasjonen for laksefisk,
Akvaforsk. Anlegget hadde den gang vanninntak pa
den laksefgrende delen av Litledalselva, og slapp
driftsvannet ut i elva naer munningen.

| Usma ble G. salaris pavist for ferste gang i 1980. Det

var da lav tetthet av laksunger i vassdraget og alle var

angrepet av parasitten. Dette kan tyde pa at parasitten
allerede hadde vaert der en tid.

| Batnflordselva ble G. salaris pavist i 1980. Vassdraget
ble sannsynligvis infisert allerede i 1977, gjennom en
utsetting av laksunger fra Akvaforsk. Elva ble rotenon-
behandlet i 1994 og friskmeldt i 1998. Batnfjordselva
ble infisert pa nytt i 2000, mest sannsynlig som felge
av brakkvannsvandring av smolt fra Driva. | 2004 ble
det for farste gang gjennomfert kjemisk behandling
ved bruk av kombinasjonsmetoden i Batnfjordelva.
Parasitten ble pavist pa nytt etter prevetaking hasten
2006.

Tabell 5. Fysisk beskrivelse av infiserte vassdrag i Drivaregionen.

Infiserte vassdrag Nedbgrfelt (km?) Anadrom strekning (km) Tekniske inngrep
Driva 2493 98 Vassdragsregulert
Litledalselva 175 10 Vassdragsregulert
Usma 140 9(15) Laksetrapp, kanalisering
Batnfjordselva 69 12 -
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Tabell 6. Parasitten i Drivaregionen.

Infiserte vassdrag Pavist (ar) Kjemisk behandling (ar) Ny pavisning (ar)
Driva 1980 - -
Litledalselva 1981 - -

Usma 1980 - -
Batnfjordelva 1980 1994/2004 1999/2006

Fiskebestandene

Alle vassdragene i regionen har naturlige bestander

av laks og sj@erret. Driva har vaert en av de beste
lakseelvene i landet, og det foreligger offentlig
statistikk over fisket helt fra 1876. Mens fangstene

i perioden 1966-1976 13 pad 4 400 — 17 000 kg pr
ar, ble det i perioden 1983-1988 fanget bare mellom
500 - 1 400 kg laks pr ar. Laksen var fredet i perioden
1989-1992. Fredningen ble opphevet i 1993, da det
ble antatt at den stedegne laksestammen i vassdraget
var utryddet. Det har tidligere foregatt utsettinger av
smolt i Driva, blant annet gjennom et utsettingspalegg
til vassdragsregulanten. Utsettingspdlegget er
midlertidig omgjort til finansiering av laksestammen i
levende genbank pa Haukvik.

Bekjempelsestiltak

Driva har en laksefgrende strekning pa narmere

100 km og har partier i @vre del som er vanskelig
tilgjengelig og komplisert & behandle. Det er derfor
planlagt & bygge ei fiskesperre ved Sngva i Driva. Ei
sperre ma sannsynligvis sta i minimum 6 ar fgr en
kjemisk behandling kan gjennomfgres, grunnet hay
smoltalder i de gvre delene av vassdraget. Hensikten
med bruk av fiskesperre er a hindre laks i & vandre
videre oppover vassdraget for a gyte. P4 denne
maten utryddes laksebestanden ovenfor sperra

med den fglge at G. salaris ogsa blir utryddet. Etter
endt brakkleggingsperiode skal det gjennomfgres
kjemisk behandling for & utrydde parasitten nedenfor
fiskesperra. Bygging av fiskesperre gker muligheten for
a lykkes med utryddelsestiltaket og vil dessuten vaere
et viktig tiltak for & redusere spredningsrisiko til blant
annet vassdrag i Trondheimsfjorden.

P& bakgrunn av en samlet vurdering er en lokalitet
ved Sngvassmaelan valgt som sted for bygging av
fiskesperre. Som prinsipplgsning for teknisk design er
det valgt en dam kombinert med en rist pa nedstrgms

side. Uansett vannfgring vil alt vann ga gjennom rista.
Dette gir 100 % sikkerhet for at ingen fisk kan vandre
forbi sperra, selv under ekstrem flom.

Det er gjennomfert modellforsgk av sperra for a gi svar
pa blant annet ngdvendig lengde pa rista og behov for
energidreping og erosjonssikring nedstrgms sperra.

Fiskesperra krever i utgangspunktet tillatelse etter
vannressurslovens § 8. Det er imidlertid avklart at
tillatelsen skal gis i form av en godkjent reguleringsplan.
Det er kommunene som vedtar reguleringsplaner.
Reguleringsplan for fiskesperre ved Sngvasmelan

i Driva, plan nr. 2012033, ble vedtatt i Sunndal
kommunestyre 20. juni 2012.

| Litledalselva planlegges det bygging av en elektrisk
fiskesperre av samme type som den som er bygget

i Telemarkskanalen. Sperra ber etableres samtidig
med sperra i Driva, men kan vente ett til to ar etter
Drivasperra ettersom smoltalderen er lavere i denne
elva.

Ekspertgruppa (Johnsen med flere 2008) har en
inngdende beskrivelse av de kjemiske behandlingene
som er gjennomfert i Batnfiordselva. En ny behandling
av denne elva ma sees i sammenheng med de

gvrige vassdragene i smittesonen. Behandling av
Batnfjordselva og Usma er ikke vurdert som
problematisk.

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestandene
Laksestammene er bevart i badde levende genbank

og gjennom innfrysing av saed. Regulanten eier et
moderne smoltanlegg i Driva, som vil vaere et viktig
element i arbeidet med bevaring og gjenoppbyggingen
av stammene som fglge av tiltak i smitteregionen. En
bygging av fiskesperre i Driva og Litledalselva vil gi
negative konsekvenser for sjgarreten i vassdragene.
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Driva har en av de beste sjggrretstammene i landet,
sa det er av avgjgrende betydning a ta vare pa

denne bestanden i forbindelse med sperrebygging i
vassdraget. Bevaringstiltak for sjgarret i vassdrag med
fiskesperre vil vaere & flytte saltbehandlet og genetisk
testet sjg@rret ovenfor sperrene.

Det vil ogsa bli foretatt en vurdering av behovet for
spesielt vern av andre fiskearter som vil bli bergrt av
fiskesperrer/kjemisk behandling. Det skal utarbeides en
gjenoppbyggingsplan/ reetableringsplan i forbindelse
med bekjempelsestiltakene i Drivaregionen.

Framdrift

Av hensyn til den lange brakkleggingsperioden bar
sperra veere etablert i Igpet av vinteren 2015/2016
(figur 1). Dersom det er praktisk mulig & gjennomfere
alle gjeremal innenfor gitte tidsfrister, er det mulig a
sluttfere sperra for fiskeoppgang i 2016. Finansieringen
av sperra kan skje over to budsjettdr, ettersom
byggingen vil finne sted om vinteren.

Ei elektrisk fiskesperre i Litledalselva etableres snarest
slik at vi far tilstrekkelig kunnskap og erfaring med bruk
av slike sperrer i det videre arbeidet med & utrydde G.
salaris fra norsk natur. Etter en brakkleggingsperiode
pa minimum 6 ar gjennomfares en kjemisk behandling
nedstrems fiskesperrene i Driva og Litledalselva og

i de gvrige infiserte vassdragene i regionen. Denne
behandlingen vil bli gjennomfart som en dobbelt-
behandling to pafelgende ar.

3.3.3 Raumaregionen

Status

Vassdragene

Regionen bestar i dag av 6 infiserte vassdrag,
Raumavassdraget, Hensvassdraget, Breidvikelva,
Skorga, Innfjordelva og Mana (figur 5 og tabell 7).
Et mer detaljert kart over Raumaregionen er vist i
vedlegg 12.

Rauma er det nest stgrste vassdraget i Mgre og
Romsdal med en laksefgrende strekning pa 42 km.
Rauma er regulert gjennom blant annet utbyggingen
av Verma og Grytten kraftverk. | 1976 ble det

bygd ei fisketrapp i Eiafossen, som ligger 14 km fra
munningen, for a lette oppgangen av fisk ved hay
vannfering. Det er registrert fire hovedomrader for
frembrudd av grunnvann i Rauma. Det generelle
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mensteret er frembrudd av grunnvann der grovere
masser (morene/ras) med hgy permeabilitet mater
finere masser med lav permeabilitet pa selve elvesletta.
Det er foretatt spesiell befaring i disse omradene der
det ligger innsjglignende stgrre dammer pa elvesletta.
Dette gjelder fglgende strekninger: 1. Omradet ved

og nord for Gravdevatnet/Geitsetra 2. Omradet
Ryggvatnet. 3. Omradet Alnes 4. Omradet Trollveggen.
Rauma har ei sterre bielv, Istra, som fgrer anadrom

fisk 18 km opp i elva. | midtre deler meandrerer Istra
og danner kroksjger hvor det er utviklet vann- og
sumpvegetasjon. Elva munner ut i Rauma 2 km fra
Andalsnes (figur 5).

Elvene Isa og Glutra danner etter samlgp Hensvass-
draget, som har sitt utlep i Isfiorden innerst i
Romsdalsfjorden (figur 5). Isa er laksefgrende 12

km fra utlgpet i sjgen, mens Glutra ferer laks i 7 km
ovenfor elvas samlgp med Isa (tabell 7). Det er bygd
ei laksetrapp for & hjelpe fisken forbi Kavlifossen i Isa.

| 1976 ble Statkraft palagt & bygge lakseterskler og
stremkonsentratorer i bade Glutra og Henselva, samt &
legge ut steinblokker i Glutra.

Breidvikelva munner ut pa nordsiden av Isfjorden
mellom Hensvassdraget og Skorga (figur 5). Elva har en
laksefgrende strekning pa 1,2 km (tabell 7).

Skorga munner ut i Isflorden tvers over florden
fra Rauma (figur 5). Elva er saerdeles stri med en
laksefgrende strekning pa bare 0,4 km (tabell 7).

Innfjordelva munner ut i Innfiorden, som er en
sidearm av Romsdalsfjorden (figur 5). Elva er regulert
til kraftformal gjennom Berildfoss kraftstasjon.
Innfjordelva fgrer anadrom fisk i 6 km (tabell 7).

Mana ligger i Rauma kommune og munner ut i
Romsdalsfjorden mellom Innfjord og Tresfjord, 20

km fra munningen av Rauma (figur 5). Anadrom
strekninger er 10 km (tabell 7). Mana ble friskmeldt
etter rotenonbehandling i 1993, men reinfisert i 2011.

Parasitten

G. salaris ble fgrste gang registrert i denne regionen

i 1980. Parasitten ble mest trolig introdusert til
Hensvassdraget sa tidlig som 1978 som falge av
utsetting av infisert fisk fra Sunndalsera. Parasitten har
deretter spredt seqg til Rauma (1980), Skorga (1982),
Mana (1985) og Innflordelva (1991). Alle infiserte
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Figur 5. Infiserte vassdrag i Raumaregionen.

Tabell 7. Fysisk beskrivelse av infiserte vassdrag i Raumaregionen.

Infiserte vassdrag Nedbgrfelt (km?) Midlere vannfering Anadrom strekning Tekniske inngrep
(m*/s) (km)

Rauma m/Istra 1240 42 42 +18 Vassdragsregulert, fisketrapp

Hensvassdraget 176 19 Vassdragsregulert, fisketrapp

Glutra 5.0 11

Isa 4,5 12

Breidvikelva 29 1,4 1,2

Skorga 44 2,2 0,4 -

Innfjordelva 104 4,8 6 Vassdragsregulert

Ména 109 5,6 10 Uregulert

vassdrag i denne regionen ble kjemisk behandlet
senhgsten 1993 (tabell 8). Etter tre ar ble parasitten
igjen pavist i Rauma i 1996. Den spredte seg raskt

til hele vassdraget, og senere ogsa til Innflordelva,
Hensvassdraget og Skorga. Mana unngikk lenge smitte,
men i 2011 ble G. salaris igjen funnet pa fiskeunger
fra vassdraget. Parasitten ble funnet pa laksunger fra
Breidvikelva i 201 3. Alle infiserte vassdrag i regionen
ble behandlet hgsten 2013.
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Fiskebestandene

Vassdragene har naturlige bestander av laks og
sjeerret. Gjennomsnittlig arlig fangst av laks og
sjporret i en 5-arsperiode fer infeksjon (1971-1975)
var i fglge offisiell statistikk naer 5 tonn i Rauma.

| 1968 var fangsten av laks sa hgy som 7 tonn.
Rauma er sdledes et betydelig laksevassdrag. Etter
infeksjon ble fangstene redusert dramatisk. Laksen
ble fredet fra 1992 til 2001. Etter artusenskiftet

ble det igjen fanget laks i Rauma. Denne fangsten er
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Tabell 8. Parasitten i Raumaregionen.

Infiserte vassdrag Infisert (ar) Kjemisk behandling (ar) Ny pavisning (ar)
Rauma m/Istra 1980 1993/2013 1996
Hensvassdraget 1980 1993/2013 2000
Breidvikelva 2013 2013 -

Skorga 1982 1993/2013 2000
Innfiordelva 1991 1993/2013 1999

Mana 1985 1993/2013 2011

i vesentlig grad et resultat av fiskeutsettinger. Det
har foregatt utsettinger av bade smolt, laksunger
og plommesekkyngel av Rauma stamme i en arrekke
fra Herje smoltanlegg. Denne praksisen har av
smittehensyn opphert.

Bekjempelsestiltak

Rotenonbehandlingen av Raumai 1993 var
sannsynligvis naer ved & lykkes selv med de svakheter
som Ekspertgruppa har papekt i sin rapport (Johnsen
med flere 2008). Det vil derfor etter Miljadirektoratets
oppfatning vaere mulig @ gjennomfere en vellykket
behandling av Rauma uten bruk av langtidssperre. De
infiserte vassdragene i Raumaregionen ble behandlet

i august 2013 og behandlingen vil bli gjentatt og
avsluttet i 2014.

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestandene
Det er utarbeidet en gjenoppbyggingsplan/
reetableringsplan i forbindelse med bekjempelses-
tiltakene i Raumaregionen.

Etter at G. salaris ble pavist i regionen ble Herje
smoltanlegg etablert. Anlegget har gitt betydelig
hjelp til & ta vare pa flere laksestammer. | tillegg til
produksjon av smolt har anlegget bidratt til ekstra
sikring av stammene i Romsdalsfjorden, og er et viktig
element i gjenoppbyggingen av stammene etter
vellykket kjemisk behandling.

Laks og sjg@rret er bevart i levende genbank og/
eller ved innfrysing av sad (tabell 9). Reetablering
av fiskebestandene med utgangspunkt i materialet

i de levende genbankene pé Haukvik (laks) og Herje
(sjogrret) vil starte varen 2015. Settefisk og smolt vil
bli produsert i anlegget pa Hamre.

Framdrift

Gjennomfert tiltak i 2013 og framdriftsplan
2014-2016 for Raumaregionen er vist i figur 1.
Rotenonbehandlingen sluttferes i 2014, med start av
reetablering i 2015.

Tabell 9. Laks og sjoerret bevart i genbank fra Raumaregionen.

Infiserte vassdrag Sadbank innfrysing Levende genbank (antall familier) Tilbakefgrt fra levende genbank
Rauma m/Istra 53 36 2269 760
Hensvassdraget 0 0 0

Breidvikelva 0 0 0

Skorga 0 0 0

Innfiordelva 57 41 343 800

Maéna 1227 37 2960560

' Frosset inn fra levende genbank-anlegg
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3.3.4 Drammensregionen

Status

Vassdragene

Regionen bestar i dag av 3 infiserte vassdrag,
Drammensvassdraget, Lierelva og Sandeelva
(figur 6, tabell 10). Et mer detaljert kart over
Drammenregionen er vist i vedlegg 13.

Drammenselva er tidligere beskrevet av Johnsen
med flere (1999). Vassdraget drenerer store deler

av @stlandet, blant annet bade Hallingdal og Valdres.

Vassdraget har et nedbersfelt pd 17 140 km?, og er
det flerde starste i landet. Ved Hellefoss, som ligger

19 km opp i vassdraget, er arlig middelvannfering
beregnet til 225 m?3/s (tabell 10). Drammenselva
kommer fra Tyrifjorden. Snarumselva, som kommer

fra Krgderen, renner ned i Drammenselva 35 km
nedstrgms Krgderen. Fra samlgpet mellom Snarumselva
og Drammenselva til utlgpet i Drammensfjorden ved
Drammen er det 35 km (figur 6). Det er tre store
dammer henholdsvis 19, 25 og 32 km fra utlgpet
(Hellefoss, Davikfoss og Embretsfoss). Disse fossene
er utbygd med fisketrapper slik at laksen teoretisk sett
kan vandre opp til Gol. P& grunn av parasittinfeksjon

er imidlertid fisketrappa i Embretsfossen stengt og
representerer enden pa laksefgrende strekning.

Figur 6. Infiserte vassdrag i Drammensregionen.

Tabell 10. Fysisk beskrivelse av infiserte vassdrag i Drammensregionen.

Infiserte vassdrag Nedbgrfelt (km?) Anadrom strekning (km) Tekniske inngrep
Drammenselva 17 140 32 Vassdragsregulering, fisketrapper
Lierelva 309 30 -

Sandeelva 110 9
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Lierelva, som tidligere er beskrevet av Johnsen med
flere (1999), munner ut i Drammensfjorden like i
naerheten av utlgpet til Drammenselva (figur 6).
Vassdraget har et nedbegrfelt pd 309 km?. Sideelvene
Glitra, Solbergelva og Asdgla mgtes og danner

derfra Lierelva. Elva er en typisk smalakselv med en
laksefgrende strekning pa 30 km.

Sandeelva har sitt utspring i hgyereliggende omrader
vest for Katthusdalen og danner her Bremsa. Lengre
ser kommer Gryta inn, og elva kalles ofte Sandeelva
etter samlgpet. Laerumsbekken kommer inn fra
nordgst, mens Rudsbekke og Tollerudelva renner ut i
Sandeelva fra nordvest (figur 6). Sandeelva er lakse-
og sjearretferende til Foss Mglle, en strekning pa 9
km (tabell 10). Det ble utfert smittebegrensende
behandling med surt aluminium i 2006 og 2007.

Parasitten

G. salaris ble fgrste gang pavist pa villaks i denne
regionen i 1987, og fikk full effekt pa rekrutteringen
av laksunger i 1990 (tabell 11). Forste funn av
Gyrodactylus ble imidlertid gjort pa regnbuegrret i et
oppdrettsanlegg i Tyrifjorden i 1986. Etter naermere
studier og laboratorieundersgkelser ble det i mai

1987 fastslatt at fisken var angrepet av G. salaris

(Mo 1988). Det ble etter hvert pavist parasitter i
begge oppdrettsanleggene pa bade regnbuegrret og
laksunger. Av hensyn til smittefaren ble det besluttet &
sanere fiskeanleggene sommeren 1987. Innsamling av
fisk bade i Drammenselva og Tyrifjorden resulterte forst
i funn av parasitten pa remt regnbuegrret i Tyrifjorden,
senere 0gsa pa laks i Drammenselva. | Lierelva ble
parasitten forst registrert i Asdgla i 1987. Asdgla er en
sideelv til Lierelva, og har en forbindelse til Tyrifjorden
via en avlgpstunnel.

Fiskebestandene
Alle vassdragene har naturlige bestander av laks og
sjegrret. Den gjennomsnittlige fangsten av laks i

Tabell 11. Parasitten i Drammensregionen.

Drammenselva i 5-arsperioden (1971-1975) var
1110 kg arlig. De lave fangstene skyldes i forste
rekke vassdragsreguleringer og et sterkt forurenset
milj@ i elva. Drammenselva er en typisk storlakselyv,
hvor laksen kan vaere i havet opp til 4 ar fer den blir
kjisnnsmoden. P& 1800-tallet var Drammenselva en
av de beste lakselvene i Norge. Etter arhundreskiftet
minsket imidlertid fangsten betydelig og laksen var

i en periode tilnaermet utryddet. Hovedarsaken til
tilbakegangen var de store reguleringene som ble
gjennomfert i vassdraget, sammen med bygging av
dammer i systemet. Fisketrappene som ble bygget
fungerte darlig. Forurensning i vassdraget som falge
av en betydelig treforedlingsindustri vanskeliggjorde
situasjonen for laksen. | 1970-3ra ble forurensningen
fra treforedlingsindustrien kraftig redusert, fisketrapper
ble restaurert, kommersielt fiske med garn forbudt,
samt systematisk utsetting av laksunger forte til at
fangstene gradvis gkte til mellom 10 0og 12 tonn

arlig i perioden 1987-1992. For & kompensere for
skadene som parasitten paferte laksebestanden ble
det bygget et nytt fiskeanlegg i Hokksund i 1990 og i
Amot i 1992. Laksebestanden opprettholdes ved &rlige
utsettinger av smolt og laksunger pa ikke infiserte
strekninger.

| Lierelva er bevaring av laksestammen ivaretatt
gjennom utsetting av laksunger. Fangsten av laks er
imidlertid pa et lavt niva. Fangsten av sjggrret i Lierelva
varierer mye fra ar til ar, men det har vaert en markert
gkning av kvantumet fra midten av 1980-arene.

Bekjempelsestiltak

Eventuell bekjempelse av parasitten i Drammens-
regionen vil kreve en omfattende gjennomgang av
alle tilgjengelige alternativer og muligheter. Det er
derfor gnskelig & nedsette en arbeidsgruppe med
dette som mandat. En slik arbeidsgruppe bgr ha bred
faglig sammensetning fra miljger med kompetanse pa
bekjempelse av G. salaris (med bruk av bade rotenon

Infiserte vassdrag Pavist (ar)

Kjemisk behandling (ar)

Ny pavisning (ar)

Drammenselva 1987 - -
Lierelva 1987 - -
Sandeelva 2003 - -
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og kombinasjonsmetoden), grunnvannsforekomster,
brakkvannsproblematikk i Drammensfjorden etc.
Fiskepassasjen i Hellefoss begr stenges for & begrense
parasittens utbredelse.

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestandene
Laksestammene i Drammenselva og Lierelva er bevart
gjennom innfrysing av sad, men er ikke bevart i
levende genbank. Laksestammen fra Sandeelva er
ikke bevart i levende genbank, men arbeidet med &
fryse inn sad til frossen genbank begynte i 2013.
Fiskeanleggene i Hokksund og Amot har i vesentlig
grad bidratt til & bevare den lokale laksestammen

i Drammenselva og opprettholdt et fiske i et tett
befolket omrade. Denne praksisen er ikke forenlig med
gnsket om & minimalisere spredningsfaren.

Framdrift

Framdriftsplan (2014-2016) for Drammensregionen
er vist i figur 1. Innenfor rammen av neste 4-ars
periode vil det vaere aktuelt & foreta ngdvendige
utredninger og undersgkelser med hensyn pa
muligheten for bekjempelse av parasitten fra denne
regionen. Dette arbeidet bgr starte i 2015.
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4 Resultatmal 3.
Bevare og reetablere
fiskebestandene

Resultatmal 3: Det skal legges
til rette for at fiskebestandene
tilbakefgres slik de var for
vassdraget ble infisert av
parasitten.

4.1 Bevaring og
reetablering

Etter bekjempelse av G. salaris skal fiskebestandene

i sterst mulig grad restaureres til det de var fer
vassdraget ble infisert av parasitten. Hvis den stedegne
laksestammen fins i vassdraget etter at G. salaris er
pavist, blir stammen normalt sikret i en genbank. Etter
at parasitten er flernet fra vassdraget brukes dette
materialet til & gjenoppbygge laksestammen. Tiltak for
bevaring av laksebestanden skal iverksettes sa snart
som mulig etter at det er pavist G. salaris i et vassdrag.

| vedlegg 4 gis en oversikt over omfanget av bevaring
av fiskestammer i genbank og tilbakefering av @yerogn
og fisk til vassdrag hvor stammene skal bygges opp
igjen etter endt bekjempelse.

4.1.1 Prinsipper for kultivering av fisk og
utovelse av fiske

A. | perioden G. salaris er til stede i vassdraget
Mistanke om forekomst av G. salaris i et vassdrag

vil, dersom mistanken verifiseres, gi «vesentlige
samfunnsmessige konsekvenser». Det omfattes
dermed av Matlovens § 19 som sier: «Levende dyr
skal ikke omsettes, tas inn i dyrehold, flyttes eller
settes ut ndr det er grunn til mistanke om smittsom
dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige
konsekvenser.» Det inntrer altsd automatisk en «frys-
situasjon» som enhver ma forholde segq til.
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Forste avsnitt i samme paragraf lyder: «Enhver

skal utvise ngdvendig aktsombhet, slik at det ikke
oppstar fare for utvikling eller spredning av smittsom
dyresykdom». Dette innebaerer at man ma unnga a
spre materiale fra anadrom sone i vassdraget fordi det
vil kunne fgre smitten videre. Dessuten gjelder det
generelle pabudet i § 45 i forskrift om smittsomme
sykdommer, akvatiske dyr om at «fiskeutstyr, bater og
andre gjenstander som er brukt i vassdraget skal tarkes
eller desinfiseres far de flyttes til andre vassdrag eller til
andre deler av samme vassdrag.»

Nar mistanken om smitte i et vassdrag er verifisert vil
Mattilsynet vedta omradeforskrift for smitteregionen.
Denne vil blant annet innebaere et desinfeksjonspabud
for alt utstyr som har vaert brukt i vassdraget for

det flyttes til andre deler av vassdraget eller til andre
vassdrag.

Hovedregelen er at det ikke skal settes ut laks i
vassdrag mens lakseparasitten er til stede. Utsetting
vil bidra til & gke antall verter, og med det gkt risiko
for videre spredning av parasitten til nye vassdrag.
Det skal heller ikke settes ut laksesmolt i sjgen utenfor
vassdraget. Selv om smolten er uten smitte og slepes
ut fjorden vil utsettingen bidra til flere parasittverter i
vassdraget.

For & holde antall parasittverter nede tillates elvefiske
oq fiske i sjpen naer infiserte vassdrag. Apning av fiske
gjeres av Miljgdirektoratet , Mattilsynet og lokale
akterer. Forsvarlige rutiner for desinfeksjon av utstyr
skal vaere etablert. Dersom palegg og rutiner ikke
folges, skal det vurderes a stanse elvefisket.

| vassdrag der det ikke foreligger planer for
bekjempelse og laksestammen ikke er tatt vare pa i
levende genbank kan unntak fra utsettingsforbudet
vurderes. Risikoen for spredning av G. salaris til andre
vassdrag ma da vurderes i forhold til gevinsten ved &
opprettholde bestanden ved utsetting. Mattilsynet vil
ved en eventuell dispensasjonsinnvilgning sette krav
om tiltak for & unnga smittespredning.

B. Etter at vassdraget er kjemisk behandlet to ganger
og vassdraget i friskmeldingsfasen

Etter avsluttet kjemisk behandling starter arbeidet
med & reetablere fiskestammene i vassdragene.
Reetableringen skal sikre at:
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Vassdragets egen stamme blir dominerende i
vassdraget i flere pafglgende arsklasser slik at
negative effekter fra remt oppdrettsfisk, hybrider og
feilvandrere unngas.

Fiskematerialet har en stgrst mulig genetisk

bredde av vassdragets egen/egne bestand(er) og i
tilstrekkelig antall.

Vassdraget oppnadr en sterk bestand bestdende

av flere arsklasser av fisk av egen stamme ved
friskmelding.

Det blir utarbeidet egne planer for reetableringen.
Planene ma tilpasses hvert enkelt vassdrag for a ta
hensyn til forhold som:

historiske vassdragsdata (vannfering, temperatur)
biologiske data (historiske data om laksebestand
hvis de finnes, data om andre arter enn laks)
kartlegging av vassdraget med tanke pa egnete
omrader for utsetting (stremforhold, vannfering)
og tidspunkt for flommer (for eksempel tidsperiode
mellom lavlands- og hgyfjellsflom som er aktuell for
rognplanting etc.)

eventuelt uttak av sjgerret/sjergye med tanke pa
bevaring under bekjempelsesaksjon

eventuelle avtaler med regulant ma gjeres med
tanke pa justering av regulert vannfering
dokumentasjon av effekten av gjenoppbygging/
reetablering (overvaking av tilslag pa utsetting)
ressursbehov, bl.a. kapasitet i levende genbank,
utstyrs- og mannskapsbehov

Det er et mal at bestanden skal vaere best mulig
oppbygd nar vassdraget friskmeldes. Reetableringen
ma ta utgangspunkt i behovet for genetisk bredde
kombinert med kapasiteten til det aktuelle genbank-
anlegget fram til friskmelding.

Utsetting av fiskemateriale fra genbanken skal skje
sa tidlig som mulig, men likevel ikke for aret etter

at utryddelsesaksjonen er avsluttet. Utlegging av
gyerogn er kostnadsmessig effektivt, og ut fra
veterinarmessige og biologiske hensyn vurdert som
den beste utsettingsstrategien. | tillegg til utlegging
av gyerogn kan laksunger settes ut de forste arene
etter at kjemisk behandling er avsluttet, for a sikre
flere arsklasser allerede fra forste sommeren etter
behandlingen. Bruk av andre stadier enn desinfisert
gyerogn vil kreve bruk av lokalt anlegg hvor gyerogn
fra genbanken kan klekkes.
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Dersom ikke bestanden er sikret i genbanken, kan en
unntaksvis supplere rognplanting og yngelutsetting
med & sette ut laksesmolt i sjgen utenfor vassdraget.
For vassdrag med bestander uten genbanksikring

kan smolt utsettes de siste to drene for behandlingen
planlegges a vaere ferdig. Slike utsett blir vurdert
0gsa for bestander med genbanksikring nar kun

én behandling av vassdraget gjenstar, og som blir
fullfert for forste tilbakevandring forventes aret etter.
Utsatt smolt kan returnere etter ett ar i sjgen. En
rotenonaksjon samme hgst vil i sa fall drepe denne
laksen. Imidlertid kan ogsa laks vandre opp etter to
og tre ar i sjgen og gyte like etter rotenonaksjonen,
og gi avkom som klekkes naturlig farste var etter
kjemisk behandling. Utsetting av smolt disse to

arene kan dermed sikre naturlig gyting like for/etter
kjemisk behandling og sikre det genetiske mangfoldet i
storlaksbestander.

Det blir ikke apnet for et ordinzert fiske etter laks i et
vassdrag fra det er definert som ferdig behandlet og
fram til friskmelding. Bestandene skal bygges opp igjen,
og ved at en ikke dpner for ordinzert fiske sikres det at
gytebestandene kommer seg opp pa gnskelig niva pa
kortest mulig tid.

Dersom det gis dispensasjon fra fiskeforbundet i
friskmeldingsperioden skal krav om desinfeksjon av
fiskeutstyr for og etter fiske vaere gjeldende fram til
friskmelding. De samme krav gjelder ogsa bruk av
bater og annet utstyr i bekjempelsesomradet.

Ved ny pavisning av G. salaris skal forsterking/
reetablering stoppes umiddelbart, og det dpnes for
ordineert fiske.

4.1.2 Ivaretakelse av andre arter enn laks
Ved rotenonaksjoner skal det gjgres tiltak for a sikre
bestander av sjggrret, sjgreye og eventuelt andre
arter. Siden @rret og rgye ikke blir direkte rammet

av lakseparasitten, er det ikke like ngdvendig med
langtidsoppbevaring av lokale grret- og rgyestammer i
genbank, men bevaringstiltak skal settes i verk nar det
naermer seg utryddingstiltak.

Dersom det bygges langtidssperre i et vassdrag, er

det behov for langsiktige sikringstiltak for sjgarret-
stammen. Planting av gyerogn eller utsetting av
grretunger ovenfor fiskesperra kan vaere aktuelle tiltak.
Det kan ogsa vaere aktuelt a slippe opp kjgnnsmoden
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sjogrret. Tiltakene forutsetter gentesting (for & unnga
hybrider mellom laks og sjggrret i de brakklagte
omradene av vassdraget) og sjukdomskontroll
(saltvannsbehandling etc.).

Sjeraye har vist seg & fungere som langtidsvert for
G. salaris. Det er derfor ikke aktuelt & opprettholde
disse stammene oppstrgms ei fiskesperre. Imidlertid
kan gyerogn plantes oppstrems den opprinnelige
anadrome strekningen i noen ar fer utryddingstiltak
gjennomfares.

Nar det gjelder andre arter enn anadrome laksefisk sa
ma bevaringstiltak for disse vurderes i hvert enkelt
tilfelle.

5 Resultatmal 4.
Internasjonalt
samarbeid

Resultatmal 4: Gjennom inter-

nasjonalt samarbeid s@rge for:

- @ minimalisere muligheten for
spredning av parasitten over
landegrensene

- sikre internasjonal
kompetanse.

Med G. salaris spredt i Norge, Sverige, Danmark,
Finland og Russland er det viktig a styrke det
internasjonale samarbeidet med sikte pa & forebygge
spredning og bekjempe parasitten i infiserte
vassdrag og fiskeanlegg. Det vil spesielt bli lagt

vekt pd internasjonalt arbeid knyttet til falgende
problemstillinger:

- Situasjonen langs den svenske vestkysten og
Enningsdalselvas nedslagsfelt (risikosone for
spredning av G. salaris til @stfold).
| vassdrag langs den svenske vestkysten er det
atlantisk laks i motsetning til de gvrige svenske
vassdragene som har baltisk laks. 11 vassdrag
langs den svenske vestkysten er infisert av G.
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salaris (Karlsson med flere 2003), og er saledes en
potensiell trussel for spredning til norske vassdrag

i @stfold . | oktober 2001 ble det pavist G. salaris
pa regnbuegrret i fiskeanlegg i innsjgen Bullaren.
Denne innsjgen har sitt utlgp vestover til det norske
laksevassdraget Enningdalselva. Fiskeanleggene ble
sanert og en utstrakt overvaking bade pa svensk og
norsk side ble iverksatt uten at parasitten ble funnet
pa frittlevende fisk.

Tiltak: Miljgdirektoratet og Mattilsynet tar initiativ
til en arbeidsgruppe med deltakere fra Norge og
Sverige for & utarbeide en tiltaksrapport som inne-
holder risikovurdering for spredning av G. salaris
over landegrensen, vurdering av mulige tiltak for a
hindre spredning, samt informasjonsbehov.
Situasjonen pa Nordkalotten (risikosone for
spredning av G. salaris til Finnmark og nordlige deler
av Troms).

Det ble pavist G. salaris pa regnbuegrret i et opp-
drettsanlegg i Enaresjgen i 1990. Enaresjgen har sitt
utlep i Pasvikelva. Etter at oppdrettsanlegget ble
sanert i 1996 har det vaert pavist parasitter pa remt
regnbueaure, men ikke pa naturlig forekommende
arter av laksefisk i Enaresjgen. Det ble lagt ned et
betydelig overvakingsarbeid i omradet rundt Enare,
og omradet betraktes ikke lenger som smittet med
G. salaris. Det er imidlertid en reell fare for smitte til
Enaresjgens nedslagsfelt fra andre omrader i Finland.
Det er etablert kontakt mellom norske, svenske og
finske myndigheter gjennom Nordkalottsamarbeidet
hvor tiltak for & hindre smitteoverfgring diskuteres
(se Brgrs 2002).

Tiltak: Viderefere og styrke samarbeidet mellom
norske, svenske og finske myndigheter som er
etablert gjennom nordkalottsamarbeidet.
Situasjonen i Tornedlvvassdraget (risikosone for
spredning av G. salaris til vassdrag i Troms og
Finnmark).

Tornedlvvassdraget danner grensa mellom Sverige
og Finland. Vassdraget drenerer til @stersjgen, og
har store sidevassdrag bade pa finsk (Muonionjoki
m.fl.) og pa svensk side (Lainiodlven). Det har veert
en utstrakt utsetting av laksunger i de finske delene
av vassdraget, ogsd i de gvre deler som strekker
seg mot norskegrensen. Det er pdvist til dels svaert
heye infeksjoner av G. salaris pa enkelte viltlevende
laksunger. Norske vassdrag som er mest i faresonen
er Malselva og Reisaelva, som begge er betydelige
laksevassdrag i Troms. Det er svaert kort avstand
mellom vanndekt areal i Torndlvvassdraget og
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Reisavassdraget, og det er i praksis bare en grusrygg
som skiller disse laksevassdragene. Det er ogsa kort
avstand mellom de gvre laksefgrende sideelvene av
Muonionjoki og over til Alta-/Kautokeino- og Tana-
vassdraget. Kart over omradet er vist i vedlegg 10.
Tiltak: | forbindelse med tiltak mot G. salaris i
Skibotnregionen skal det etableres kontakt med
svenske og finske myndigheter for & utarbeide

en risikovurdering for spredning av G. salaris fra
Torndlvvassdraget over til Skibotnregionen, samt
vurdere ngdvendigheten av og mulige for tiltak for &
hindre spredning.

Oppfelging av NASCOs dokument NEA(02)7 "The
Risk of Transmission of Gyrodactylus salaris in the
Commission Area”.

NASCO har som mal & hindre videre spredning

av parasitten og & utrydde den fra infiserte
omrader. | 2004 ble det vedtatt et "road map" som
inneholder anbefalinger for a styrke samarbeidet om
overvaking, forskning og utveksling av informasjon i
forhold til G. salaris og om tiltak for & hindre spred-
ning. | dokumentet «The Work of NASCO — 1984
to 2012» beskrives de viktigste tiltakene: minimere
trusselen som utgjeres av G. salaris til atlantisk laks;
styrke samarbeidet om overvaking, forskning og
formidling av informasjon om G. salaris; styrke inter-
nasjonalt, nasjonalt og regionalt lovverk og retnings-
linjer for & forebygge videre spredning av G. salaris.
Tiltak: Det skal foretas en gjennomgang av «road
map» med formal a iverksette foreslatte tiltak som
fortsatt ikke er gjennomfort.

Viderefgre samarbeidet med “American

Fisheries Society, Fish Management Chemicals
Subcommittee” (kunnskapsbase for blant annet
rotenon og rotenonbehandlinger).

Tiltak: Det bilaterale samarbeidet med rotenon-
ekspertene i USA viderefgres ved gjensidig informa-
sjon og faglig rddgivning. Miljedirektoratet har

en representant i American Fisheries Society Fish
Management Chemicals Subcommittee som med-
forer forste hands kjennskap til nyheter knyttet

til bruk av rotenon. Representanten fortsetter i
denne ekspertgruppa. | 2015 skal det arrangeres

et symposium om rotenon som en del av mgtet i
American Fisheries Society (AFS). AFS er verdens
storste fiskekongress med representanter fra hele
verden. Miljgdirektoratet skal delta i program-
komiteen for dette symposiet.
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6 Resultatmal 5.
Forskning og
utvikling

Resultatmal 5: Gjennomstyrt
FoU-aktivitet sgrge for at
n@dvendig kunnskap blir
framskaffet.

Det har blitt gjennomfert en betydelig FoU-
aktivitet med hovedfokus pa G. salaris, laksen,
behandlingsmetodikk og effekter av kjemiske
behandlinger. Det er saledes en solid kunnskaps-
plattform som ligger til grunn for denne handlings-
planen.

P& 1980- og 1990-tallet ble FoU-aktiviteten

i hovedsak finansiert av DN, og en relativt hay
prosentandel av bevilgningen gikk med til kunnskaps-
innhenting. Dette synliggjgres med et hgyt antall
publikasjoner fra denne perioden. Senere ble det
besluttet at forskning pa G. salaris skulle finansieres
gjennon Norges forskningsrads villaksprogram. |
2001 fikk 5 prosjekter innvilget ekonomisk stgtte.
De fleste prosjektene som har fatt stgtte gjennom
villaksprogrammet har vaert knyttet til fagfeltene
taksonomi og genetiske studier. Det har veert fa
prosjekter som har vaert gkologiske undersgkelser
eller direkte forvaltningsrettet. Det har derfor vaert
nedvendig med viderefering av FoU-aktivitet innenfor
vare budsjetter.

Pavisning av G. salaris pa rgye i Fustvassdraget viser
at det fortsatt er behov for en FoU-aktivitet knyttet
direkte opp mot tiltakene. Innenfor rammen av denne
handlingsplanen vil det bli fokusert pa felgende
problemstillinger:

- Potensielle langtidsverter
Erfaringen med rgye som permanent vert for G.

salaris i Fustvassdraget gjer det ngdvendig & avklare

naermere hvilke fiskearter og fiskestammer som
kan veere potensielle langtidsverter for G. salaris.
Dette gjelder i szerlig grad for vurdering av tiltak i
Drammensregionen.

Tiltak: For hver region hvor det planlegges tiltak skal
det foretas en vurdering av hvorvidt det finnes arter
eller stammer i regionen som kan vaere potensielle
verter for G. salaris. | Drammensregionen vil
eventuelle slike funn oppstrgms anadrom strekning
sannsynligvis vanskeliggjer bekjempelse. Det bli
derfor bli foretatt slike undersgkelser som grunnlag
for & planlegge tiltak mot parasitten.

- Metodeutvikling
Innenfor rammen av denne handlingsplanen skal det
foretas en vurdering av muligheten for bekjempelse
av parasitten i Drammensregionen. Problemstillinger
knyttet til metodebruk vil her sta sentralt.
Tiltak: Selv om rotenonmetoden i dag er godt
utviklet og en robust metode for bekjempelse, er
det fortsatt behov for ytterligere forbedringer.
| forbindelse med behandling i Skibotnregionen
skal det videreutvikles metoder som ytterligere
gker sannsynligheten for en vellykket behandling i
omrader med oppkommer. For Drammensregionen
foreslas a opprette ei ekspertgruppe som skal
vurdere ulike metoder og metodeutvikling for &
kunne bekjempe parasitten i denne regionen.

- Kartlegging av bunndyrfaunaen
Det er gjennomfart en betydelig FoU-aktivitet
knyttet til effekten av kjemiske behandlinger pa
bunndyrfaunaen. En kartlegging av bunndyr-
samfunnet vil gjgre det mulig & gjennomfare
nedvendige tiltak i forhold til spesielt hensyns-
krevende og redlistede arter jf tiltak for bevaring av

elvemusling i Fustvassdraget.

Tiltak: Kartlegging av bunndyrfaunaen i vassdrag
som skal rotenonbehandles videreferes for a
dokumentere hva som finnes i vassdraget, og som
bakgrunn for & iverksette ngdvendige tiltak for
bevaring av spesielle arter.

| tillegg til FoU-behovet knyttet spesielt til gjennom-
fering av handlingsplanen, er det en rekke problem-
stillinger knyttet til forholdet parasitt/vert som er

av generell vitenskapelig interesse. Slike prosjekter

er tidligere finansiert av Norges forskningsrad,
miljgvernmyndighetene, universitetene og
grunnbevilgninger til forskningsinstitusjoner. Kost-
nyttevurderinger vil bli lagt til grunn for var vurdering
av slike sgknader.
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7 Administrative

forhold

7.1 Organisering og
ansvarsdeling

Ansvaret for arbeidet knyttet til G. salaris er delt
mellom Miljedirektoratet og Mattilsynet. Mattilsynet
har ansvaret for overvaking (nasjonalt overvakings-
og kontrollprogram, friskmeldingsprogram og
epidemiologisk kartleggingsprogram) og smitte-
reduserende tiltak (informasjonsplakater,
desinfeksjonsrutiner og lignende), mens
Miljedirektoratet har ansvar for bekjempelse av
parasitten og bevaring av fiskestammer (tabell 12).

Fundamentet for organisering av Gyrodactylus-
arbeidet ligger nedfelt i handlingsplanen fra 2008.

Pa grunnlag av de erfaringer som ble hgstet blant annet
fra Vefsna-behandlingen, ser vi behovet for a foreta
enkelte justeringer som skal komme til anvendelse

i nye prosjekter. Mindre underliggende svakheter

eller mangler i gjeldende prosjektorganisering kom
tydeligere fram da prosjektet ble oppskalert slik tilfellet
var for Vefsna-behandlingen.

Hovedstrukturen i organisasjonsmodellen fra
handlingsplanen 2008 ber star fast. Rolle og ansvar
til de ulike gruppene, sammensetning og rolle til
deltakerne i disse gruppene vil bli bedre definert

og beskrivet ved opprettelsen av gruppene. Det
gjeres formelle endringer pa nasjonal- og regional
styringsgruppe. Disse gruppene ble i handlingsplan
2008 benevnt som styringsgrupper. Gruppene har
imidlertid ikke ansvar for gkonomistyring og fatter
ikke vedtak. Gruppene omdefineres derfor til Nasjonal
koordineringsgruppe og Regional koordineringsgruppe.
Fylkesmannens ansvar som tiltakshaver vil bli

styrket ettersom direktoratet ikke lenger sitter i en
regional styringsgruppe, men vil fortsatt delta i den
regionale koordineringsgruppa for a sikre ngdvendig
informasjonsflyt mellom det nasjonale og regionale
nivaet. Fylkesmannens ansvar som tiltakshaver for
aktivitetene som gjennomfgres pa regionalt niva
innebaerer at Fylkesmannen godkjenner alle planer
som utarbeides, og seker om ngdvendige tillatelser.
Fylkesmannen skal ogsa serge for at prosjektet har
nedvendig framdrift og gjennomfares i henhold til
plan. De formelle avtalene med Veterinzerinstituttet,
herunder godkjenning av budsjetter, ligger imidlertid
hos direktoratet. Dette er det naermere redegjort for
under kapittel 5.2 @konomi.

Standard prosjektorganisasjon for bekjempelses-
aksjoner er vist i figur 7.

1) Nasjonalt niva

Den nasjonale koordineringssgruppa har et
overordnet nasjonalt koordineringsansvar for
gjennomfgringen av de sentrale arbeidsoppgavene.
Gruppa bestar av Mattilsynet ved hovedkontoret
og Miljgdirektoratet, med Veterinaerinstituttet
som observatgr og forvaltningsstetteradgiver

til Mattilsynet. Miljgdirektoratet leder

Tabell 12. Hovedelementene i ansvarsdeling mellom Miljadirektoratet og Mattilsynet.

Miljedirektoratet

Mattilsynet

- Utrede bekjempelsesstrategier for det enkelte vassdrag

- Nasjonalt kompetansesenter for gjennom fgring av tiltak mot
G. salaris

- Prioritering av vassdrag (regioner), som skal behandles ut fra
tilstanden til laksebestander og tilgjengelig metodikk

- Gjennomfering av tiltak i vassdrag

- Informasjon om effekter av G. salaris og kjemisk behandling

- Utrede alternative bekjempelsesmetoder

- Forskning

- Gjgre vedtak

- Overvakingsprogrammer
- Prioritering av vassdrag, evt. regioner, som skal behandles ut
fra vurderinger av smittespredningsrisiko
- Smittebegrensende tiltak
- Smittehygieniske tiltak ved behandling
- Desinfeksjon
- Dgdfiskhandtering
- Informasjon om smittestatus og smitte- forebyggende tiltak
- Dyrevelferdsmessige forhold
- Utrede og vedta omradeforskrifter
- Forskning
- Gjgre vedtak
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o Nasjonal _
Miljgdirektoratet | | koordineringsgruppe | Mattilsynet
Miljgdirektoratet og Mattilsynet Hovedkantor
Fylkesmannen | | Regional | Mattilsynet
Tiltakshaver koordineringsgruppe Regionkontoret
FM, Miljgdirektoratet og
Mattilsynet
Referansegruppe

kommuner, organisasjoner,
rettighetshavere

Veterinaerinstituttet

Plangruppe

Mattilsynet
Distriktskontoret

Tilsyn

Aksjonsgruppe

Figur 7. Prosjektorganisering for tiltak mot G. salaris. Strekene mellom boksene viser naere samarbeidsrelasjoner

koordineringsgruppa. Nasjonal koordineringsgruppe
skal sgrge for ngdvendig samordning av aktivitetene
hos de ansvarlige etatene innenfor Gyrodactylus-
arbeidet, sikre informasjonsflyt mellom de to etatene,
samt etablere effektive prosedyrer for vedtak om og
iverksetting av n@dvendige tiltak.

2) Regionalt niva

Fylkesmannen er tiltakshaver for aktivitetene

som gjennomfegres pa regionalt niva. Fylkesmannen
oppretter ei regional koordineringsgruppe bestdende
av Fylkesmannen, Mattilsynets regionkontor

og Miljgdirektoratet, samt ei referansegruppe
bestdende av de bergrte grunneierne, kommuner og
organisasjoner og andre impliserte parter.
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3) Lokalt niva

Veterinaerinstituttet far i oppdrag fra Fylkesmannen &
kartlegge, planlegge og gjennomfere utryddelsesaksjon
i den angjeldende region. For & gjennomfare dette
arbeidet oppretter Veterinzrinstituttet ei plangruppe
som ledes av en prosjektleder fra Veterinaerinstituttet.
Plangruppa trekker inn den kompetansen som er
nedvendig for & gjennomfere oppdraget (grunneiere,
hydrologer, fiskespesialister 0.a.). Plangruppa skal
utarbeide komplett behandlingsplan og utarbeide
grunnlagsmateriale for Fylkesmannens sgknad om

utslippstillatelse.

Veterinaerinstituttet oppretter ei aksjonsgruppe som
trer i funksjon nar utryddelsesaksjonen skal iverksettes.
Denne gruppa bestar av de personene som deltar pa
selve behandlingen.
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Som Mattilsynets forvaltningsstetteinstitusjon skal
Veterinaerinstituttet ogsa gi rad til MT-RK i forbindelse
med tiltak og vedtak som er i overensstemmelse med
nasjonal handlingsplan.

Tidligere erfaringer tilsier at det vil skje uforutsette og
uforutsigbare hendelser som pakrever en stor grad av
prosjektdynamikk. Eksempler pa uforutsette hendelser
er pavisning av parasitten i nye smitteregioner og
mislykkede utryddelsestiltak. Det er derfor helt
avgjerende at progresjonen for bekjempelsen ikke
lammes dersom slike hendelser inntreffer. Det ma
derfor utarbeides effektive beredskapsrutiner.

7.2 @Okonomi

Lakseparasitten G. salaris er et eksempel pa hvilke
biologiske effekter og gkonomiske konsekvenser
introduksjon og spredning av fremmede arter farer
med seg. Fra 1982 og fram til i dag er det over
Miljgverndepartementets budsjett benyttet 730 mill
kroner i tilknytning til G. salaris. Dette innbefatter
miljgforvaltningens aktivitet knyttet til parasitten,
inkludert genbank, bevaring og gjenoppbygging

av laksestammene. | tillegg kommer utgifter over
Mattilsynets budsjett. Det samfunnsgkonomiske
tapet er betydelig sterre, og det er konkludert med
at bekjempelse av G. salariss er en svaert lpnnsom
virksomhet (Krokan & Mgrkved 1994). Det er
gjennomfert en nytte-kostnadsanalyse av prosjektet
rotenonbehandling av Steinkjervassdraget (Markved
& Krokan 2000). | rapporten trekkes falgende
konklusjoner:

Den samfunnsgkonomiske verdien av en rotenon-
behandling er 4 - 10 ganger stgrre enn kostnadene.

- Arlig samfunnsgkonomisk verdi av laksen i elvene
rundt Trondheimsfiorden er 87 - 160 mill kroner.
En utryddelse av parasitten i Steinkjervassdraget vil
bidra til & beskytte verdier i stgrrelsesorden 500 -
1500 millioner kroner.

Forekomsten av G. salaris i norske laksevassdrag ferer

til samfunnsgkonomiske tap i stgrrelsesorden 250-300

millioner kroner per ar. Dette tapet skyldes i farste
rekke det tapte laksefisket i de infiserte elvene, tapt
sjofiske i de tilliggende flordomradene, samt bortfall
av til dels vesentlige gkonomiske ringvirkninger av
laksefisket i elv og sj@. Det er verdt & merke seg at

det samfunnsgkonomiske tapet i all hovedsak rammer
lokalsamfunnene rundt de smittede laksevassdragene.
| tillegg kommer storsamfunnets kostnader med
bevaringstiltak for laks og bekjempingstiltak mot
parasitten. Et grovt overslag tilsier at Norge har blitt
pafert gkonomisk tap i sterrelsesorden 4 milliarder
kroner etter at G. salaris ble innfert til landet for snart
30 ar siden.

Bevilgningene til Gyrodactylus-arbeidet har gkt
betydelig fra artusenskiftet (figur 8). Fra 2009 er det
bevilget ca. 61 millioner kroner arlig til arbeidet med

a bekjempe parasitten samt genbank, bevaring og
gjenoppbygging av laksestammene. For 2011 og 2012
ble det gitt tilleggsbevilgninger i RNB i all hovedsak
grunnet kostnadene knyttet til rotenonbehandling av
de tre innsjgene i Fustavassdraget.

Behov for arlige bevilgninger er i kommende
firedrsperiode anslatt til & variere fra snaut 100
millioner kroner (2013 verdi) i 2014 til i underkant av
65 millioner i 2016. Ut fra biologiske og gkonomiske
kost/nytte hensyn begr tiltaksperioden vaere kortest
mulig. En hurtig gjennomfgring av bekjempelsestiltak
vil redusere sjansen for smittespredning og tap av
stedegne laksestammer, samtidig som de samlede
kostnadene med bevarings- og bekjempelsestiltak
reduseres.

@konomistyring:

Fylkesmannen og Veterinarinstituttet far tilfort
gkonomiske midler til gjennomfering av tiltak
mot G. salaris i henhold til budsjett godkjent av
Miljgdirektoratet.

Styring av virksomheten til Veterinaerinstituttet skjer
bdde gjennom en 4-ars avtale (01.01.12-01.01.16)
mellom Miljgdirektoratet og Veterinaerinstituttet

om finansiering av arsverk for gjennomfgring av
miljgrelaterte oppgaver, samt drlige driftskontrakter.
Det arlige driftsbudsjettet blir til gjennom jevnlige
planleggings- og rapporteringsmgter mellom
Miljgdirektoratet og Veterinaerinstituttet, der status
og budsjettbehov for de ulike regionene gjennomgas.
Denne prosessen starter medio desember og pagar
til 1. mai, hvor endelig budsjett fastsettes. P4 dette
grunnlaget inngas en driftskontrakt.

Budsjettet til Fylkesmannen fastsettes dels gjennom
utarbeidelse av driftsbudsjettet (se foregaende avsnitt)
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og dels gjennom spesielle behov som Fylkesmannen
melder inn til Miljgdirektoratet.

Pa grunnlag av de erfaringer som er hgstet fra
behandlinger gjennomfert i henhold til handlingsplanen
fra 2008, ser vi behovet for & foreta enkelte justeringer
som bgr komme til anvendelse i nye prosjekter.

Veterinaerinstituttet skal utarbeide en budsjettramme
innen 1. mars for det pafglgende budsjettar. Denne
fristen er ngdvendig med hensyn pa Miljedirektoratets
budsjett-innspill. Med den lange erfaringen Veterinzer-
instituttet nd har med behandling av vassdrag, ber det
vaere mulig & utarbeide rimelig velfunderte budsjett-
rammer innenfor en slik frist. Etter at Miljgdirektoratet
har godkjent Veterinarinstituttets budsjettforslag er
det som hovedregel bare ekstraordinaere hendelser
som skal kunne gi grunnlag for & gke budsjettrammen.
En slik hendelse kan for eksempel vaere funn av
parasitten i nye lokaliteter i regionen, noe som vil
medfere en utvidelse av behandlingsomradet.

Fullstendig kostnadsoversikt fra gjennomferte
behandlinger skal foreligge innen to maneder etter endt
behandling.

Veterinzrinstituttet benytter seg av underleverandgrer
for & gjennomfare konkrete oppdrag. Veterinaer-
instituttet har ansvar for sine underleveranderer,

bade faglig og skonomisk. Eventuelle ikke

klarerte overskridelser i forhold til budsjett fra
underleveranderer er Veterinaerinstituttets ansvar.

Behovet for & ha oversikt og & koordinere aktivitetene

i de ulike regionene gjor det formalstjenlig og
ressursbesparende at Miljgdirektoratet har de
kontraktfestede avtalene med Veterinzerinstituttet

om Gyrodactylus-relaterte aktiviteter selv om det er
Fylkesmannen som er tiltakshaver for utryddelses-
aksjoner. Det er ogsd ngdvendig at Miljgdirektoratet
har ansvar for oppfelging av 5-3rs avtalen med
Veterinaerinstituttet, ettersom arsverkene skal fordeles
pa de ulike regionene.

7.2.1 Kostnader for kommende 3-ars
periode

Av erfaring vet vi at kostnadsbildet forbundet

med kjemiske behandlinger og fiskebevaring/
reetablering blir klarere i Igpet av den endelige
planleggingsprosessen opp mot gjennomfgringen av
behandlingene. Bade under detaljplanlegging, som
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Figur 8. Bevilgninger til bekjempelse av G. salaris, bevaring og reetablering.
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ma utferes tett opp mot behandlingsstart, men ogsa
under behandling kan det inntreffe helt uforutsette
forhold, som i verst fall kan fa store gkonomiske
konsekvenser. Det er generelt lagt opp til en ngktern
og stram budsjettering. Det vil si at det ikke er lagt inn
nevneverdige belgp for uforutsette kostnader. Pa tross
av dette har det opp gjennom arene, med unntak for
de siste to ar, ikke veert stgrre overskridelser i forhold
til budsjett. Det er likevel viktig & legge til grunn at
budsjetteringen er usikker.

Oppsummerte antatte kostnader til bekjempelse,
bevaring og reetableringstiltak i de aktuelle

regionene er gjengitt i tabell 13. Vi har lagt til grunn
en budsjettramme for arbeidet med genbank/
reetablering og G. salaris pa 63 millioner kroner arlige i
perioden 2014-2016, som er i samsvar med tidligere
ars bevilgninger. Innenfor gitte budsjettrammer
prioriteres kjemisk behandling av Raumaregionen

og Skibotnregionen. Bygging av sperre i Driva

samt videreutvikling av genbanken er det ikke rom
for innenfor handlingsplanens virketid uten gkte
budsjettrammer.

Ansldtte kostnader til bekjempelse i perioden
2014-2016

Med Vefsnaregionen ferdigbehandlet i 2012 er, med
unntak av Drammensregionen, den antatt sterste
utfordring med hensyn til bekjempelse fullfert.
Omfanget av aksjonene som skal gjennomfares

de neste tre ar (Rauma- og Skibotnregionen) er
vesentlig mindre enn aksjonen i Vefsnaregionen.
Bekjempelsesaksjonene i disse regionene er anslatt a
koste til sammen 54 millioner i perioden 2014-2016.
Den forventet storste gkonomiske utfordringen knyttet
til bekjempelsestiltak er bygging av fiskesperre i Driva.
Denne sperra er av Sweco kostnadsberegnet til ca. 71
mill. kr inkl. mva. | tillegg kommer kostnader til bygging
av elektrisk fiskesperre i Litledalselva som er anslatt til
ca 5 mill kr. Til sammen er det anslatt et behov pa ca
130 millioner til bekjempelsestiltak i perioden 2014 til
og med 2016 (tabell 13).

Ansldtte kostnader til bevaring og reetablering i
perioden 2013-2016

Kostnadene til bevaring og reetablering av
fiskebestandene i regionene Laerdal, Vefsna, Steinkjer,
Rauma, Driva og Skibotn er anslatt til ca. 55 millioner i
den kommende tredrsperioden (tabell 13).
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Ansldtte basiskostnader i perioden 2013-2016

| tillegg til de regionale/omradespesifikke kostnadene
er det en rekke felleskostnader som ligger til grunn for
arbeidet i alle infiserte regioner og derfor vanskelig lar
seg plassere pa den enkelte region. | hovedsak er dette
kostnader knyttet til genbank, FoU-arbeid, opprett-
holdelse av AlS-kompetanse og beredskap. Totalt er
disse kostnadene anslatt til ca 65 millioner kroner i

trearsperioden (tabell 13).

Genbank- og reetableringsvirksomhet pa grunn av

G. salaris har en del basiskostnader. Disse utgjer arlig
ca. 17,5 millioner av genbankens G. salaris-relaterte
budsjett som er pa ca. 40 millioner kroner. @vrige
anslatte kostnader til bevaring og reetablering av
fiskebestander er plassert pa den enkelte region (tabell
13).

Beredskap er i tilfelle nye pavisninger eller reinfisering
av vassdrag, hvor man raskt trenger utredninger,
smittebegrensende tiltak etc.

Det er fortsatt behov for forskning pa parasitt-
biologien, fisk/vertsforhold, virkestoff — og metode-
utvikling. Det forslas avsatt 1-2 million kroner arlig
til FoU, med en mulig gkning mot slutten av perioden
grunnet opptrapping i Drammenregionen.

Opprettholdelse av kompetansen for kjernepersonellet
som har utviklet kombinasjonsmetoden er anslatt til ca.
1 millioner arlig. | tillegg kommer eventuelle prosjekt-
og driftsmidler.

Kostnader til bevaring, bekjempelse og
reetablering fordelt pa regioner

Steinkjerregionen

Reetableringstiltak

De infiserte vassdragene i Steinkjerregionen ble
behandlet i 2008 og 2009. Arbeidet med & reetablere
bestandene av laks og sjg@rret i elvene Byaelva, Ogna
og Figga startet i 2010, og vil forega til og med 2016.
Hovedstrategien for reetableringsarbeidet er planting
av desinfisert @yerogn fra genbankene pa Haukvik og
Herje. | tilfelle vannfering gjer planting umulig, er det
tilgjengelig et klekkeri for klekking av rogna for seinere
utsetting av yngel i elva seinere pa varen.
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Tabell 13. Anslatte kostnader for planlagt aktivitet i perioden 2014-2016. Alle summer i
1000-kroner. Miljedirektoratet anbefaler at det legges til en viss prosentandel pa de anslatte
kostnadene i tabellen for & dekke opp uforutsette utgifter og prisstigning.

Steinkjerregionen Reetablering
Vefsnaregionen Reetablering
Laerdalsregionen Reetablering
Rapportering
Drivaregionen*® Fiskesperre
El-sperre
Samarbeidsrad
Drift FM
Bevaring
Raumaregionen Bekjempelse

Bevaring

Skibotnregionen Planlegging

Bekjempelse

Bevaring
Drammensregionen Utredning

Bevaring
Basiskostnader Genbank

FoU

Drift og beredskap

Kompetanse AlS

SUM 63200 63200 62900

* Kostnader til bygging av fiskesperre er ikke tatt med. Denne sperra er av Sweco kostnadsberegnet til ca. 71 mill. kr inkl. mva.

Reetableringsaktiviteten i Steinkjerregionene har en For arene 2015 - 2016 reduseres kostnadene til
anslatt kostnadsramme i 2014 pa ca. 0,9 mill. kroner, omtrentlig 0,7 mill. &rlig, fordelt pa:
fordelt pa:

Reetablering laks: 0,6 mill. arlig
Reetablering av laks: 0,7 mill. Overfering til lokale foreninger: 0,1 mill. arlig
Bevaring og reetablering sjgorret: 0,1 mill.
Overfgringer til lokale foreninger: 0,1 mill.

36



Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 | M-28812014

Vefsnaregionen

Reetableringstiltak

Reetableringen av laksebestandene i Vefsna, Fusta,
Drevja, Hundala, Halsanelva og Hestdalselva startet i
2013. Settefiskanlegget i Leirfjord er under tilrette-
legging for & kunne produsere smolt og settefisk for
utsett i Vefsnaregionen. Det har pagatt bevarings-
arbeid for sjggrret- og sjereyebestander siden
2008. Ngdvendigheten av & behandle innsjgene i
Fustvassdraget medfgrte behov for bevaring og
reetablering av de stasjonaere bestandene av rgye og
grret. Derfor ble det inngatt avtale mellom Statkraft
og DN om a bruke anlegget i Krutaga i Hattfjelldal som
klekkeri og stamfiskanlegg for de aktuelle grret- og
rgyebestandene.

Reetablering laksestammene:
Drift og personalkostnader VI: 1,2 mill. arlig
Tjenestekjgp lokale lag og organisasjoner: 0,6 mill. arlig

Sjearret og sjergye:
Tjenestekjgp lokale lag og organisasjoner: 0,6 mill. arlig

Gentesting av sjgerret og stamfisk: 0,3 mill. arlig
Leieavtale Krutdga: 2,3 mill. (2014)
Driftsutgifter Leirfjord: 2,7 mill. arlig
Personal og driftskostnader VI: 0,3 mill. arlig

Laerdalsregionen

Rapportering
Rapport om gjennomfering av utryddelsesaksjonen

i Leerdalselvi med kombinasjonsmetoden skal
ferdigstilles i 2014. Det skal ogsa utarbeides en
SOP (Standard Operating Procedures) for bruk av
kombinasjonsmetoden.

Rapportering og utarbeidelse av SOP: 0,7 mill. (2014)

Reetableringstiltak
Riktig dosert surt aluminium dreper ikke fisken i

vassdraget, men laksebestanden er redusert pa grunn
av G. salaris. Det er derfor ngdvendig med fiske-
utsettinger i noen ar etter behandlingen.

Estimert arlig drift og personal VI 2014-2016:

0,4 mill. arlig
Overfgring til lokalt klekkeri og forening 2014-2016:
0,1 mill. arlig
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Skibotnregionen

Regionen bestdr av to vassdrag, Skibotnelva og
Signaldalselva.

Bekjempelsestiltak

Johnsen med flere (2008) har gitt en inngdende
beskrivelse av de to rotenonbehandlingene som er
gjennomfert i Skibotnelva. Den stegrste utfordringen
for bekjempelse av parasitten i denne regionen er
kombinasjonen av oppkommer og sjgraye. Raye

som langtidsvert for G. salaris star helt sentralt i
vurderingen av strategivalg i regionen, og bekreftelsen
pa at stasjonzer rgye kan veere langtidsvert for G.
salaris gjor langtidssperre i Skibotnelva uaktuell siden
rgye finnes pa hele den anadrome strekningen. Forste
fullskala kjemiske behandling kan gjennomfares tidligst
to ar etter at beslutning er gjort eller planlegging er
igangsatt. Kartlegging og planlegging startet i 2013
med mal om & gjennomfere kjemisk behandling i 2015
0g 2016.

Utgifter behandling:
Planlegging og utredning:
Bekjempelse:

3 mill. (2014)
35 mill. (2015 0g 2016)

Bevaring- og reetableringstiltak

Regionen er planlagt behandlet i drene 2015 og
2016. | tillegg til laks er det behov for bevaringstiltak
for sjgarret og sjeraye fra begge vassdragene. For

a imatekomme behovet for gkt anleggskapasitet til
bevaringsarbeidet og reetableringene har det blitt
inngatt leie- og driftsavtale med settefiskanlegg ved
Hamrevagen i Romsdalen. Kostnadene forbundet
med anlegget er plassert under Raumaregionen, selv
om anlegget ogsa inneholder sjgarret og sjeraye fra
Skibotnregionen.

Kostnader for bevaring av sjgreye og sjgerret:
1 mill. per ar i perioden

Drivaregionen

Regionen bestar av fire vassdrag, ett stort (Driva) og
tre mindre (Litledalselva, Usma og Batnfjordselva).

Bekjempelsestiltak

Driva har en laksefgrende strekning pa naermere
100 km og har partier i gvre del som er vanskelig
tilgjengelig og komplisert & behandle. Det er derfor
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planlagt & bygge ei fiskesperre ved Sngva i Driva. Ei
sperre ma sta i 6-7 ar for en kjemisk behandling kan
gjennomfgres, grunnet hgy smoltalder i de gvre delene
av vassdraget. Hensikten med bruk av fiskesperre er

a hindre laks i & vandre videre oppover vassdraget

for & gyte. Pa denne maten utryddes laksebestanden
ovenfor sperra med den fglge at G. salaris 0gsa

blir utryddet. Nedenfor sperra skal det sa benyttes
kjemisk behandling for & utrydde parasitten. Bygging
av fiskesperre gker muligheten for & lykkes med
utryddelsestiltaket og vil vaere et tiltak for a redusere
spredningsrisiko av parasitten. | Litledalselva planlegges
det bygging av en elektrisk fiskesperre av samme type
som den som er bygget i Telemarkskanalen.

Arbeidet med sperrebygging ber starte opp sa snart
som mulig og senest i 2015. Dette av hensyn til den
lange brakkleggingsperioden. Finansieringen av sperra
kan skje over to budsjettar, ettersom byggingen vil
finne sted om vinteren. Sperrebygging ber skje vinteren
2015/2016. Fylkesmannen i Mgre og Romsdal

er tiltakshaver for bekjempelsen pa oppdrag fra
Miljedirektoratet. Det paregnes utgifter til drift hos FM
i stgrrelsesorden 1,5 mill. arlig.

Sperrebygging Driva: 35 mill. (2015)
Sperrebygging Driva: 36 mill. (2016)
Bygging el. sperre Litledalselva: 1 mill. (2015)
Bygging el. sperre Litledalselva: 4 mill. (2016)

1 mill. (fra 2016)
0,3 mill. &rlig (fra 2016)
1,5 mill. arlig

Drift av fiskesperre i Driva:
Drift el. fiskesperre:
Arsverk og drift FM:

Kostnadene forbundet med drift av fiskesperra i Driva
er uavklart, forelgpig stipulert til 1 mill kr arlig.

Bevarings- og reetableringstiltak
Bygging av fiskesperrer betyr bevaringsbehov

for sjearret fra Driva og Litledalselva (el-sperre).
Bevaringstiltak vil vaere & flytte saltbehandlet og
genetisk testet sjgarret ovenfor sperrene.

Bevaringstiltak sjgarret (starter nar sperrene er ferdig):
2,8 mill (arlig fra 2015)
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Raumaregionen

Regionen bestar av fem infiserte vassdrag,
Raumavassdraget, Hensvassdraget, Skorga,

Mana, og Innfijordelva. Mana ble friskmeldt i 1999
etter vellykket rotenonbehandling i 1993. Elva ble
imidlertid reinfisert i 2011, mest sannsynlig som felge
av brakkvannsspredning fra de infiserte vassdragene
lengre inn i florden.

Bekjempelsestiltak

Arbeidet med kartlegging og planlegging for kjemisk
behandling i denne regionen ble oppstartet i 2011 og
viderefgrt i 2012. Farste gangs rotenonbehandling ble
gjennomfgrt sommeren 2013.

Bekjempelse: 16 mill. (2014)
Bevarings- og reetableringstiltak

Raumaregionen er planlagt ferdigbehandlet i 2014.
Reetablering av fiskebestandene vil starte i 2015

med planting av rogn av laks fra levende genbank pa
Haukvik, planting av sjga@rretrogn fra Herjeanlegget og
utsetting av settefisk fra Hamreanlegget.

Innsamling genetisk materiale
sjearret:

Reetablering av laks:
Bevaring og reetablering
sjearret:

1,1 mill. (2014)
1 mill. arlig fra 2015

0,3 mill. arlig fra 2015

Overfgringer til lokale foreninger: 0,2 mill. arlig
Drift Herjeanlegget: 2,5 mill. arlig
Oppgradering Hamreanlegget: 1,5 mill. (2014)
Leie Hamreanlegget: 1,5 mill. arlig
Drift Hamreanlegget: 1,2 mill. arlig
@kte driftskostnader og arsverk

genbank VI: 0,5 mill. arlig

Drammensregionen

Regionen bestdr av tre vassdrag: Drammenselva,
Lierelva og Sandeelva.

En eventuell bekjempelse av parasitten i
Drammensregionen vil kreve en omfattende
gjennomgang av alle tilgjengelige alternativer og
muligheter. Det skal derfor nedsette en arbeidsgruppe
med dette som mandat.
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Bekjempelsestiltak
Arbeidsgruppe inkl. drift og utredninger:

1 mill. 2015 (oppstart)
2 mill. &rlig fra 2016

Bevaringstiltak
Med unntak av Sandeelva opprettholdes

laksestammene i regionen ved fiskeutsettinger. Det er
nedvendig & sikre bestandene i frossen genbank.

Innsamling og innfrysing: 0,1 mill. arlig (2014-2015)

7.2.2 Konsekvenser ved utsatte
behandlinger

Tapt verdiskapning og gkte kostnader
Lakseparasitten G. salaris er et eksempel pa hvilke

biologiske effekter og gkonomiske konsekvenser
introduksjon og spredning av fremmede arter farer
med seg. Et grovt overslag tilsier at Norge har blitt
pafert kostnader i starrelsesorden 4 milliarder kroner
etter at G. salaris ble innfert til landet for snart 40 ar
siden.

Fra 1982 og fram til i dag er det benyttet ca. 730
mill kroner i tilknytning til G. salaris. Det samfunns-
gkonomiske tapet er betydelig sterre, og det

er konkludert med at bekjempelse av G. salaris

er samfunnsgkonomisk lgnnsomt (Krokan &
Merkved 1994). Forekomsten av G. salaris i norske
laksevassdrag ferer til samfunnsgkonomiske tap i
storrelsesorden 250-300 millioner kroner per ar.
Tapet skyldes i farste rekke det tapte laksefisket

i de infiserte elvene, tapt sjgfiske i de tilliggende
flordomradene, samt bortfall av gkonomiske
ringvirkninger av laksefisket. En nytte-kostnadsanalyse
av rotenonbehandling av Steinkjervassdraget i
Trondheimsflorden gjennomfert av Merkved &
Krokan i 2000 viser at en utryddelse av parasitten i
Steinkjervassdraget vil bidra til & beskytte verdier i
stgrrelsesorden 500 - 1500 millioner kroner.

Det er verdt & merke seg at det direkte gkonomiske
tapet i all hovedsak rammer lokalsamfunnene rundt
de smittete laksevassdragene. | 1995, dret for
Laerdalselva ble smittet av G. salaris, ble de lokale
ringvirkningene som fglge av laksefiske beregnet til &
vaere 11,5 millioner kroner (NOU 9 1999).
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Det er ogsa viktig a ta hensyn til Norges internasjonale
ansvar for & ta vare pa det genetiske mangfoldet hos
atlantisk laks og andre sosiogkonomiske verdier knyttet
til laks og laksefiske som en viktig del av kulturen i
mange omrader.

En eventuell utsettelse av planlagte aktiviteter i arene
fremover vil bidra til & opprettholde smittefare og
medfere betydelig skte kostnader. Faren for spredning
av parasitten til nye regioner og omrader som gjer
bekjempelse vanskelig (f eks spredning til vassdrag i
Trondheimsfijorden, Namsen eller Tanaelva), bergrer
bade bevaringsaspektet og muligheten for & lykkes
med bekjempelse. Erfaringer viser at jo lengre tid
parasitten finnes i et omrade desto sterre er sjansen
for spredning innen regionen eller til nye regioner.
Eksempelvis vil spredning til et nytt vassdrag pa
storrelse med Rauma eller Beiarn medfere kostnader til
bevaring, bekjempelse og reetablering i stgrrelsesorden
50-70 millioner kroner. Dette er kostnader som
kommer i tillegg til tapt verdiskapning i bererte
omrader.

Tap av genetisk mangfold

For & bevare det genetiske mangfoldet hos vill
atlantisk laks er det etablert levende genbanker for
de mest truede laksestammene. Sa lenge fisken ma
holdes i anlegg kan en imidlertid ikke unnga at det
skjer en tilpasning til de kunstige miljgforholdene. Av
tilgjengelige virkemidler er levende genbank likevel
vurdert a vaere det beste alternativet. Dette betyr at
den levende genbanken er best egnet til midlertidig
oppbevaring av laksestammer (3-4 generasjoner
avhengig av den effektive populasjonsstrarrelse i
genbanken), og at den beste strategien ved et hvert
kultiveringsprogram er & minimalisere oppholdstid
og antall generasjoner i anlegg. Kvaliteten pa
genbankmaterialet vil derfor bli redusert mer og
mer, dess lengre bekjempelsen av G. salaris strekker
seg fram i tid (mange generasjoner i anlegg). Ogsa
fra et bevaringssynspunkt er det derfor viktig

at behandlingene skjer sa raskt som mulig slik

at materialet fra genbanken kan tilbakeferes til
vassdragene for kvaliteten blir vesentlig forringet.




Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 | M-28812014

7.3 Regelverk

7.3.1 Lovverk som kommer til anvendelse
Det er flere lovverk som kommer til anvendelse i
forbindelse med gjennomfgring av handlingsplanen.
Avhengig av hvilke tiltak som skal gjennomfares, kreves
det tillatelser fra ulike lovverk.

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.
(matloven).

Formdlet med loven er & sikre helsemessig trygge
naeringsmidler og fremme helse, kvalitet og
forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden,
samt ivareta miljgvennlig produksjon. Loven skal
videre fremme god plante- og dyrehelse. Loven
skal ogsa ivareta hensynet til aktgrene langs hele
produksjonskjeden, herunder markedsadgang i
utlandet.

Se lovteksten her:

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Lov om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven).

Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven

innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av
arter, omradevern, fremmede organismer, utvalgte
naturtyper og den tar vare pa leveomrader for
prioriterte arter. Naturmangfoldloven omfatter all natur
og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter
beslutninger med konsekvenser for naturen.

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene

i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved uteving av offentlig myndighet,

og det skal fremga av beslutningen hvordan disse
prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen
av saken. Forvaltningsmalene i §§ 4 og 5 trekkes

0gsa inn i skjgnnsutgvelsen. De nevnte bestemmelser
i naturmangfoldloven skal sdledes innga som en
integrert del i skjgnnsutgvingen ved saksbehandling
etter forurensingsloven, lov om laksefisk og innlandsfisk
m.v. og naturmangfoldloven. Miljgkonsekvensene

av tiltaket skal vurderes i et helhetlig og langsiktig
perspektiv, der hensynet til det planlagte tiltaket og
eventuelt tap eller forringelse av naturmangfoldet pa
sikt avveies.

Se lovteksten her:

Lov om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven).
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Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og
innlandsfiskloven).

Virkeomradet til lakse- og innlandsfiskloven omfatter
anadrom laksefisk (laks, sjgarret og sjereye),
innlandsfisk og andre ferskvannsorganismer. Loven
har som formal a sikre at de naturlige bestandene av
disse artene og deres leveomrader blir forvaltet slik at
mangfoldet og produktiviteten i naturen blir bevart.
Se lovteksten her:

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og
innlandsfiskloven).

Lov om vern mot forurensninger og om avfall
(Forurensningsloven).

Forurensningsloven skal verne det ytre miljget mot
forurensning og redusere eksisterende forurensning,
samt redusere mengden avfall og fremme bedre
avfallshandtering. Loven gjelder for de fleste
forurensningskildene, bortsett fra transportsektoren.
Den slar fast at ingen har lov til & forurense uten at
det er gitt tillatelse til det. Slik tillatelse er for enkelte
virksomheter og pa visse vilkar gitt i lovens § 11 eller i
forskjellige forskrifter om forurensende virksomhet.
Se lovteksten her:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall
(Forurensningsloven).

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).
Vannressursloven omhandler bruk og forvaltning av
vassdrag og grunnvann. | tillegg til & gi generelle regler
om radighet etablerer loven ordning med konsesjon for
tiltak i vassdrag som kan innebzaere skade eller ulempe
for allmenne interesser, bestemmelser om fellestiltak i
vassdrag og om verning av vassdrag. Videre har loven
bestemmelser om radighet over grunnvann og ordning
med konsesjon for uttak av grunnvann.

Se lovteksten her:

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).

Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven).

Plan- og bygningsloven er det viktigste instrumentet
og virkemidlet for samfunnsplanlegging. Den er en
sektorovergripende lov som legger opp til et system
for helhetlig planlegging der arealforvaltning er en
viktig del. Loven har to hoveddeler: (1) en plandel med
bestemmelser om oversiktsplanlegging, bindende
arealplanlegging og konsekvensutredninger (Il) en
bygningsdel med bestemmelser om sgknadsplikt,
kontroll og godkjenning av bygge- og anleggsarbeider
med videre.


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82
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Se lovteksten her:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

bygningsloven).

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven).

Loven omfatter forhold som pavirker velferd hos eller
respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk,
tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven slar fast
at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien
de matte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt
og beskyttes mot fare for ungdige pakjenninger og
belastninger.

Se lovteksten her:

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven).

7.3.2 Saksbehandlingsrutiner

| folge § 48 forste ledd i For 2008.06.17: Forskrift
om omsetning av akvakulturdyr og produkter av
akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av
smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, kan
Mattilsynets regionkontor fatte vedtak om tiltak for &
begrense eller utrydde parasitten fra vassdraget.

For nye pavisninger av G. salaris i vassdrag som enten
ikke har veert infisert for eller nye pavisninger etter at
vassdrag er friskmeldte, skal Mattilsynets hovedkontor
fastsette egne omradeforskrifter for bekjempelse

av Gyrodactylus salaris, jfr. § 47 i samme forskrift.

Folgende omradeforskrifter er fastsatt:

- FOR-2013-07-10-887 Forskrift om
kontrollomrdde for G forebygge, begrense og
utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos
akvatiske dyr, Storfjord, Kéfiord, Mdlselv og Balsfiord
kommuner, Troms

- FOR-2013-03-19-306 Forskrift om
kontrollomrdde for G forebygge, begrense og
utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos
akvatiske dyr i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og
Skjék kommuner, Mgre og Romsdal og Oppland

« FOR-2012-06-20-560 Forskrift om
kontrollomrdde for G forebygge, begrense og
utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos
akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes,
Nesset, Molde, Fraena, Lesja og Dovre kommuner,
Mare og Romsdal, Ser-Trendelag og Oppland

+ FOR-2011-07-29-830 Forskrift om
kontrollomrdde for G forebygge, begrense og
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utrydde sjukdom pd grunn av lakseparasitten
Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane,
Hattfielldal, Leirfiord og Vefsn kommuner, Nordland

Videre ma Mattilsynet ogsa behandle saken i
henhold til forskrift om vannforsyning og drikkevann,
biproduktforskriften, samt dyrevelferdsloven.

Bekjempelse av G. salaris krever tillatelse etter
Forurensningsloven §§ 11 og 16 og Laks og
innlandsfiskeloven §§ 12 og 37. Ved vurdering av om
tillatelse skal gis skal det tas hensyn til prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 og vannforskriften §§
4,8 0g12.

Seknader om bruk av rotenon til & utrydde G. salaris
er tidligere behandlet av Miljgverndepartementet
etter faglig innspill fra DN og Klif. Fra 2014 vil
soknader om tiltak som krever tillatelse etter bade
forurensningsloven og laks- og innlandsfiskeloven bli
behandlet samlet i Miljgdirektoratet.

Sgknader om kjemisk behandling skal sendes
Miljgdirektoratet i god tid, og minst 4 maneder

for behandlingstidspunkt. Dette er for & sikre
tilstrekkelig tid til forhandsvarsling i henhold til
forurensningsforskriften kapittel 36, punkt I, og
eventuell tid til innsending av ytterligere informasjon.
Kravet om tilfredsstillende opplysninger i sgknad felger
av forurensingslovens § 12 og forvaltningslovens

§ 17, jf ogsa naturmangfoldlovens § 9 om
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Det vises for gvrig til
«Retningslinjer for Miljgdirektoratets behandling av
sgknader om bekjempelse av problemarter i vann.

| tilfeller der tiltak innebaerer bygging av fiskesperre
skal tiltaket godkjennes av NVE i henhold

til vannressursloven. | spesielle tilfeller hvor
fiskesperre i utgangspunktet krever tillatelse etter
vannressurslovens § 8, kan imidlertid tillatelse bli gitt
i form av en godkjent reguleringsplan i henhold til
plan- og bygningsloven. Denne tillatelsen blir gitt av
kommunen.

Fylkesmannen er tiltakshaver ved utrydningsaksjoner,
dvs. hovedansvarlig for gjennomfgring av aksjonen
inkludert & innhente n@dvendige tillatelser.

Krav om forsvarlig saksbehandling medfgrer at det
er tidkrevende 3 behandle sgknader om kjemiske


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
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bekjempelsesaksjoner. Det bgr derfor inngad som en del
av sgknaden for oppstart av bekjempelse at tillatelsen
gjelder helt fram til friskmelding. Beredskapsopplegget
etter planlagt behandling ma derfor beskrives i
sgknaden.

Imidlertid lgser ikke dette problemet for nye regioner
(risikoomrader). Beredskapsplaner for prioriterte
risikoomrader bgr derfor inkludere en hgringsprosess,
slik at tillatelse til behandling/ partiell behandling kan
skje raskt.

Dersom det ikke er utarbeidet en regionvis/
vassdragsvis beredskapsplan for et omrade der
smitte pavises, og det er behov for raske utryddings-
eller smittereduserende tiltak, bar en overordnet
nasjonal beredskapsplan kunne vare godt nok
beslutningsgrunnlag for en kjemisk behandling. Det er
derfor viktig at den nasjonale beredskapsplanen hares
grundig.

Vedlegg 1
Lakseparasitten
Gyrodactylus salaris

Biologi
Kunnskapen om gyrodactylidene generelt og G. salaris
spesielt er oppsummert av Bakke med flere (2007)

Gyrodactylus salaris er en haptormark (Monogenea)
innen dyrerekken flatmark (Platyhelmintes). Parasitten
er karakterisert ved et bakre fastheftingsorgan,
haptoren, som er utstyrt med 16 mindre kroker
(marginalhaker) og to starre sentrale kroker (ankere)
som den benytter til & feste seg pé vertens hud (figur
9). Mo (1990) gir en taksonomisk beskrivelse av G.
salaris. Parasitten er mindre en én millimeter lang i
normal tilstand, men kan strekke seq til flere ganger
normal lengde. Den beveger seg rundt pa vertens hud
ved vekselvis 3 feste forenden av dyret med et eget
kjertelorgan, for sa a dra bakkroppen etter seg og feste
haptoren. Parasitten ernaerer seg av vertens hud.

Et viktig seertrekk ved gyrodactylidene, som er en

Figur 9. Lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Foto: Kurt Buchmann; Tegning: Tor Atle Mo)
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sveert artsrik gruppe av hovedsakelig fiskeparasitter,
er at de blir fadt drektige og at anlegg til nye fostre
kan sees inni hverandre (figur 9). Dette saregne
reproduksjonssettet medfarer at parasittene kan ha
sveert rask populasjonsvekst. G. salaris er tvekjgnnede
og er observert a fade inntil 4 avkom i lgpet av sitt
livslgp, som kan vare i inntil to maneder i kaldt vann.
Forstefadte er alltid en klon av mordyret (ukjgnnet
formering). Senere kan parasitten sannsynligvis
reprodusere bade kjgnnet og ukjgnnet. Parring er ingen
forutsetning for & produsere etterfglgende avkom. Se
Bakke med flere (2007) for en utferlig beskrivelse av
gyrodactylidenes reproduksjon.

Gyrodactylidene regnes som vertsspesifikke, de
parasitterer normalt bare én eller et fatall vertsarter.
Det er etter hvert gjort mye eksperimentelt arbeid
med G. salaris for & undersgke hvordan forskjellige
fiskearter, og ulike stammer innen arter av fisk,

egner seg som verter for parasitten. | korthet kan
erfaringene fra dette arbeidet oppsummeres med at
G. salaris viser raskest populasjonsvekst pa atlantisk
laks (Salmo salar), og samtidig minst grad av kontroll
slik at tettheten av parasitter pa infisert laks raskt blir
stor og belastende i infeksjonsforsgk. Dette samsvarer
med observasjonene fra infiserte vassdrag i Norge der
intensiteten av G. salaris-infeksjoner gjennomgaende
er bemerkelsesverdig hgy sammenlignet med
infeksjoner av andre Gyrodactylus-arter pa annen fisk.
Selv om det er fa arter som egner seg som vert for G.
salaris, kan ulike fiskearter opptre som transportverter
0g saledes bidra til & spre parasitten bade innen

et vassdrag og eventuelt til nye vassdrag i den
epidemiologiske sonen. Eksperimentelle undersgkelser
viser at parasitten kan spres fra laks til al, fra al til laks
og fra al til &l (Bakke med flere 1991). Parasitten kan
imidlertid ikke ernzere seg eller formere seg pa al.

| neste rekke av egnete vertsarter kommer
regnbuegrret (Oncorhynchus mykiss). Pa denne
arten kan man holde eksperimentelle infeksjoner
med G. salaris tilsynelatende evig (Bakke med flere
1991a). Parasittene vil imidlertid ikke oppvise like
rask populasjonsvekst som pa laks, og veksten vil
foregd med sterre grad av kontroll slik at intensiteten
av parasitter pa infisert regnbuegrret normalt ikke
blir belastende stor. Regnbuegrret har hatt, og har,
betydning for utbredelsen av G. salaris i Norge.
Parasitten har vaert pavist pa regnbuegrret fraialt 26

fiskeanlegg i Norge og det antas at fisken har medvirket

Chal b
[l et

< e

e i _-,:-":"_nri;!;:} ;ﬁ

Regnbuearret (Oncorhynchus mykiss)

til spredning av G. salaris p& @stlandet (Mo 1991;
Hansen med flere 2003).

Reye (Salvelinus alpinus) har ogsa vist seg & kunne
veere en god langtidsvert for G. salaris. Vert/
parasittforholdet viser imidlertid stgrre variasjon enn
hos andre fiskearter.

(1) Noen innlandsstammer av rgye viser klare resistente
egenskaper (Bakke med flere 1996).

(1) G. salaris har vaert pavist pa sjeroye fra
avskjermede refugier i Skibotnvassdraget etter
rotenonbehandling (Mo 1988a) og pa sjoraye i
Signaldalselva (Knudsen med flere 2004). Bakke og
Jansen (1991) paviste reproduksjon pa sjergye under
eksperimentelle betingelser. De viktigste resultatene
fra Anja Winger sin doktoravhandling viser at G.
salaris har sesongbasert forekomst i de to elvene
Skibotnelva og Signaldalselva, med et hgydepunkt
om hgsten og et lavpunkt om véren (Winger 2009).
Disse sesongmessige svingningene kan i stor grad
forklares med temperaturavhengige begrensninger pa
parasittens reproduksjon. Det er ogsa sannsynlig at
immunresponsen hos enkelte verter er en avgjgrende
faktor. Det ble funnet at r@ye kan opprettholde en G.
salaris-populasjon i de fem vintermanedene med lave
temperaturer, og at nyklekte rgyeyngel er svaert utsatt
for parasitten. Det ble observert betydelig dedelighet
hos nyklekt reyeyngel pa grunn av parasitten.

Raye (Salvelinus alpinus)
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(Il) Det er ogsa funnet Gyrodactylus-infeksjon pa
rgye fra Palsbufjorden i Buskerud (Robertsen med flere
2007). Disse parasittene er artsbestemt til G. salaris
og er funnet genetisk sveert like med G. salaris fra
Drammenselva og Lierelva (Hansen med flere 2007).

Denne r@yevarianten av G. salaris virker imidlertid ikke
a veere patogen for laks (Olstad med flere 2007).

(IV) 12009 ble G. salaris pavist pa reyer fra
Fustvassdraget i Vefsnaregionen. Dette funnet
resulterte i betydelige undersgkelser i alle innsjger hvor
laks tidligere kunne vandre opp. Det var imidlertid bare
i Fustvatnet, Mjdvatnet og @mmervatnet parasitten
ble pavist. Denne parasitten var av den samme typen
som ogsa finnes i vassdragene.

@rret (Salmo trutta) har vist seg a vaere darlig egnet
som vert for G. salaris (Bakke & Jansen (1990).
Infeksjonen pa den enkelte fisk er i forsgk observert &
dg ut etter omkring 50 dager. Dette er imidlertid mye
lenger enn overlevelse av frittlevende G. salaris, noe
som viser at parasitten i noen grad ma ernare seg og
reprodusere pa grret. Det kan saledes ikke utelukkes at
grret kan spille en rolle for spredning av G. salaris.

@rret (Salmo trutta)

Harr (Thymallus thymallus) og sik (Coregonus
lavaretus) kan sammenlignes med grret med hensyn
pa vertsegenskaper (Bakke & Jansen (1991a).
Ferskvannsfisker utenfor laksefamilien egner seg

darlig som verter for G. salaris. Uavhengig av fiskeart
kan imidlertid G. salaris tenkes a feste seg pa fisk den
kommer i kontakt med, slik at fisken kan tenkes & bidra
til spredning av parasitten (transportvert).

@rret (Salmo trutta)
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Saltholdighet og temperatur

G. salaris er en ferskvannsparasitt som der etter kort
tid dersom den eksponeres for rent sjgvann (Soleng
& Bakke 1995). Forventet levelengde til parasitten
gker ndr saltholdighet i vannet reduseres og ved lave
vanntemperaturer. Figur 10 beskriver gjennomsnittlig
intensitet av parasitter som en funksjon av tid ved
ulike saltholdigheter og temperaturer. En naermere
beskrivelse av G. salaris sin overlevelse som funksjon
av saltholdighet og temperatur er gitt i Ekspertgruppas
rapport (Johnsen med flere 2008).

Alle livsprosessene til G. salaris influeres av
vanntemperatur. Bade fedselsraten og dedsraten

til parasitten gker med gkende vanntemperatur. Pa
bakgrunn av temperatur-spesifikke fedselsrater og
dedsrater er parasittens maksimale potensial for
populasjonsvekst beregnet, og dette kan uttrykkes
ved at parasittene kan fordobles i antall hver 3.-

4. dagivanntemperaturer fra 13 til 19 °C. Under
slike forhold kan én parasitt tenkes a bli opphav

til rundt 1000 parasitter pa én maned. Ogsa
overfgringsevnen til G. salaris mellom vertsfisk gker
med gkende vanntemperatur (Soleng med flere
1999). | kaldere vann reduseres populasjonsveksten
vesentlig (Jansen & Bakke 1991). Ogsa ved haye
vanntemperaturer reduseres populasjonsveksten. |
infiserte laksepopulasjoner i naturlige vassdrag finner
man normalt de hgyeste infeksjonene, for eksempel
hoye antall parasitter per laksunge, fra sommer og
utover hgstparten. Infeksjonene gar s ned gjennom
vinteren (Johnsen & Jensen 1992; Mo 1992; Jansen
& Bakke 1993; Jansen & Bakke 1993a). Denne
populasjonsdynamikken er sannsynligvis delvis drevet
av temperatur. Samtidig spiller antakelig parasittens
interaksjon med verten, saerlig laksungene, en viktig
rolle. Dessverre har man fremdeles liten innsikt i de
populasjonsdynamiske prosessene som er viktige for
forekomst av G. salaris og laks i naturlige vassdrag
(Johnsen med flere 2008).

Effekten pa laksebestander

Effekten av G. salaris i norske vassdrag og fiskeanlegg
er karakterisert av voldsomme infeksjoner, ofte med
tusenvis av parasitter pa én enkelt fisk, ofte kombinert
med angrep av eggsporesoppen Saprolegnia spp.
(Johnsen 1978; Olstad 2013). En annen antatt
dedsarsak for infiserte laksunger er problemer med
osmoreguleringen fordrsaket av hullene i skinnet som
parasitten forarsaker (Pettersen med flere 201 3).
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Figur 10. Lakseparasittens salinitetstoleranse (Soleng & Bakke 1995). @vre kurve til venstre viser utvikling av antall G. salaris pr fisk

ved 5 %o. @vre figur til hayre og de to nederste figurer viser gjennomsnittlig overlevelse (%) ved ulike temperaturer ved henholdsvis

10, 15 og 20 %o salinitet.

Tettheten av laksunger i vassdraget reduseres sterkt
som folge av hey dedelighet pa laksungene. Etter

5-7 ar er nesten alle laksungene borte, og den lokalt
tilpassede laksestammen utryddingstruet. | neste
omgang vil dette fore til en dramatisk reduksjon i antall
gytefisk i vassdraget (Johnsen med flere 1999), jf. figur
11. Fangsten vil imidlertid ikke reduseres like mye som
ungfisktettheten fordi det alltid vil vaere feilvandrere og
regmt oppdrettsfisk som vandrer opp i vassdragene.
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Figur 11. Tetthetsreduksjon av laksunger og voksenlaks i

vassdrag som felge av G. salaris (Johnsen med flere 1999)
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Introduksjon og spredning

Man vet ikke med sikkerhet hvor G. salaris har sin
naturlige utbredelse. Det er et apent spgrsmal om
arten har veert i var del av verden i lang tid, eller
hvorvidt den er innfert av mennesker i mer moderne
tid. Siden arten forste gang ble beskrevet sa sent
som pa midten av 1950-tallet, er det begrenset med
kunnskap om dens utbredelse i Europa. | dag er det
kjente forekomster av parasitten i alle nordiske land
med unntak av Island, samt forekomster i Russland,
Tyskland, Frankrike og Portugal. Det er bare i Norge,
Sverige og Russland at det er dokumentert svaert
skadelige effekter pa laksebestander — men det kan
ikke utelukkes at parasitten er et storre eller mindre
problem for laksebestander ogsa i andre land og
regioner.

Introduksjon til Norge

G. salaris er ikke naturlig utbredt i Norge. Parasitten er
innfert til landet fra Sverige via fire kjente sprednings-
veier (Johnsen med flere 1999).

(1) Parasitten ble for ferste gang innfert med
lakseunger fra Sverige til Akvaforsk (nd Nofima) sin
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forskningsstasjon pa Sunndalsgra i 1973. Herfra ble
parasitten spredt til en rekke vassdrag pa Vestlandet
og nordover ved salg av laksunger til blant annet
statlige kraftselskaper. Etter en periode med store
vassdragsutbygginger var det underskudd pa
lakseunger som regulantene var palagt a sette ut
som kompensasjon for skadene de hadde pafert
lakseproduksjonen i vassdragene. Dette ble en
ekstrainntekt for forskningsstasjonen pa Sunndalsera,
som drev avlsstudier for & teste ulike laksestammers
egnethet for matfiskoppdrett.

(1) Den andre introduksjonen skjedde i 1975 da en last
med svensk smolt som skulle til norsk oppdrettsnaering
ble dumpet i Skibotnelva (Gyrodactylusprosjektet
1983). Dumpingen skal ha funnet sted fordi fisken var
neer ved & dg i tankbilen. Den svenske laksen kom fra
Holle-anlegget beliggende ved Indalsélva.

(1) Den tredje kjente introduksjonen skjedde til et
oppdrettsanlegg for smolt, Jaegtvikanlegget, som Ia
ved Langsteinelva i Nord-Trgndelag. Dette anlegget
var dpenbart i en periode infisert av G. salaris uten

at parasitten ble pavist feor det ble gitt palegg om og
gjennomfert sanering og brakklegging av anlegget. Til
dette anlegget ble det importert smolt fra Sverige ved
flere anledninger pd 1980-tallet (Johnsen med flere
1999, Johnsen med flere 1999a).

(1V) Den flerde kjente introduksjonen ble oppdaget i
oppdrettsanlegg i Tyrifjorden i 1986 (Johnsen med
flere 1999). Parasitten ble fgrst beskrevet som en

art som tidligere ikke var pavist i Norge. Forst etter
smitteforsgk ble det konstatert at det dreide seg om
en annen variant av G. salaris enn de som var kjent fra
for (Mo 1987). Den samme varianten av parasitten ble
for gvrig funnet pa regnbuegrret i atte oppdrettsanlegg
og pa laks i ett oppdrettsanlegg som alle I3 ved
vassdrag som renner ut i Tyrifjorden (Mo 1991). Disse
resultatene tyder pd at G. salaris pa regnbuegrret i
Tyrifjorden har en annen opprinnelse enn G. salaris i
resten av landet.

Spredning

Alle kjente introduksjoner av G. salaris til Norge er et
resultat av oppdrettsrelatert virksomhet. Den viktigste
faktoren for spredning av G. salaris til nye vassdrag
etter introduksjon til Norge, har vaert utsetting

av fisk fra infiserte settefiskanlegg. Det er en klar
sammenheng mellom utbredelsen av parasitten og
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kjente utsettinger av fisk fra infiserte anlegg (Johnsen
med flere 1999). Spredning av parasitten mellom
neerliggende vassdrag i samme flordsystem skjer
normalt ved at infisert fisk vandrer i brakkvannslaget
(Soleng med flere 1998, Jansen med flere 2005).

Vassdrag med infeksjon, ulovlig flytting av fisk, samt
innfersel av fisk fra vare naboland vurderes i dag som
de storste risikoene for videre smittespredning.

Parasitten har ingen spesielle spredningsstadier som
sgrger for overfering fra fisk til fisk, slik det ofte er hos
andre parasitter. Ettersom parasitten feder unger vil
ungene befinne seg pad samme fisk som moren. Den
nyfedte ma derfor overfgres til ny fisk enten ved at to
fisker kommer i bergring med hverandre, eller ved at
parasitten slipper taket pa laksungen og faller til bunns,
for sa & feste seg til en fisk som hviler mot bunnen.

Parasittens totale utbredelse i Norge

| Norge har G. salaris vaert pavist i totalt 49 vassdrag
fordelt pa 17 regioner (figur 12) og i tillegg er
parasitten pavist i 39 fiskeanlegg, jfr vedlegg 4.
Utryddingstiltak mot parasitten (fiskesperrer og
kjemisk behandling i vassdrag, samt sanering av
fiskeanlegg) har i betydelig grad redusert kjent
utbredelse.

Forvaltningens oppfeglging

Som nevnt ble parasitten ferste gang pavist i Norge pa
laksunger i fiskeanlegget til Akvaforsk pa Sunndalsera i
Magre og Romsdal, etter en periode med hgy dedelighet
i anlegget. | august samme ar ble parasitten oppdaget
pa laksunger fra Lakselva i Misvaer. Parasitten
forarsaket en dramatisk dedelighet blant laksungene i
vassdraget, og etter to ar var nesten alle laksungene
forsvunnet fra elva. Den negative utviklingen i
Lakselva ble i ferste omgang sett i sammenheng med
forurensningssituasjonen i vassdraget. Det var store
algemengder i elva som man antok skapte ugunstig
miljg for laksungene, og gjorde dem utsatt for
parasittangrep.

| den péfelgende feméarsperioden (1975-1980) ble
parasitten funnet i ytterligere fire vassdrag. Ettersom
disse vassdragene ikke hadde tilsvarende utvikling
med hensyn til forurensning, fant Direktoratet

for vilt og ferskvannsfisk (senere Direktoratet for
naturforvaltning (DN)) grunn til & sammenkalle
landets fremste eksperter pa omradet til et mote
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Ranaregionen(6) Skibotnregionen (2)
Ranaelva Ressaga Skibotnelva
Bjerka Slettenalva Signaldalselva

Sannaelva Bardalselva

Beiarnregionen (1)

Bavraregionen (1) Beiareiva /

Baavra ;B

Storelvregionen (1) Lakselvregionen (1)

Storelva Lakselva

Drivaregionen (4) x\:'erfsnregiongn (10)

Driva Litledalselva D?ei[j? Dlgzwkeh.-a

Usma Batnfiordselva Nydalselva P
Ranelva Hundala

Raumaregionen (6) Halsanelva Hestdalselva

Rauma Henselva

Skorga Breidvikelva

Steinkjerregionen (3)

Innfiordselva Ména
jor n Steinkjereiva  Figga

Korsbrekkregionen (1) i
Korsbrekkelva Fattenregionen (2)
Festtenelva  Langsteinelva
Aureelvregionen (2)
Aureelva  Vikelva Valldalsregionen (4)
Valldalseva  Norddalselva
Vikjaregionen (1) Tafjordelva Eidsdalselva
Vikja
Drammensregionen(3)
Laerdalregionen (1) Drammenselva
Laerdalselvi Lierelva Sandeelva
Figur 12. Alle de 49 vassdragene fordelt pa 17 regioner med pavist G. salaris-infeksjon.
i januar 1980 hvor situasjonen ble drgftet. Som og innlandsrgye i ferskvatn og saltvatn, og for
et resultat av metet ble det oppnevnt et utvalg overfgring av stamfisk, rogn, yngel, settefisk og
bestdende av representanter fra Fiskeforskningen smolt mellom fiskeanlegg og vassdrag» henstilt til
ved Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Landbruksdepartementet om dette og bedt om at «de
Veterinzravdelingen i Landbruksdepartementet, nedvendige tiltak blir satt i verk for d hindre videre
Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsrad og spredning av parasitten».
Zoologisk Museum ved Universitetet i Oslo. Utvalget
avga sin innstilling i mars 1980 (Gyrodactylusutvalget Med bakgrunn i virkningene av lakseparasitten pa
1980). laksen i infiserte vassdrag utarbeidet DN i samrad
med andre institusjoner, organisasjoner og relevante
Pr 06.06.1983 bestemte Landbruksdepartementet forskningsmiljg, i 1986 en handlingsplan for tiltak
at lov om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk mot G. salaris (Direktoratet for naturforvaltning
av 06.12.1968 skulle gjelde for infeksjon med G. 1986). Malsettingen for handlingsplanen var & stoppe
salaris. Forut for dette hadde Direktoratet for vilt og spredningen av parasitten, og a redusere utbredelses-
ferskvannsfisk i rundskriv 02.06.1982 «Retningslinjer omradet, det vil si & bli kvitt parasitten i alle vassdrag

for utsetting av laks, sjgaure, innlandsaure, sjgrgye hvor det var praktisk mulig i Igpet av en tidrsperiode.
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Pavisning av G. salaris i flere vassdrag etter at den
forste handlingsplanen ble utarbeidet, endret imidlertid
forutsetningene som 13 til grunn for handlingsplanen.
Dette skapte en ny og alvorligere situasjon for arbeidet
knyttet til G. salaris, som etter direktoratets oppfatning
gjorde det ngdvendig a endre profilen og omfanget av
tiltakene mot lakseparasitten. Revidert handlingsplan
for tiltak mot lakseparasitten ble derfor utarbeidet i
1988 (Direktoratet for naturforvaltning 1988).

Det har senere blitt utarbeidet flere handlingsplaner
og tiltaksplaner. Den siste handlingsplanen er fra
2008 og er et fellesprodukt fra Direktoratet for
naturforvaltning og Mattilsynet. Ved Stortingets
behandling av budsjettet for 2008 understreket
Energi- og miljgkomitéen at malsettingen for
bekjempelsesarbeidet er a bli kvitt parasitten slik

at den ikke lenger utgjer en trussel mot norske
laksebestander, og at dette er en miljgkamp som ma
vinnes.

Vedlegg 2 Metoder
for bekjempelse

Utryddelse av parasitten har vaert og er hoved-
strategien for bekjempelse av lakseparasitten G. salaris
i Norge. | tillegg til & redde de aktuelle bestandene

vil utryddelse av parasitten fra flest mulig infiserte
vassdrag veere det viktigste forebyggende tiltak
overfor de vassdrag som ikke er smittet. Jo flere
smittekilder, desto starre er risikoen for spredning

til nye vassdrag. Det er av avgjgrende betydning &
forhindre spredning til nye vassdrag fra regioner hvor
bekjempelse fortsatt ikke er besluttet, eller hvor
bekjempelse ligger litt fram i tid. Et hurtig tempo i
bekjempelsesarbeidet reduserer risikoen for smitte til
friske vassdrag.

| bekjempelsesarbeidet er det ngdvendig at en

til enhver tid benytter det virkemidlet eller den
kombinasjon av virkemidler som gir sterst mulighet for
a lykkes. Det ma legges stor vekt pd & eliminere mulige
smittekilder til det enkelte vassdrag/nedslagsfelt, og
det ma veere praktisk og gkonomisk mulig & iverksette
tilfredsstillende tiltak for & bevare arter som blir
vesentlig pavirket av tiltakene.
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Kjemisk behandling sammen med fiskesperrer

har de seneste arene dannet grunnlaget for
bekjempelsesarbeidet. Rotenon har vaert det viktigste
virkemiddel i bekjempelsen av G. salaris. Bruk av
kombinasjonsmetoden (surt aluminium i kombinasjon
med rotenon) har vaert prevd i noen vassdrag uten

at malet om utryddelse av parasitten er nadd. Med
bakgrunn i erfaringene fra disse behandlingene ble
metoden videreutviklet og ble sist brukt i Laerdalselvi
i 2011 0og 2012. En eventuell friskmelding av
Laerdalselvi som resultat av disse behandlingene vil ikke
foreligge innefor denne handlingsplanens virketid.

Infiserte vassdrag skal behandles i to pafelgende ar for
a gke sjansen for & lykkes. Tidspunkt for behandling

er et viktig element ut fra temperatur og fiskens
aktivitet og utviklingsstadier. Sen sommer til tidlig hast
utpekes som optimalt tidsrom. Fiskens og parasittens
folsomhet mot behandlingsmidlene er hayere ved haye
temperatur, og arets yngel er i mindre grad skjult i
grusen pa elvebunnen.

Tillatelsene som gis til kjemisk behandling av infiserte
vassdrag gjelder frem til vassdraget blir friskmeldt.
Kombinert med individuelle beredskapsplaner for det
enkelte vassdrag gir dette mulighet for a sette i verk
effektive mottiltak sa snart en paviser eventuell smitte
i et behandlet vassdrag. Individuelle beredskapsplaner
skal utredes, eventuelt oppdateres, og fastsettes i
forkant av enhver behandling av enkeltvassdrag eller
grupper av vassdrag i en smitteregion.

Det er ngdvendig med en lgpende evaluering og
revidering etter hvert som resultater og ny kunnskap
foreligger, og det ma kontinuerlig gjennomferes
forskning om parasitten, effekter av tiltak, samt
utvikling av alternative bekjempelsesmetoder.

Fiskesperrer

Formalet med fiskesperrer i smitta vassdrag er a hindre
oppvandring av mulige vertsfisker for en kortere eller
lengre periode. | enkelte vassdrag er bruk av sperrer
som effektivt hindrer oppvandring av laks gjennom
flere ar en ngdvendig del av strategien. Langtidssperrer
forhindrer reproduksjon av laks lenger opp i vassdraget,
og forer til at parasitten etter hvert der ut ovenfor
sperrene. Korttidssperrer etableres i kompliserte
sidevassdrag i tilknytning til kjemiske behandlinger.
Bruk av langtidssperrer reduserer lengden pa den
strekningen som ma behandles. | store vassdrag er
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bygging av fiskesperrer bade teknisk vanskelig og
kostnadskrevende.

Langtidssperrer

Malsettingen med ei langtidssperre er & utrydde

G. salaris fra vassdraget oppstrems sperra ved
brakklegging over flere ar. Nar vassdraget stenges
hindres laksen i & komme opp i gvre deler av vassdraget
for & gyte. | Igpet av 4-6 dr, avhengig av maksimal
smoltalder i det aktuelle vassdraget, vil vassdraget
ovenfor fiskesperra vaere tomt for laks, og felgelig ogsa
for parasitter som der raskt uten vert. Laksungene
oppstrems sperra vil enten vare dede pa grunn av
parasittinfeksjonen, eller ha vandret ut som smolt.
Parasittens utbredelse er sdledes redusert til omradet
nedstrgms vandringshinderet. Generelt kan man

sla fast at langtidssperrer reduserer laksens gyte-

og oppvekstomrader og dermed ogsa bestanden

av G. salaris. Det reduserer dessuten parasittens
spredningspotensiale.

En forutsetning for etablering av langtidssperre i

et infisert vassdrag er at det ikke finnes potensielle
langtidsverter som regnbuegrret eller rgye oppstrems
sperra. Ved plassering av langtidssperre ma det forst

og fremst tas hensyn til mulighetene for & oppna en
effektiv avsperring. Dernest er det viktig a fa plassert
sperra sd langt ned i vassdraget som mulig for & oppna
sterst mulig effekt av tiltaket. Det ma imidlertid ogsa
tas hensyn til andre arter enn laks samt eventuelle
konflikter med andre interesser i vassdraget.

Vassdrag har blitt stengt pa ulike mater avhengig av
storrelse, topografi og eventuelle tekniske innretninger
som allerede finnes i vassdraget. | vassdrag hvor den
laksefgrende strekningen er forlenget ved hjelp av
fisketrapper, kan stenging av trapper hindre laksens
vandring oppover i vassdraget og fungere som
langtidssperrer. Trappestengning er den vanligste
formen for langtidssperring, mens nybygging er
forelepig brukt i begrenset grad i forbindelse med
utryddelsesaksjoner (Aureelva i Sykkylven og Figga i
Steinkjer (figur 13)).

Erfaringene med bruk av fiskesperrer fram til i dag,
bade i forbindelse med stenging av fisketrapper og
bygging av fiskesperrer i dpne vassdragsavsnitt, tilsier
at dette er en sveert effektiv mate for & flerne smitte
fra ovenforliggende omrader.

Figur 13. Langtidssperre i Figga i Nord-Trgndelag.



Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 | M-28812014

Direktoratet for naturforvaltning nedsatte i 2000

en tverrfaglig ekspertgruppe som blant annet skulle
vurdere bruk av fiskesperrer i vassdrag infisert av G.
salaris. Ekspertgruppa vurderte blant annet biologiske
og tekniske krav til fiskesperrer (Thorstad med flere
2001). Den konkluderte blant annet med at "Det er
avdekket store muligheter for bygging av fiskesperrer,
bdde i sidevassdrag og store hovedvassdrag. Det

er teknisk mulig d bygge langtidssperrer i minst

19 av vassdragene som er vurdert i utredningen.
Bekjempelse av G. salaris ved hjelp av langtidssperrer
og brakklegging av elvestrekninger kan potensielt
redusere behovet for kjemisk behandling av minst 390
km elvestrekninger i norske vassdrag som er infisert
med G. salaris”.

Korttidssperrer

Korttidssperrer etableres med sikte pa & optimalisere
en kjemisk behandling. En prinsipiell forskjell fra
langtidssperrer er at det iverksettes utryddingstiltak
oppstrems sperreomradet for a flerne verter og
parasitter.

Fiskesperrer i tilknytning til kompliserte sidevassdrag
gjor det mulig & behandle sideelvene/bekkene
tidsmessig uavhengig av behandlingen av hoved-
vassdraget. Behandlingen oppstrems fiskesperrene kan
gjennomfgres pa et tidspunkt av dret som er optimalt,
for eksempel om véren fer vegetasjonsutviklingen

gjer terrenget mer uoversiktlig. P4 denne maten

gker muligheten for & lykkes med den kjemiske
behandlingen. Kjemisk behandling av hovedvassdraget,
som er en stor operasjon som ma vaere ngye
koordinert og krever et stort mannskap, kan reduseres
i omfang ved utstrakt bruk av korttidssperrer. En slik
seksjonering av vassdragene vil redusere mulighetene
for menneskelig svikt og gker sdledes sannsynligheten
for en vellykket behandling.

Ei korttidssperre ma konstrueres slik at den hindrer
passasje av all oppvandrende fisk som kan vaere verter
for G. salaris i tidsrommet mellom kjemisk behandling
av omradene ovenfor og nedenfor sperra. Hvor lang tid
dette dreier seg om avhenger av behandlingsstrategien
for vassdraget. En strategi som gdr ut pa gjentatte
behandlinger medferer at korttidssperrer ma
konstrueres slik at de kan fungere i minst 2-3 ar.

| forbindelse med kjemisk behandling av de infiserte
vassdragene i Steinkjer-regionen, som ble gjennomfart
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Figur 14. Korttidssperre i Stor-@gla, Nord-Trendelag.

i 2002, ble det etablert fem korttidssperrer (Lundselva,
Stor-@gla (figur 14), Litj-@gla, Stordalsbekken og
Bruemsbekken). | 2003 ble det bygd ei korttidssperre i
Leirelva, som er det stegrste sidevassdraget til Rassaga,
i forbindelse med utryddelsestiltakene i Rana-regionen
i 2003-2004. Primarfunksjonen til sperra i Leirelva
var av sveert kortsiktig natur; & hindre oppvandring og
gyting av laks i forbindelse med rotenonbehandlingen
av regionen i 2003-2004.

Elektriske sperrer

| den senere tid har det blitt stadig sterkere fokus pa
bruk av elektriske fiskesperrer. Fordelen med slike
sperrer er at det ikke er ngdvendig med oppdemning
og kan derfor plasseres lengre ned i vassdraget. De
kritiske spgrsmalene som er blitt reist til elektriske
fiskesperrer er om de kan oppna 100 % effektivitet,
hva som skjer ved strembrudd og sikkerheten for
mennesker og dyr som mdtte komme inn i det
elektriske feltet. Teknologien som er utviklet og
patentert av det amerikanske firmaet Smith & Root
skal tilfredsstille de ngdvendige krav som stilles til ei
elektrisk fiskesperre. Denne teknologien er benyttet i
omtrent 50 operative fiskesperrer over hele USA og to
i Europa. Denne type fiskesperre benyttes blant annet
for & hindre asiatisk karpe @ komme opp i The Grate
Lakes via den store skipskanalen.

Konseptet for disse elektriske sperrene er at det
benyttes likestrgm, samt at de elektriske pulsene

er sveert korte. Dette reduserer risiko for skade pa
mennesker og dyr betydelig, sammenlignet med om
det hadde blitt benyttet vekselstrem med lengre
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pulser. | tillegg benyttes elektriske felt med gradvis
gkende styrke (graderte felt), slik at oppvandrende fisk
opplever ubehag og snur lenge for skade oppstar.

| og med at en langtidssperre i prinsippet ma fungere
absolutt hele tiden i mange ar, vil en sperrekonstruksjon
som avhenger av elektrisitet vaere sarbar i forhold til
strgmstans. Det er imidlertid utviklet en backup basert
pa strem fra batteri som trer i kraft @yeblikkelig etter et
strembrudd.

En leveranse fra Smith & Root bestar av tre trinn:

Trinn 1: En enkel forstudierapport for den enkelte
lokalitet med forslag til lesning.

Trinn 2: Utarbeidelse av detaljerte byggetegninger og
endelig kostnader pa hardware som leveres av firmaet.
Disse tegningene ma brukes for videre framdrift i
forbindelse med sgknader og innhenting av priser fra
entreprengrer.

Trinn 3: Leveranse av det tekniske utstyret som
leveres og installeres av firmaet pa stedet, etter at alt
byggeteknisk arbeid er utfert.

| 2012 ble det etablert ei elektrisk fiskesperre i
Telemarkskanalen (figur 15) for & hindre gjedde fra &
vandre opp til de store innsjgene oppstrgms kanalen
(Enger 2012). Det ble i 2012 ogsa utarbeidet en trinn
1 rapport for Litledalselva i Driva-regionen.

Rotenonbehandling

Skal vi lykkes med & utrydde Gyrodactylus salaris fra
norske vassdrag er det en forutsetning at vi bruker
virkemidler, eller en kombinasjon av virkemidler, som gir
best effekt. Sa langt er det bare rotenon som har klart
a flerne parasitten fra vassdrag. Rotenon er en naturlig
forekommende planteekstrakt som finnes i rgttene

og stammene av tropiske og subtropiske erteplanter

i familien Leguminosae. Plantene har sin utbredelse
serlig i Ser-Amerika, sgrostlige deler av Asia og
Australia. | tillegg til planteslekten Lonchocarpus er

Figur 15. Elektrisk fiskesperre i Telemarkskanalen.
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det spesielt planter fra slekten Derris som har vaert
benyttet til naturlig framstilling av rotenon.

Urbefolkningen i Ser-Amerika og gstlige Asia har
gjennom alle tider benyttet rotenon for & immobilisere
og fange ferskvannsfisk. Den opprinnelige metoden
besto av mekanisk bearbeidelse av rgttene av
rotenonholdige planter og utvasking av virkestoffet

i vassdragsomrader hvor fisk oppholdt seg. Rotenon
blokkerer oksygenopptaket i gjellene hos fisken.

Rotenon er ekstremt giftig overfor fisk og andre dyr
som puster med gjeller. Fugler, pattedyr, amfibier, skjell,
egg/rogn og krepsdyr pavirkes ikke i vesentlig grad,
elvemusling pavirkes ikke. Erfaringer fra behandlinger
og forsegk viser at enkelte bestander av bunndyr blir
kraftig redusert rett etter eksponering for rotenon
(figur 16). Bunnfaunaen reetableres imidlertid relativt
raskt og er stort sett som tidligere i lgpet av et ars tid
(Arnekleiv 1997, Arnekleiv med flere 1997).

Rotenon omsettes og nedbrytes til karbondioksid og
vann. Det forekommer ikke akkumulering av stoffet
rotenon i naeringskjeden, men enkelte tilsetningsstoffer
i rotenonlgsningen har uheldige miljgeffekter.
Nedbrytningshastigheten og giftvirkningene av rotenon

varierer med miljgforholdene, temperatur synes & vaere
den viktigste faktoren. Heg temperatur forer til at
rotenon far gkt giftvirkning, og at stoffet raskere brytes
ned.

For mer informasjon, se vedlegg 8: Sparsmal og svar
om rotenon.

Farste gang rotenonblanding ble benyttet for & flerne
G. salaris var i Vikjai Sogn i 1981. Til nd er 20 vassdrag
friskmeldt etter vellykkede rotenonbehandlinger.
Ytterligere 13 vassdrag er rotenonbehandlet med
formal & utrydde G. salaris, menfor sa kort tid siden at
de fortsatt ikke er friskmeldt.

Biociddirektivet

Et biocidprodukt inneholder et eller flere stoffer
(biocider) som gjer at produktet kan brukes til

a forstyrre, uskadeliggjgre eller p& noen annen

mate forhindre virkninger av skadelige organismer.
Biociddirektivet i EU ble vedtatt for & gke beskyttelsen
av menneskers helse og det ytre miljg ved bruk av
biocidprodukter. Norske myndigheter har utarbeidet
en egen forskrift om godkjenning av biocider og
biocidprodukter (biocidforskriften). Miljedirektoratet er
ansvarlig myndighet for forskriften.

Rotenon-
behandling
Antall
1600 _|
1400 _|
1200 _|
1000 _|
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Virkninger av rotenon pa bunndyr

B Andre
B vannmidd
C Fjarmyqgg
B knott
B varfluer
O vannbiller
O steinfluer
O Degnfluer
Figur 16. Tettheten
av ulike dyregrupper
i en langtidsserie
3 for og etter
g rotenonbehandling i

Rauma.
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Rotenon er et biocid og blir dermed plassert i en
gruppe kjemikalier som kan ha betenkelige egenskaper
i forhold til milj@ og helse. | lys av dette er det innenfor
E@S-omradet vurdert som ngdvendig a innfere en
godkjenningsordning for slike stoffer og produktene.
EUs biociddirektiv legger premissene for godkjenning
til bruk i E@S-omradet og direktivet regulerer innfersel,
omsetning og bruk av biocider og biocidprodukter.
Etter direktivet er bruken av rotenon som aktivt stoff
forbudt i E@S-landene fra og med 1.9.2006, med
mindre det er gitt saerskilt tidsbegrenset unntak for
essensiell bruk eller det er sgkt om godkjenning av
stoffet.

Seknad om godkjenning av rotenon som aktivt stoff ble
sendt inn til EU innenfor fristen som var 1. mars 2006.
Sgknaden har blitt vurdert og er ansett som godt nok
underbygget til at EU-kommisjonen kan behandle den.
Seknaden ligger i behandlingske, og vil trolig ikke bli
behandlet fgr i 2023. | den perioden sgknaden er til
behandling vil bruk av rotenon fortsatt vaere tillatt pa
samme mate som tidligere.

Kombinasjonsmetoden
(aluminiumsbehandling)

Metoden gar ut pa a tilsette kontrollerte mengder
aluminium til infiserte vassdrag samtidig som surheten
(pH) i vannet justeres. Dette dreper parasitten,

mens fisk og annet dyreliv, med unntak av noen
forsuringsfelsomme arter, ikke blir betydelig pavirket.
Surt aluminium (AIS) er betegnelsen pa aluminiumsulfat
(Al2(S0O4)3) l@st i svovelsyre (10-30 % H2S04). AlS er
et kommersielt tilgjengelig produkt.

Dosering med surt aluminium for en periode vil
redusere bade mengden og skadeligheten av parasitter
pa laksunger. Utryddelse av G. salaris krever letal dose
over en periode pa 7 - 12 dager.

Kombinasjonsmetoden for bekjempelse av G. salaris
har sitt hovedfundament i bruk av sur aluminiums-
l@sning (AIS) i kombinasjon med rotenon. Malet

er & utrydde G. salaris fra vassdrag ved a utrydde
parasitten uten at verten skades i vesentlig grad.

Dette gjennomferes ved & bruke behandling med

surt aluminium i hovedvassdraget og sidevassdrag,

og rotenonbehandling pa steder med sma vann-
forekomster og stillestdende vann hvor behandling med
aluminium er lite hensiktsmessig og vanskelig a f3 til.
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Dadelighet av vertsfisk og andre fiskearter blir svaert
begrenset. Kombinasjonsmetoden bidrar dermed til a ta
vare pa restbestanden av den lokale laksepopulasjonen
og andre fiskebestander.

Ved behandling med kombinasjonsmetoden er langtids-
verter som laksunger hele tiden til stede i vassdraget.
Dersom parasitter har overlevd behandlingen, vil disse
ha god tilgang pa vertsfisk og epidemien vil raskt
blomstre opp igjen.

Erfaringene viser at behandling med kombinasjons-
metoden reduserer bestanden av G. salaris og bidrar
til & hindre videre spredning av lakseparasitten. Nar
det gjelder utryddelse har metoden forelgpig ikke
veert vellykket, men det ble gjennomfert behandlinger
med kombinasjonsmetoden i Laerdalselvii 2011 og
2012 etter den nye strategien for behandling med
denne metoden. Den nye strategien innebaerer lengre
behandlingsperiode i to pafelgende ar og behandling
under optimal temperatur, se punkt 3.2.3.

Vedlegg 3
Gjennomforte tiltak
mot G. salaris

Det er gjennomfart en rekke tiltak mot G. salaris

som har fert til redusert mulighet for spredning, og
laksestammene bygges opp igjen etter vellykkede
behandlinger til glede og nytte for biologisk mangfold,
rekreasjon, friluftsliv og lokal verdiskapning.

Stoppe spredning av G. salaris

Faren for videre spredning av parasitten er en funksjon
av antall infiserte lokaliteter og menneskelig aktivitet.
Bekjempelsesprogrammet har fert til betydelig faerre
smittekilder og dermed ogsa redusert mulighet for
spredning. | tillegg iverksettes det mange tiltak for a
redusere risiko for spredning som fglge av menneskelig
aktivitet. For & hindre spredning til nye vassdrag er det
gjennomfert endringer av lover og forskrifter. Forutsatt
at regelverket overholdes, vurderes gitte bestemmelser
som tilfredsstillende for & forhindre spredning av G.
salaris via fiske- og friluftsaktiviteter.
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Informasjon til publikum om parasitten, gjeldende
regelverk, smittestatus, spredningsrisiko og
desinfeksjonsrutiner vurderes derfor som det viktigste
tiltaket for a redusere sannsynligheten for smitte-
spredning via fiske- og friluftsaktiviteter.

Blant de viktigste forebyggende tiltakene i settefisk-
og kultiveringsanlegg kan nevnes: kilde for inntaksvann
skal ligge ovenfor anadrom strekning, avlgp til sjg

med krav om plassering, dyp og salinitet, samt krav til
helsekontroll.

Summen av de tiltak som er gjennomfart har trolig
bidratt til at det ikke har forekommet spredning til nye
regioner siden Laerdalselvi ble smittet i 1996.

Utryddelse av parasitten fra infiserte
vassdrag

Smittede vassdrag grupperes i smitteregioner. En
smitteregion er det geografiske omradet hvor infiserte
laksunger kan bevege seg og samtidig opprettholde
infeksjonen. Det er i dag ti smitteregioner med til
sammen 20 vassdrag hvor parasitten er flernet og
vassdragene friskmeldt. Tre smitteregioner med til
sammen 14 vassdrag er kjemisk behandlet, men
fortsatt ikke friskmeldt. | fire smitteregioner med til
sammen 14 vassdrag er laksebestandene infisert av G.
salaris.

Friskmeldte vassdrag

Det forste vassdraget som ble rotenonbehandlet i et
forsgk pa a utrydde G. salaris var Vikja i Sognefjorden
i 1981. Denne behandlingen ble gjennomfert

som en hasteaksjon for a hindre spredning av
parasitten til andre elver i Sognefjorden. Denne
behandlingen ble vellykket, og dannet grunnlaget

for den ferste handlingsplanen som ble utarbeidet

i 1986 (Direktoratet for naturforvaltning 1986).
Handlingsplanene som er blitt utarbeidet har vaert
ferende for prioriteringen av vassdrag som skulle
behandles. Per januar 2014 er 20 vassdrag behandlet
og senere friskmeldt (figur 17). Det tar normalt fem
ar med overvaking fra endt behandling til Mattilsynet
friskmelder vassdraget.

Lakselvregionen i Nordland (1 vassdrag)

Lakselva ligger i Skjerstad kommune og er
laksefgrende 11 km etter at bygging av flere
laksetrapper er foretatt. Lakselva var det forste
norske vassdraget hvor G. salaris ble registrert som
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et alvorlig problem for ville laksunger. Parasitten ble
forste gang funnet pa tre laksunger innsamlet i august
1975. Parasitten ble trolig introdusert til vassdraget i
juli samme ar, ved utsetting av infiserte laksunger fra
Sunndalsera. Vassdraget ble rotenonbehandlet i 1990
og friskmeldt i 1995.

Beiarnregionen i Nordland (1 vassdrag)
Beiarvassdraget ligger i Beiarn kommune. | tillegg til
laks og sje@erret har Beiarvassdraget ogsa sjgreye, som
trolig er Norges sarligste elvegytende sjgrayebestand.
Laksen gar til Hagfossen, 27,5 km fra sjgen. Ved
reparasjon og ombygging av fisketrapper kan fisken

ga ytterligere 20 km, og 10 km i Grottaga. Tolldga

og Tverraga renner ut i Beiarelva og er laksefgrende

i henholdsvis 2 km og 1 km. G. salaris ble oppdaget
forste gang i 1981 i Store Gjeddaga, ogi 1982 ble
parasitten pavist ogsa i hovedvassdraget og i Tollaga.
Det er ikke kjent hvordan vassdraget ble smittet. |
august 1994 ble Beiarelva med flere sideelver og
mindre elver/bekker som munner ut i Beiarfjorden
rotenonbehandlet. For selve hovedaksjonen ble Tollaga
og Arstadelva ovenfor laksefgrende strekninger,
Solgyvatnet og fiere mindre bekker behandlet. Arsaken
til at disse omradene ble behandlet, var frykten for at
uinfisert laks og reye kunne slippe seg ned pa infisert
strekning like etter behandling, og fungere som vert for
parasitter som eventuelt hadde overlevd. Vassdraget
ble friskmeldt i 2001.

Ranaregionen i Nordland (6 vassdrag)

Ranaelva munner ut innerst i Ranafjorden ved Mo i
Rana. Vassdraget har et nedslagsfelt pa 3 790 km?
og er det nest sterste vassdraget i Nordland fylke.
Hovedelva har flere sideelver med tillgp direkte

fra Svartisen, og er sdledes kald og naeringsfattig.
Vassdraget er sterkt regulert og har fire kraftstasjoner:
Reinforsen, Langvatnet, Rana og Ildgruben.
Reinforsen kraftstasjon ble bygd allerede i 1923,
mens Langvatnet kom i drift i 1964 og utbyggingen
av Rana ble avsluttet i 1980-arene. Som fglge av
reguleringene er vannfgringen i hovedvassdraget
betydelig redusert. Laksen kunne opprinnelig ga opp
til Kobbforsen som ligger ca. 10 km fra munningen.
Etter at det ble bygd trapp i Kobbforsen kunne laksen
passere Meforsen og ga opp til Reinforsen som ligger
ca 13 km fra munningen. Reinforsen har et fall pa

29 meter, og fisketrappa som ble padbegynt i 1954
er en av landets sterste. Trappa i Reinforsen apnet
for ytterligere 43 km elvestrekning med til dels
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gode gyte- og oppvekstmuligheter. De to viktigste
sideelvene til Ranaelva er Tverraga og Plura, som
begge kommer inn fra sgrest. Tverrdga munner ut i
Ranaelva ved Selfors. 500 m ovenfor samlgpet ligger
Revelforsen, som er utbygd med fisketrapp, slik at
fisken kan ga opp til Sagforsen 10 km opp i Tverraga.
Plura munner ut i Ranaelva via Storforsen 1,7 km
nedenfor Reinforsen. Fossen er utbygd med fisketrapp
slik at fisken kan komme seg noen kilometer opp i
elva. Elva har imidlertid redusert vannfgring pa grunn
av kraftutbygging. G. salaris ble pavist pa laksunger

i august 1975. Parasitten ble trolig introdusert til
vassdraget ved utsetting av infiserte laksunger fra
Sunndalsgra i 1975. Ranaelva ble rotenonbehandlet i
2003 og 2004. Vassdraget ble friskmeldt i 2009.

Ressaga ligger i Hemnes kommune. Elva kommer

fra Ressvatn, som er landets nest starste innsjo.
Nedslagsfeltet er pa 2 100 km? og vassdraget er
Nordlands tredje stgrste. Rgssdga munner ut innerst

i Serfiorden, som er en sidegrein til Ranafjorden.
Vassdraget karakteriseres som kaldt og naeringsfattig.
| hovedelva kan laks og sjgarret ga opp til Sjgforsen,
som gir en laksefgrende strekning pd 15 km. Fra
sjgen til Korgen kirke, som er en strekning pa 12 km,
er stigningen pa elva bare 1 m. Det betyr at elvas
nedre del pavirkes av flo og fjeere. Elvebunnen pa
denne strekningen bestar av sand og slam, med fa
gytemuligheter. Fra kirken og opp til Sjeforsen er
elvebunnen grovere med gode gyte- og oppvekst-
forhold. Ved utbyggingen av kraftverket i Nedre
Ressaga ble utlgpet fra kraftstasjonen fert i tunnel ut
i Svartaga, som munner ut i hovedelva 1 km nedenfor
Sjeforsen. De gverste gyteplassene i Rgssaga er derfor
narmest terrlagt om vinteren. Vassdraget er sterkt
regulert og har tre kraftstasjoner: @vre og Nedre
Ressaga og Bjerka. De to siste ligger i tilknytning til
laksefgrende strekning. Minstevannfering i Ressaga
er 15 m3/s, mens avlgpet fra kraftstasjonen i august
ligger pa 80-100 m?3/s. Den starste sideelva er
Leirelva, som munner ut i Rgssaga 10 km fra sjgen.
Den har et nedslagsfelt pa 150 km?. @vre del av
nedslagsfeltet er overfert til Rana kraftverk. Leirelva
er pavirket av brevatn fra Okstindbreen og er sterkt
leirfarget. Den har en laksefgrende strekning pa 12
km. G. salaris ble pavist i 1980. Parasitten ble trolig
introdusert til vassdraget ved utsetting av infiserte
laksunger fra Sunndalsgrai 1976 og 1977. Rgssdga
ble rotenonbehandlet i 2003 og 2004. Vassdraget ble
friskmeldt i 2009.
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Bjerka ligger i Hemnes kommune. Den munner ut

i Serfiorden, 1,5 km gst for utlgpet av Ressaga.
Vassdraget har et naturlig nedslagsfelt pa 365 km?,
men er sterkt regulert slik at restfeltet bare er pa 116
km?. Opprinnelig kunne laksen ga opp til Stupfossen,
7 km opp i vassdraget. | 1914 ble det imidlertid

bygd kraftverk i Jakobsfossen, 1,5 km fra sjgen, og
fiskeoppgangen ble stengt av en 6 m hgy inntaksdam
pa toppen av fossen. Dammen demmer opp et 2 km
langt inntaksmagasin. P& midten av 70-tallet ble det
byqd ei fisketrapp i Jakobsfossen og i Sagfossen litt
lengre ned. Etter pavisning av G. salarisi 1980 ble
fisketrappa i Jakobsfossen stengt. Vassdraget ble
antakelig smittet ved brakkvannsvandring av infisert
fisk fra R@ssaga. Bjerka ble rotenonbehandlet i 2003 og
2004. Vassdraget ble friskmeldt i 2009.

Bardalselva ligger i Leirflord kommune og munner ut
ved Bardal pa sersiden av Ranafjorden, 10 km vest for
Hemnesberget. Nedslagsfeltet er 45 km?2. Anadrom fisk
kan vandre 4 km opp i hovedelva og i tillegg 4 km opp
i sideelva Svartelva. De nederste 2 km av hovedelva
har lite fall og er pavirket av flo og fjeere. Bardalselva er
for det meste omgitt av dyrket mark, og er betydelig
pavirket av landbruksforurensning. Vassdraget var
tidligere betraktet som et godt smalaksvassdrag.

G. salaris ble pavist i 1989, antakelig som fglge av
brakkvannsvandring av infisert fisk fra Rgssaga.
Bardalselva ble rotenonbehandlet i 2003 og 2004.
Vassdraget ble friskmeldt i 2009.

Sannaelva munner ut innerst i Elsfjorden, som er en
sidearm av Serfjorden. Avstanden til munningen av
Ressaga er 15 km. Vassdraget har et nedslagsfelt pa
20 km?. Anadrom fisk kan vandre 1 km opp i elva. Laks
opptrer bare sporadisk. G. salaris ble pavist i 1989,
antakelig som felge av brakkvannsvandring av infisert
fisk fra Rgssaga. Sannaelva ble rotenonbehandlet i
2003 og 2004. Vassdraget ble friskmeldt i 2009.

Slettenelva (Busteraga) har et nedslagsfelt pa

27 km? og munner ut ved Altern pa nordsiden

av Ranafjorden, 10 km fra utlgpet av Ranaelva.
Anadrom fisk kan ga 5,5 km opp i elva til en foss ved
Forsmoen. 100 m fra sjgen meter imidlertid fisken en
foss som kan passeres bare ved gunstig vannfering.
Elva er forholdsuvis stilleflytende, med bunnsubstrat
bestdende av hovedsakelig sand og grus. Det tas noe
sjeerret, men laks fanges bare sporadisk i vassdraget.
G. salaris ble pavist i 1993, antakelig som fglge av
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brakkvannsvandring av infisert fisk fra Ranaelva.
Sletterelva ble rotenonbehandlet i 2003 og 2004.
Vassdraget ble friskmeldt i 2009.

Fattenregionen i Nord-Trgndelag (2 vassdrag)
Langsteinelva ligger i Stjgrdal kommune og har en
laksefgrende strekning pa 200 meter. G. salaris ble
pavist i 1988. Det er sannsynlig at elva ble infisert
via Jaegtvik settefiskanlegg, som hadde direkte avlgp
til elva. Elva ble rotenonbehandlet to ganger hgsten
1988. Det ble pavist parasitter etter behandlingene
og elva ble rotenonbehandlet pa nytt i mars 1989.
Vassdraget ble friskmeldt i 1997.

Faettenelva ligger i Levanger kommune og har en
laksefgrende strekning pa 8 km. Det er en produktiv
sjgorretelv, villaks gar opp bare unntaksvis. | august
1988 ble det pavist G. salaris i vassdraget, antakelig
som foelge av brakkvannsvandring av infisert fisk fra
Langsteinselva. Elva ble rotenonbehandlet i september
samme hgst og friskmeldt i 1998.

Bavraregionen i Mgre og Romsdal (1 vassdrag)
Baevra ligger i Surnadal kommune og var opprinnelig
laksefgrende i omlag 25 km, samt 1 km i Svorka og
ca. 100 m opp i Litle Baevra. Dette er noe endret og
redusert etter at vassdraget ble regulert. G. salaris ble
pavist farste gang i 1986. Arsklassesammensetning og
infeksjonsdata tyder pa at parasitten ble introdusert
til elvai 1985 eller i 1986, men det er uklart hvordan
parasitten kom til vassdraget (Johnsen m.fl. 1999).
Ved Baevra 13 settefiskanlegget til Bgverfisk AS.
Anlegget hadde vanninntak fra Baevra og fra en bekk
ved anlegget. Avlgpet gikk i florden pd 20 meters
dyp. Beverfisk mottok settefisk fra Akvaforsk pa
Sunndalsgra mens de fortsatt hadde parasitten til
stede i anlegget. P4 grunn av stor spredningsfare
spesielt til Surna, ble Baevra rotenonbehandlet i 1986.
G. salaris ble pavist pa nytti 1987, ogi 1989 ble det
gjennomfert en ny rotenonbehandling. Vassdraget ble
friskmeldt i 1994.

Storelvregionen i Mgre og Romsdal (1 vassdrag)

Storelva ligger i Tingvoll kommune og er laksefgrende
i 3-4 km, inkludert Hanemsvatnet. Det ble pavist G.
salaris ferste gang i 1990. Parasitten er trolig kommet
til elva via avlgpssystemet fra settefiskanlegget til
Storelvfisk AS som ligger ved elva. Vassdraget ble
rotenonbehandlet i 1991 og friskmeldt i 1994.

56

Valldalsregionen i Mgre og Romsdal (4 vassdrag)

Tafjordelva ligger i Norddal kommune og har en
laksefgrende strekning pa ca. 2 km. 11981 ble det
pavist G. salaris i elva og i smoltanlegget til Fjordlaks
AS. Det antas at smitten ble introdusert ved utsetting
av infisert smolt fra Sunndalsera i perioden 1974-
1977. Vassdraget og anlegget ble rotenonbehandlet

i 1986. Parasitten ble pavist pa nytt i anlegget etter
rotenonbehandlingen. Ny rotenonbehandling ble derfor
gjennomfert i 1987 selv om parasitten ikke var pavist i
vassdraget. Elva ble friskmeldt i 1990.

Valldalselva ligger i Norddal kommune og er lakse-
forende ca. 16 km etter at det er bygd laksetrapper

i vassdraget. G. salaris ble pavist ferste gangi 1980.
Det antas at parasitten spredte seg fra Tafjordelva med
infisert fisk via brakkvannslaget i fjorden. Valldalselva
ble rotenonbehandlet i 1990 og friskmeldt i 1994.

Eidsdalselva ligger i Norddal kommune og er
laksefgrende i ca. 6 km. G. salaris ble pavist i 1981. Det
antas at parasitten har spredt seq fra Tafjordelva med
infisert fisk via brakkvannslaget i fiorden. Eidsdalselva
ble rotenonbehandlet nedenfor Juvafossen i 1990 og
friskmeldt i 1994.

Norddalselva ligger i Norddal kommune og er
laksefgrende ca. 1,7 km. G. salaris ble pavist ferste
gang i 1981. Det antas at parasitten har spredt seg

fra Tafjordelva med infisert fisk via brakkvannslaget i
florden. Elva nedenfor Storfossen ble rotenonbehandlet
i 1990 og friskmeldt i 1994.

Aureelvregionen i Mgre og Romsdal (2 vassdrag)

Vikelva ligger i Sykkylven kommune og er lakseferende
ca. 7 km. G. salaris ble pavist ferste gangi 1984.

Det antas at smitten forst ble introdusert til
settefiskanlegget til Nor-Laks AS gjennom et infisert
parti med smolt fra Sunndalsgra, og at parasitten
deretter spredte seqg til vassdraget. Vikelva ble
rotenonbehandlet i 1988 og friskmeldt i 1992.

Aureelva ligger i Sykkylven kommune og har en
laksefgrende strekning pa ca. 10 km inkl. Andestadvatn.
Det ble pavist G. salaris i 1984. Det antas at parasitten
har spredd seq fra Vikelva til Aureelva. | 1988 ble
vassdraget rotenonbehandlet. Elva ble friskmeldt i
1992.
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Korsbrekkregionen i Mgre og Romsdal (1 vassdrag)

Korsbrekkelva ligger i Stranda kommune og har en
laksefgrende strekning pa ca. 2 km etter at det er bygd
flere laksetrapper. G. salaris ble pavist ferste gang i
1985. Det er ikke kjent hvordan parasitten ble spredt
til vassdraget. Elva ble rotenonbehandlet i 1986 og
friskmeldt i 1990.

Vikjaregionen i Sogn og Fjordane (1 vassdrag)
Vikja ligger i Vik kommune og hadde fer regulering

en laksefgrende strekning pa 6 km, men etter
utbyggingen er den redusert til 2 km. G. salaris

ble fgrste gang funnet i november 1981. Smitten

ble antakelig innfgrt med infiserte fiskeunger fra
Sunndalsera i perioden 1974-1975. For & unnga
spredning til andre laksevassdrag i Sognefjorden,

ble Vikja rotenonbehandlet allerede samme maned.
Behandlingen ble gjentatt i mai 1982. Nabovassdraget
Hopra ble ogsa behandlet samtidig. Elva ble friskmeldt
i 1986.

Vassdrag som er kjemisk behandlet, men fortsatt
ikke friskmeldt

| lgpet av de siste 4 ar er det gjennomfert kjemiske
behandlinger i 14 infiserte vassdrag. Alle behandlingene
ble gjennomfert i trad med behandlingsplanene.

Disse vassdragene ligger na inne i Mattilsynets frisk-
meldingsprogram. Vassdrag som i dag er kjemisk
behandlet, men fortsatt ikke friskmeldt er vist i figur
18.

Vefsnaregionen i Nordland (10 vassdrag)

Vefsna munner ut innerst i Vefsnfiorden ved Mosjgen.
Vassdraget kommer fra Bergefjell og har et nedslagsfelt
pa 4 220 km?. Det er det sterste vassdraget i

Nordland fylke. Vassdraget bestar av to hovedgrener,
Austervefsna og Svenningdalselva som mates ved
Trofors, ca 40 km fra sjgen. Fra elvemunningen opp

til Kvalfors, som ligger 15 km fra sjgen, er fallet ikke
mer enn 1 meter. Flo sjg virker derfor opp til Kvalfors,
og elvebotnen bestar derfor mest av sand og slam.

Ranaregionen (6)

Ranaelva Ressaga
Bjerka Slettenelva
Sannaelva Bardalselva

Beiarelva

Bavraregionen (1)

Beiarnregionen (1)

Bavra

Storelvregionen (1)
Storetva

Korsbrekkregionen (1)
Korsbrekkelva

Aureelvregionen (2)
Aureelva Vikelva

Vikjaregionen (1)
Vikja

Lakselvregionen (1)
Lakselva

Fattenregionen (2)
Feettenelva Langsteinelva

Valldalsregionen (4)
Valldalselva  Morddalseiva
Tafjordelva Eidsdalselva

Figur 17. Friskmeldte vassdrag per 1. januar 2014.
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Det er tvilsomt om det finnes gyteomrader for laks
nedstrems denne fossen. Kvalfors er bare et stryk som
ikke er til hinder for laksens gang. Fra Kvalfors er det
omtrent 2 km opp til Forsjordforsen. Seaerlig den gvre
delen av denne strekningen er striere, med store kulper
og god gytebotn for laks. Fossefoten i Forsjordforsen
ligger bare 3 m.o.h. Fra naturens side kunne laksen
bare passere Forsjordforsen pa meget liten vassfering.
Det samlede fall er omtrent 10 meter. @verst er det
et langstrakt, stridt stryk som gar over i et nesten
loddrett fall pa ca. 4 m. Tidlig pa 1870-tallet ble det
sprengt ut ei renne for oppgang av laks pa vestsiden
av elva. Fra Forsjordfossen kan laksen ga opp til
Laksfors uten & mete vesentlige hindringer. Laksforsen
ligger 31 km opp i vassdraget, og har et fall pad 16
meter. Laksforsen er endepunktet pa den naturlige
anadrome strekningen. Det er imidlertid bygget

hele 14 laksetrapper i Vefsna som til sammen gir en
laksefgrende strekning pa 126 km. Laksetrappene i
Forsjordforsen og Laksforsen ble bygd sa tidlig som pa
1880-tallet. Laksetrappa i Laksforsen er i dag stengt
som folge av G. salaris-infeksjonen. Vefsna har flere
sideelver med forholdsvis stor vannfegring, men ingen
av disse har noen lang lakseferende strekning. Den
klart sterste sideelva er Eiterdga, med en laksefgrende
strekning pa 2,5 km. Den har et nedslagsfelt pa 272
km?, og munner ut i Vefsna 22 km fra elvemunningen.
Skjerva munner ut i Vefsna like for utlgpet i sjgen.
Denne sideelva har et nedslagsfelt p& 107 km?, med
en laksefgrende strekning pa 5,5 km. Elva er kraftig
regulert. Tverraga og Bjgnnaga kan ogsa ha en ikke
ubetydelig vannfering, men laksefarende strekning

i disse vassdragene er bare henholdsvis 0,7 0og 0,2

km og vannferingen er normalt relativt beskjeden i
aktuell behandlingsperiode. | @ybekken kan anadrom
fisk vandre 2,3 km. G. salaris ble fgrste gang pavist pa
laksunger fra 1978, antakelig som fglge av utsetting
av infisert smolt fra Sunndalsera. Vassdraget ble
rotenonbehandlet i 2011 og 2012.

Fusta munner ut i Vefsnfjorden mellom Vefsna og
Drevjavassdraget, ca 7 km nord for Vefsnas munning.
Nedbgrsfeltet er pa 538 km? med en total laksefgrende
strekning pa 54 km. Opprinnelig kunne laksen bare
vandre opp til den 10 meter hgye Forsmoforsen

som ligger 6 km opp i vassdraget. Allerede pa
1880-tallet ble det bygd fisketrapp i denne fossen.
Denne utbyggingen forte til at fisken fikk tilgang til

4 vatn med mellomliggende elvestrekninger. Det er
Fustvatn (11 km?), Kjdvatn (3 km?), @mmervatn
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(5,5 km?) og Luktvatn (4 km?). Laksetrappa i
Forsmoforsen ble stengt etter pavisningen av G.
salaris i vassdraget. G. salaris ble fgrste gang pavist
pa laksunger fra 1980. Smitten kom antakelig med
infisert fisk via brakkvannslaget i florden. Vassdraget
ble rotenonbehandlet i 2011 og 2012.

Drevja munner ut i Vefsnfijorden 5 km nord for
utlgpet av Fusta. Nedbgrsfeltet er pa 178 km? med
en total lakseferende strekning pa 25 km. Opprinnelig
kunne laksen bare vandre opp til den 5,5 meter hgye
Forsmofossen som ligger 4 km opp i vassdraget.
Etter at en fisketrapp ble sprengt ut i fosseni 1927
kan fisken ga opp til Drevvatnet (5 km?) og videre et
stykke opp i 2-3 tillgpselver til vatnet. Laksetrappa

i Forsmoforsen ble stengt etter pavisningen av G.
salaris i vassdraget. G. salaris ble fgrste gang pavist
pa laksunger fra 1980. Smitten kom antakelig med
infisert fisk via brakkvannslaget i fjorden. Vassdraget
ble rotenonbehandlet i 2011 0og 2012.

Hundala munner ut i Vefsnfjorden fra ser, 15 km
vest for Mosjgen. Elva har et naturlig nedbersfelt

pa 223 km? med en total laksefgrende strekning pa
6 km. Opprinnelig kunne laksen bare vandre opp til
den 9 meter haye Storfossen som ligger 3 km opp i
vassdraget. | denne fossen ble det bygd ei laksetrapp
i 1903. Vassdraget er sterkt regulert av Helgeland
Kraftlag pad 1960-tallet, da 83 % av nedbaersfeltet
ble overfert til Grytdga-vassdraget. Laksetrappa i
Storfossen ble stengt etter pavisningen av G. salaris i
vassdraget. G. salaris ble pavist i 1996. Smitten kom
antakelig med infisert fisk via brakkvannslaget i fjorden.
Vassdraget ble rotenonbehandlet i 2011 og 2012.

Leirelva munner ut innerst i Leirfjorden, som er en
sidegrein til Vefsnfjorden. Elva har et nedbarsfelt pa

55 km?. Anadrom fisk kan vandre opp i det 3,8 km?
store Storvatnet og videre 1 km opp i tillgpselva til
vatnet. Leirelva fra sjgen og opp til Storvatnet er 4 km.
Omtrent 2 km fra munningen ligger Sommersetforsen,
som trolig ikke passeres av ungfisk. G. salaris ble

pavist i 1996. Smitten kom antakelig med infisert

fisk via brakkvannslaget i florden. Vassdraget ble
rotenonbehandlet i 1996 og 2005.

Ranelva munner ut i Leirforden 0,3 km fra Leirelvas
utlep. Vassdraget har et nedbersfelt pa 45 km?.
Anadrom fisk kan vandre opp til Storforsen som
ligger 1,7 km opp i vassdraget. G. salaris ble
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pavist i 2006. Smitten kom antakelig med infisert
fisk via brakkvannslaget i florden. Vassdraget ble
rotenonbehandlet i 2006.

Dagsvikelva befinner seg i den serlige delen av
Leirfiord kommune, og renner ut i sjgen rett nord for
Sundegybrua. Fisk kan vandre opp til en foss nedenfor
Almasen, en strekning pa 3,2 km. Hgsten 2010

ble det pavist G. salaris i Dagsvikelva. Smitten kom
antakelig med infisert fisk via brakkvannslaget i fjorden.
Undersgkelser tydet pa at smitten kun var lokalisert

til den nederste delen av elva, og det ble derfor
gjennomfert en smittebegrensende behandling nederst
i elva i november samme ar. | manedsskiftet juni/juli
2011 ble elva behandlet sa langt opp som laks kan
vandre. | 2012 ble behandlingen av elva avsluttet ved
at de nedre delene ble rotenonbehandlet. Det er ikke
funnet G. salarisi elva siden hgsten 2010.

Nylandselva befinner seg i den sgrlige delen av
Leirfiord kommune, og renner ut i sjgen rett nord for
Sundgybrua ikke langt fra munningen til Dagsvikelva.
Fisk kan vandre opp en strekning pa 4,7 km. Hasten
2010 ble det pavist G. salaris i Nylandselva. Smitten
kom antakelig med infisert fisk via brakkvannslaget

i florden. Undersgkelser tydet pa at smitten kun var
lokalisert til den nederste delen av elva, og det ble
derfor gjennomfart en smittebegrensende behandling
nederst i elva i november samme ar. | manedsskiftet
juni/juli 2011 ble elva behandlet sa langt opp som laks
kan vandre. | 2012 ble behandlingen av elva avsluttet
ved at de nedre delene ble rotenonbehandlet. Det er
ikke funnet G. salaris i elva siden hgsten 2010.

Halsanelva munner ut i Halsflorden som ligger i
utlepet av Vefsnfiorden. Halsanelva har et nedbegrsfelt
pa 36 km?. | hovedelva kan laksen vandre opp til
Fjellforsen som ligger 3,8 km opp i vassdraget. |
sideelva Navarselva er den anadrome strekningen

1,5 km. Tidevannet pavirker Halsanelva 1,3 km

opp i vassdraget. Like oppstrems flomalet ligger
Halsanforsen som fisken bare passerer pa gunstig
vannfering. G. salaris ble pavist i 2002. Det er usikkert
hvordan smitten ble spredt til vassdraget, men en
hypotese er at smitten ble overfgrt i forbindelse med
ulovlig garnfiske i munningsomradene til Hundala,
Halsanelva og Hestdalselva (Johnsen med flere 2008).
Vassdraget ble rotenonbehandlet i 2010 og 2011.
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Hestdalselva munner ut mer eller mindre pa samme
sted som Halsanelva. Avstanden mellom elvene er O til
150 meter avhengig av hvor grensen mellom elv og

sjo defineres. | Hestdalselva kan fisken vandre opp til
Forsmoforsen som ligger 3,5 km opp i vassdraget. 2
km fra sjgen ligger @verjordvatnet som har en starrelse
pa 40 dekar med en gjennomsnittsdybde pd 3 meter.
Nede ved flomalet ligger det en foss som fisken ikke
har noen problemer med & forsere. G. salaris ble pavist
i 2002. Det er usikkert hvordan smitten ble spredt til
vassdraget, men en hypotese er at smitten ble overfert
i forbindelse med ulovlig garnfiske i munningsomradene
til Hundala, Halsanelva og Hestdalselva (Johnsen med
flere 2008). Vassdraget ble rotenonbehandlet i 2010
0g 2011.

Steinkjerregionen i Nord-Trgndelag (3 vassdrag)
Figga har sitt utlgp i Beistadfjorden, 1,5 km

ser for munningen av Steinkjerelva. Elva har et
nedbersfelt pd 275 km?. Anadrom fisk kan vandre
opp i Leksdalsvatnet som ligger 15 km fra sjgen, og
videre 5 km opp i Lundselva, som er en tillgpselv

til vatnet. Leksdalsvatnet er 12 km langt og har et
areal pa 20 km?. For & hindre laksen & vandre opp i
Leksdalsvatnet ble det etablert ei fiskesperre i Figga i
1988 som reduserer den laksefgrende strekningen til
1 km (Rikstad og Grande 1992). G. salaris ble pavist
i 1980. Smitten kom antakelig med infisert settefisk
fra Sunndalsgra. Vassdraget har blitt behandlet flere
ganger (Johnsen med flere 2008), sist med rotenon i
2008 og 2009.

Steinkjervassdraget bestar av Byaelva og Ogna,

som renner sammen 1 km ovenfor vassdragets utlgp

i Beistadfjorden. Steinkjervassdraget har et nedbgrfelt
pa 2 122 km?, hvorav Byaelvas nedbgrsfelt er storst
med et areal pa 1 544 km?. Byaelva kommer fra
Snasavatnet, som er Norges sjette starste innsjg.
Laksen stopper imidlertid ved den vassdragsregulerte
Byafossen som ligger 4,5 km fra sjgen. Ogna har ingen
sterre innsjger i nedslagsfeltet. Vannferingen i elva
pavirkes derfor lett av nedber. | Ogna er det bygget tre
fisketrapper som gir laksen mulighet til & vandre opp til
Furudalsfossen i Rokta og til Hyttfossen i Ser-Rokta.
Disse fossene ligger 35 km fra sjgen. For a redusere
laksefgrende strekning ble laksetrappa i Stgafossen
stengt i 1986. Laksefgrende strekning er dermed
redusert til 18 km. G. salaris ble pavist i 1980. Smitten
kom antakelig med infisert fisk via brakkvannslaget

i florden. Vassdraget har blitt behandlet flere ganger
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(Johnsen med flere 2008), sist med rotenon i 2008 og
2009.

Lundselva har sitt utlgp 3 km nord for Steinkjer-
vassdraget. Anadrom fisk kan vandre 2,5 km

opp i vassdraget til @stbyfossen. Lundselva er
opprinnelig et sjgarretvassdrag, men laksunger er
ved flere anledninger funnet i nedre deler av elva.
Disse laksungene stammer mest sannsynlig fra
Steinkjervassdraget eller Figga. Det ble etablert ei
fiskesperre nederst i Lundselva i 2001. G. salaris ble
pavist i 2001. Smitten kom antakelig med infisert
fisk via brakkvannslaget i florden. Vassdraget har blitt
behandlet flere ganger (Johnsen med flere 2008), sist
med rotenon i 2008 og 2009.

Laerdalsregionen i Sogn og Fjordane (1 vassdrag)

Laerdalselvi ligger i Laerdal kommune og dannes av
samlgpet mellom elvene Mgrkedela og Smedela.
Mearkedela har sitt utspring fra Hemsedalsfjellet,
mens Smedgla kommer fra Filefjell. Laerdalselvi er 44
km lang og renner ut i Sognefjorden ved Laerdalsgyri.
Det totale nedslagsfeltet er 1 130 km?. Vassdraget
er naturlig lakseferende 24 km opp i vassdraget

til Sjurhaugfoss. Gjennom bygging av fisketrapper

i forbindelse med vassdragsregulering har laks na
mulighet til & vandre opp til Heggfoss som ligger 41
km opp i vassdraget. Det er i alt 4 laksetrapper i elva
beliggende i henholdsvis Sjurhaugfoss, Husumfoss,
Kolgryta og Svartegjelet. G. salaris ble pavist i 1996.
Det er ikke kjent hvordan smitten ble spredt til
vassdraget. Varianten som er funnet her er tidligere
kjent fra regnbuearret. Laerdalselvi har blitt behandlet
flere ganger, sist medkombinasjonsmetoden i 2011 og
2012.

Vefsna
Drevia

Vefsnregionen (10)

Mydalselva
Ranelva
Halsanelva

Fusta
Dagsvikelva
Leirelva
Hundala
Hestdalselva

Steinkjerregionen (3)
Steinkjerelva  Figga
Lundselva

Lardalregionen (1)
Lardalselvi

Figur 18. Vassdrag som er kjemisk
behandlet, men fortsatt ikke
friskmeldt.
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Tiltak for a forbedre behandlingsteknikken

P& 1990-tallet opplevde bekjempelsesprogrammet
flere tilbakeslag i form av mislykkede behandlinger.
Skibotnelva, Steinkjervassdraget, Rauma og
Laerdalselvi er vassdrag hvor parasitten ble pavist
etter endt behandling. Ekspertgruppa (Johnsen med
flere 2008) har en inngdende beskrivelse av de
kjemiske behandlingene som er gjennomfert i disse
vassdragene. Med utgangspunkt i egne erfaringer,
internasjonale anbefalinger og rad fra ekspertgruppa
er det gjennomfart en rekke forbedringer pa
behandlingsstrategien for bade rotenonbehandlinger og
kombinasjonsmetoden.

De viktigste forbedringspunktene for

rotenonbehandlinger er:
Tilstrekkelig hay konsentrasjon av rotenon
P& 1990-tallet ble konsentrasjonen av rotenon holdt
pa et for lavt niva til & kunne sikre tilstrekkelig hay
konsentrasjon i de mest perifere omradene. Det ble
satt som vilkar i utslippstilatelsen at konsentrasjonen
av rotenon ikke skulle overskride 0,5 ppm.
Problemet med lave konsentrasjoner ble forsterket
med gkende stgrrelse pa vassdragene, da store
vassdrag har sterre vannvolumer som skal tilfgres
tilstrekkelig hey konsentrasjon. Begrunnelsen for
den lave konsentrasjonen var @nsket om a bevare sa
mye som mulig av den gvrige faunaen i vassdraget.
Det har imidlertid vist seg at noen tiendedels gkning
av konsentrasjonen i liten grad endrer pavirkningen
pa bunnfaunaen. Nyere behandlinger gjennomfares
med de konsentrasjoner som er ngdvendig for &
oppna et @nsket resultat.
Bedre kartlegging og planlegging, inkludert simulert
behandling
Enkelte av de mislykkede behandlingene baerer preg
av a vaere hasteaksjoner. | f.eks. Laerdalselvi var
gnsket om en rask behandling for & hindre spredning
av parasitten til nye vassdrag i Sognefjorden sa stor
at det gikk pa bekostning av behovet for kartlegging
og planlegging. | nyere tid er det gjennomfert
simulert behandling som en del av planleggingen
hvor vassdraget tilfgres et lett malbart stoff,
rhodamin. Ved a falge dette stoffet i vassdraget er
det mulig a fa viktige opplysninger om hydrologiske
forhold i vassdraget slik som fordeling av stoffet
i ulike deler av vassdraget og fortynningseffekt.
Behandlinger som gjennomfgres na har normalt to
ar med planlegging inklusivt simulert behandling fer
rotenonbehandlingen finner sted.
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@kt fokus pd oppkommer/habitatbruk
Oppkommer som problemomrader har tidligere
hatt for liten fokus. Saerlig gjelder dette i

vassdrag hvor slike omrader er viktige habitater
for mottakelige arter. | Skibotnelva ble det etter
rotenonbehandlingene pa 1990-tallet observert
overlevende sjgraye i slike oppkommer. Sjgraye
har vist seg & vaere en god vert for G. salaris. Nar
vassdrag na skal behandles vil kartleggingen pavise
alle oppkommer, og det skal benyttes velegnete
metoder for behandling av slike omrader.
Behandlingstidspunkt i forhold til vanntemperatur og
vannfgring

Det er viktig at behandling finner sted i en periode
hvor bade vannfgring og vanntemperatur er
optimale for & oppna gnsket effekt. Saerlig gjelder
dette i rennende vann hvor behandlingsperioden
bare strekker seg over en periode pa 5-7 timer.
Ved vanntemperaturer under 5 °C vil virkningen av
rotenon reduseres og det tar betydelig lengre tid
for fisken responderer pa stoffet. Lav konsentrasjon
av rotenon kombinert med lav vanntemperatur er
de mest dpenbare arsakene til at behandlingen av
Rauma i 1993 mislyktes.

Dobbeltbehandlinger

Et av de viktigste forbedringspunktene som er

tatt i bruk de senere ar, er dobbeltbehandlinger av
vassdrag. Det medfgrer at vassdragene behandles to
pafglgende ar. For innsjger er ikke dette nedvendig
fordi mye av rotenon vil bli vaerende i innsjgen inntil
det er nedbrutt. Dobbeltbehandlinger av vassdrag
er standard prosedyre internasjonalt, men ble ikke
benyttet i Norge for behandlingen av vassdragene i
Ranaregionen i 2003 og 2004.

Bedre erfaringsgrunnlag

Gjennom internasjonalt samarbeid og erfaringer
fra store vannsystemer i Norge (Ranaregionen

og Vefsnaregionen) har kompetansen gkt

pa utryddelsesprosjekter og gitt solid faglig
bakgrunn for gjennomfering av denne reviderte
handlingsplanen.

De viktigste forbedringspunktene for
kombinasjonsmetoden er:
Lengre behandlingsperiode
Et av de viktigste forbedringspunktene som er
tatt i bruk er lengre behandlingsperiode. Vassdrag
skal behandles i to perioder a 14 dager med
terapeutisk vannkjemi, med 14 dagers opphold
mellom behandlingsperiodene for restitusjon for
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fisken. I tillegg skal behandlingen av vassdraget
gjennomfgres i to pafglgende ar.

- Behandling nér elvetemperaturen er optimal
Kunnskap om fiskeadferd og habitatbruk er
implementert i arbeidet for a finne best mulig
tidspunkt for behandling med kombinasjons-
metoden. Vassdraget ber behandles nar vann-
temperaturen er optimal og lakseungene mest mulig
aktive.

Vedlegg 4 Bevaring og
reetablering

| forbindelse med bekjempelsesaksjoner mot G.

salaris skal det legges til rette for at fiskebestandene
tilbakeferes slik de var far vassdraget ble infisert av
parasitten. Bevaringsarbeidet inkluderer bade genbank-
og klekkerivirksomhet samt egnede bevaringstiltak

for andre arter enn laks i forbindelse med kjemisk
behandling.

Siden sjg@rreten og sjgreya ikke blir direkte rammet
av lakseparasitten, er det vanligvis ikke ngdvendig

a langtidsoppbevare disse artene i genbank, men
bevaringstiltak ma settes i verk i god tid fer en
bekjempelse med rotenon. Far behandlingene i
Vefsnaregionen i 2011 og 2012 ble til sammen 8600
sjeerreter og 3000 sjargyer saltbehandlet og flyttet
oppstrems omradet som skulle behandles. | tillegg

ble 1900 sjgarreter fisket opp fra vassdragene og
oppbevart i merd i sjgen til behandlingene var ferdige.

Ved bygging av langtidssperre i et vassdrag, er det
nedvendig med langsiktige sikringstiltak ogsa for
sjpgrret og sjgroye.

62

| elver hvor den stedegne laksen var betraktet som
utryddet fer rotenonbehandlingen og hvor det ikke
er satt ut fisk (Lakselva) eller hvor utsettingene er
sma og har veert lite vellykket (Valldalselva), har
oppbyggingen av en laksestamme tatt lang tid. |
vassdrag med havreserve av stedegen laksestamme
og/eller det er blitt satt ut betydelige mengder fisk
(henholdsvis Batnfjordelva 2 ar og Beiarelva 4 ar) har
reetablering av laksebestander gatt raskt. Imidlertid
er havreserven i de fleste G. salaris infiserte vassdrag
pa et minimum, og gytebestanden er som regel
pavirket av remt oppdrettsfisk, slik at utsetting av
stedegen laks fra genbankene vil vaere ngdvendig.
For eksempel ble Ranaelva behandlet med rotenon i
2003/04. Varen etter siste behandling ble det satt ut
smolt og settefisk. Aret etter ble det satt ut og smolt
og gyerogn, og fra 2007 er det kun plantet gyerogn i
vassdraget som supplement til naturlig gyting. Til tross
for at det ble tillat en viss beskatning fra 2007 ble
gytebestandsmalet for vassdraget nadd i 2008, aret
for vassdraget ble friskmeldt. | 2011 ble 42 % av all
elvefanget laks i Nordland fisket i tidligere G. salaris-
infiserte vassdrag.

| tabell 14 gis en oversikt over omfanget av bevaring
av fiskestammer i genbank og tilbakefering av gyerogn
og fisk til vassdrag hvor stammene skal bygges opp
igjen etter endt bekjempelse.
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Tabell 14. Antall individer samlet inn til seedbanken og til anleggene i Eidfjord*, Bjerka, Haukvik,

Herje og Krutéga for vassdrag og innsjeer som er eller har vart infisert med G. salaris.

Sadbank (antall villfisk

Levende genbank - totalt antall

Ca antall gyerogn/fisk tilbakefert til

innfrosset) familier hentet inn fra vassdrag vassdrag pr 01.01.13
Eidfjord laks
Leerdalselva 70 178 690 000
Bjerka laks
Vefsna 89 115 61500
Rana 56 72 5146 000
Ressaga 33 52 2862 000
Fusta 51 57 1130
Beiarn 40 33 509 000
Haukvik laks
Aureelva 53 10 496 160
Batnfiordselva 9 29 1687 000
Driva 27 67 596 960
Eidsdalselva 5 43 2120400
Norddalselva 0 12 1067 600
Valldalselva 18 39 4017 500
Figga 22 26 1499 200
Bya 37 34 3879000
Ogna 47 56 6 079 400
Innfiordselva 1 38 343800
Mana 21 37 2 960 600
Rauma 31 36 2 269 800
Skibotnelva 36 22 0
Herje sjgarret
Rauma 35
Hensvassdraget 21
Innflordselva 87
Ména 1
Istra 14

Krutaga erret

Antall stamfisk

Fustvatn 130
Mjdvatn 100
@mmervatn 120
Krutaga reye

Fustvatn 300
Mjavatn 30

@mmervatn 50

* Genbanken i Eidfjord skal etter planen avvikles i lgpet av 2014. Laerdalsstammen er overfort til genbanken pad Haukvik.
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Vedlegg 5 Sannsynlig smittevei for G. salaris til
de enkelte vassdrag

Fylke
Troms
Troms
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland

Smittregion Vassdrag
Skibotn Skibotnelva
Skibotn Signaldalselva
Lakselva Lakselva i Misvaer
Beiarelva Beiarelva

Rana Ranaelva

Rana Sletterelva

Rana

Rg@ssaga

Sannsynelig smittevei

Dumping av infisert settefisk
Brakkvannsspredning fra Skibotnelva
Utsetting av infisert settefisk fra Sunndalsgra
Ukjent smittevei

Utsetting av infisert settefisk fra Sunndalsgra
Brakkvannsvandring

Utsetting av infisert settefisk fra Sunndalsgra

Denne tabellen var limt inn som bilde i word-dokumentet.

NOIrdliand
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nord-Trgndelag

Nord-Trgndelag

Nord-Trgndelag

Nord-Trgndelag

Nord-Trgndelag

Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal
Mgre og Romsdal

Vefsna
Vefsna
Vefsna
Vefsna
Vefsna
Vefsna
Vefsna
Vefsna
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Faetten
Feetten
Baevra
Storelv
Driva
Driva
Driva
Driva
Rauma
Rauma
Rauma
Rauma
Rauma
Rauma
Valldal

Drevja
Hundala
Nylandselva
Dagsvikelva
Ranelva
Leirelva
Hestdalselva
Halsanelva
Figga
Steinkjerelva
Lundselva
Langsteinelva
Fettenelva
Baevra
Storelva
Litledalselva
Driva

Usma
Batnfjordselva
Hensvassdraget
Rauma
Innfjordelva
Mana
Breidvikelva
Skorga
Tafjordelva
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Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Usikker smittevei

Brakkvannsvandring

Utsetting av infisert settefisk fra Sunndalsgra
Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Smitte fra settefiskanlegg
Brakkvannsvandring

Ukjent smittevei

Smitte fra settefiskanlegg

Smitte fra Akvaforsk (Sunndalsgra)
Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Utsetting av infisert settefisk fra Sunndalsgra
Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandrin

Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Brakkvannsvandring

Utsetting av infisert settefisk fra Sunndalsgra
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Mgre og Romsdal Valldal Valldalselva Brakkvannsvandring
Mgre og Romsdal Valldal Norddalselva Brakkvannsvandring
Mgre og Romsdal Valldal Eidsdalselva Brakkvannsvandring
Mgre og Romsdal Aureelv Vikelva Settefiskanlegg

Mgre og Romsdal Aureelv Aureelva Brakkvannsvandring
Mgre og Romsdal Korsbrekke Korbrekkelva Ukjent smittevei

Sogn og Fjordane Vikja Vikjaelva Utsetting av infisert settefisk fra Sunndalsgra
Sogn og Fjordane Leerdal Leerdalselvi Ukjent smittevei
Buskerud Drammen Drammenselva Regnbuegrretoppdrett
Buskerud Drammen Lierelva Brakkvannsvandring
Vestfold Drammen Sandeelva Brakkvannsvandring

Vedlegg 6 Elver som er vurdert for
OK-programmet

Utvalget gjort pa bakgrunn av en risikovurdering der elvene er delt inn etter fglgende utvalgskategorier:

1. Store laksevassdrag - 25 starste laksevassdrag i Norge etter gjennomsnittlig innmeldt fangstantall

2. Fylkesvassdrag - 3 sterste laksevassdragene i hvert fylke som ikke inngdr blant de 25 sterste, etter innmeldt
fangstantall

3. Smitteregion - vassdrag som vurderes som utsatt for smitterisiko gjennom mulighet for vandring av infisert fisk i
flordsystem

4. Tilgrensende nedslagsfelt - vassdrag med nedslagsfelt som grenser til nedslagsfelt for infiserte vassdrag

5. Friskmeldte vassdrag - alle tidligere infiserte, men friskmeldte vassdrag

Fylke Kommune Vassdrag Vassdragskode | Utvalgskategori | Utvalgskriterium
Rogaland Eigersund Bjerkreimselva 027.2 1 Store laksevassdrag
Rogaland Ha Ogna 027.6Z 1 Store laksevassdrag
Rogaland Ha Haelva 028.37 1 Store laksevassdrag
Rogaland Klepp Figgjo 028.2 1 Store laksevassdrag
Rogaland Forsand Espedalselva 030.47 2 Fylkesvassdrag
Rogaland Sokndal Sokndalselva 026.42 2 Fylkesvassdrag
Rogaland Suldal Suldalslagen 036.Z 2 Fylkesvassdrag
Nord-Trgndelag Namsos Namsen 139.2 1 Store laksevassdrag
Nord-Trgndelag Stjerdal Stjerdalselva 1247 1 Store laksevassdrag
Ser-Trendelag Melhus Gaula 1222 1 Store laksevassdrag
Ser-Trgndelag Orkdal Orkla 1212 1 Store laksevassdrag
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Fylke Kommune Vassdrag Vassdragskode | Utvalgskategori | Utvalgskriterium
Ser-Trgndelag Trondheim Nidelva i Trondheim 1232 1 Store laksevassdrag
Ser-Trendelag Afjord Stordalselva 1352 1 Store laksevassdrag
Nord-Trgndelag Fosnes Salvassdraget 140.2 2 Fylkesvassdrag
Nord-Trgndelag Namdalseid Argérdsvassdraget 138.2 2 Fylkesvassdrag
Nord-Trendelag Verdal Verdalsvassdraget 1272 2 Fylkesvassdrag
Ser-Trendelag Agdenes Steinsdalselva 119.827 2 Fylkesvassdrag
Ser-Trgndelag Rissa Skauga 132.2 2 Fylkesvassdrag
Ser-Trendelag Skaun Vigda 12227 2 Fylkesvassdrag
Nord-Trgndelag Mosvik Mossa 131.1Z 3 Smitteregion
Nord-Trgndelag Steinkjer Mollelva 129.27 3 Smitteregion
Nord-Trgndelag Verran Tangstadelva 130.32Z 3 Smitteregion
Nord-Trgndelag Namsos Aursunda 138.5Z 4 Tilgrensende nedbaersfelt
Nord-Trgndelag Stjgrdal Langsteinelva 125.1Z 5 Friskmeldte vassdrag
Nord-Trgndelag Stjerdal Faettenelva 125.27 5 Friskmeldte vassdrag
Troms Malselv Malselvvassdraget 196.Z 1 Store laksevassdrag
Troms Nordreisa Reisavassdraget 208.Z 1 Store laksevassdrag
Troms Kvaenangen Kvaenangselva 209.Z 2 Fylkesvassdrag
Troms Lenvik Laukhellevassdraget 194.Z 2 Fylkesvassdrag
Troms Lenvik Lysbotnvassdraget 194.37 2 Fylkesvassdrag
Troms Kafjord Manndalselva 206.1Z 3 Smitteregion

Troms Balsfiord Nordkjoselva 198.Z 4 Tilgrensende nedbgrsfelt
Mgre og Romsdal | Stordal Stordalselva 100.2Z 2 Fylkesvassdrag

Megre og Romsdal | Surnadal Surna 1122 2 Fylkesvassdrag

Mgre og Romsdal | @rsta Bondalselva 09712 2 Fylkesvassdrag

Mgre og Romsdal | Eide Vasskordelva 108.221Z 3 Smitteregion

Mgre og Romsdal | Eide Sagelva (vag) 108.2Z 3 Smitteregion

Mgre og Romsdal | Molde Roa 105.1Z 3 Smitteregion

Megre og Romsdal | Molde Istadelva 105.3Z 3 Smitteregion

Mgre og Romsdal | Molde Oppdalselva 105.47 3 Smitteregion

Mgre og Romsdal | Molde Osenvassdraget 105.Z 3 Smitteregion

Mgre og Romsdal | Nesset Visa 104.27 3 Smitteregion

Megre og Romsdal | Nesset Eira 104.Z 3 Smitteregion

Mgre og Romsdal | Rauma Mittetelva 104.1Z 3 Smitteregion

Mgre og Romsdal | Vestnes Tressa 102.6Z 3 Smitteregion
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Fylke Kommune Vassdrag Vassdragskode | Utvalgskategori | Utvalgskriterium
Mgre og Romsdal | Surnadal Todalselva 1112 4 Tilgrensende nedbagrsfelt
Mgre og Romsdal | Norddal Eidsdalselva 099.17 5 Friskmeldte vassdrag
Mgre og Romsdal | Norddal Norddalselva 099.27 5 Friskmeldte vassdrag
Megre og Romsdal | Norddal Tafjordelva 099.Z 5 Friskmeldte vassdrag
Mgre og Romsdal | Norddal Valldalselva 100.Z 5 Friskmeldte vassdrag
Mgre og Romsdal | Rauma Mana 103.1Z 5 Friskmeldte vassdrag
Mgre og Romsdal | Stranda Korsbrekkelva 098.57 5 Friskmeldte vassdrag
Mgre og Romsdal | Surnadal Baevra 11232 5 Friskmeldte vassdrag
Megre og Romsdal | Sykkulven Aureelva 097.72Z 5 Friskmeldte vassdrag
Megre og Romsdal | Tingvoll Storelva (Hanemsvatnet) 111.4Z 5 Friskmeldte vassdrag
Vest-Agder Kristiansand Otra 021z 1 Store laksevassdrag
Vest-Agder Mandal Mandalselva 0222 1 Store laksevassdrag
Vestfold Larvik Numedalslagen 015.2 1 Store laksevassdrag
Akershus Asker Askerelva 009.1Z 2 Fylkesvassdrag
Akershus Baerum Sandvikselva 008.Z 2 Fylkesvassdrag
Akershus Oslo Lysakerelva 007.Z 2 Fylkesvassdrag
Aust-Agder Arendal Nidelva i Arendal 019.2 2 Fylkesvassdrag
Aust-Agder Tvedestrand Vegdrsvassdrage 018.2 2 Fylkesvassdrag
Buskerud Rayken Aroselva 009.Z 2 Fylkesvassdrag

Sogn og Fjordane | Fjaler Flekkelva 082.Z 2 Fylkesvassdrag

Sogn og Fjordane | Gaular Gaula i Sunnfjord 083.Z 2 Fylkesvassdrag

Sogn og Fjordane | Naustdal Nausta 084.77 2 Fylkesvassdrag
Telemark Bamble Herrevassdraget 016.4Z 2 Fylkesvassdrag
Telemark Porsgrunn Skienselva 016.Z 2 Fylkesvassdrag
Vest-Agder Kristiansand Tovdalselva 020.2 2 Fylkesvassdrag
Vest-Agder Kvinesdal Kvina 025.2 2 Fylkesvassdrag
Vest-Agder Lindesnes Audna 0232 2 Fylkesvassdrag
Vestfold Larvik Bergselva 015.52 2 Fylkesvassdrag
@stfold Fredrikstad Glomma 002.2 2 Fylkesvassdrag
@stfold Halden Enningdalselva 001.1Z 2 Fylkesvassdrag
Akershus Vestby Holenelva 004.2 3 Smitteregion

Sogn og Fjordane | Aurland Neaergydalselvi 0712 3 Smitteregion

Sogn og Fjordane | Aurland Flamselvi 072.2Z 3 Smitteregion

Sogn og Fjordane | Aurland Aurlandsvassdraget 072.2 3 Smitteregion
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Fylke Kommune Vassdrag Vassdragskode | Utvalgskategori | Utvalgskriterium
Sogn og Fjordane | Hayanger Dalaelvi 079.2 3 Smitteregion

Sogn og Fjordane | Hayanger Ytredalselva 080.21Z 3 Smitteregion

Sogn og Fjordane Luster Megrkrisvassdraget 075.4Z 3 Smitteregion

Sogn og Fjordane | Sogndal Sogndalselvi 077.32 3 Smitteregion

Sogn og Fjordane | Sogndal Argyvassdraget 077.2 3 Smitteregion

Sogn og Fjordane | Vik Vikja 070.2 5 Friskmeldte vassdrag
Hordaland Etne Etneelva 041.Z 2 Fylkesvassdrag
Hordaland Os Oselva 055.7Z 2 Fylkesvassdrag
Hordaland Ostergy Loneelva 060.42 2 Fylkesvassdrag
Finnmark Alta Altaelva 212.2 1 Store laksevassdrag
Finnmark Berlevag Kongsfjordelva 236.Z 1 Store laksevassdrag
Finnmark Batsfjord Versterelva med Ordo 237.2 1 Store laksevassdrag
Finnmark Kvalsund Repparfjordelva 213.Z 1 Store laksevassdrag
Finnmark Porsanger Stabburselva 2232 1 Store laksevassdrag
Finnmark Porsanger Barselva 2257 1 Store laksevassdrag
Finnmark Sgr-Varanger | Neidenelva 2447 1 Store laksevassdrag
Finnmark Tana Tanaelva 234.Z 1 Store laksevassdrag
Finnmark Vadse Vestre Jakobselv 240.Z 1 Store laksevassdrag
Finnmark Vardg Komagelva 2397 1 Store laksevassdrag
Nordland Anday Roksdalsvassdraget 186.27 2 Fylkesvassdrag
Nordland Beiarn Beiarvassdraget 161.Z 2 Fylkesvassdrag
Nordland Saltdal Saltdalsvassdraget 163.Z 2 Fylkesvassdrag
Nordland Hemnes Bjerka 155.47 5 Friskmeldte vassdrag
Nordland Rana Rana 156.Z 5 Friskmeldte vassdrag
Nordland Alstahaug Aunelva 149.8Z 3 Smitteregion
Nordland Brgnngy Storelva (Tosbotn) 144.77 4 Tilgrensende nedbgrsfelt
Nordland Hemnes Ressaga 1552 5 Friskmeldte vassdrag
Nordland Leirfiord Bardalselva 153.6Z 5 Friskmeldte vassdrag
Nordland Rana Sletterelva 156.4Z 5 Friskmeldte vassdrag
Nordland Skjerstad Lakselva 162.7Z 5 Friskmeldte vassdrag
Nordland Vefs Sannaelva 155.27 5 Friskmeldte vassdrag
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Vedlegg 7 Oversikt over settefiskanlegg med
pavist smitte av G. salaris

Anlegg Fylke Lokalitet Formal
Finnsnes settefisk Troms Finnsnes Settefisk laks
Mjelde settefisk Troms Mjelde Settefisk laks
Mofiellet Nordland Mo i Rana Kultivering laks
Fjord Seafood Nordland Tosbotn Settefisk laks
Fjord Seafood Nordland Rana industripark Settefisk laks
Statskraftverkene Bjerka Nordland Bjerka Kultivering laks
Jaegtvik* Nord-Trgndelag Langstein Settefisk laks
Byafossen klekkeri Nord-Trgndelag Steinkjer Kultivering laks
Boverfisk AS Megre og Romsdal Beverfiorden Settefisk laks
Fjordlaks AS Mgre og Romsdal Tafjord Settefisk laks
Nor-Laks AS Megre og Romsdal Sykkylvsfiorden Settefisk laks
Driva kultiveringsanlegg Megre og Romsdal Grga Kultivering laks
Akvaforsk Mgre og Romsdal Sunndalsgra Forskning laks
Skolefisk Megre og Romsdal Avergy ungdomsskole Settefisk laks
Sunndal Sea Dely Megre og Romsdal @ksendal Settefisk laks
Storelvfisk Megre og Romsdal Meisingset Settefisk laks
Salmo AS Buskerud Krokkleiva Regnbuegrret
Sanden fiskeoppdrett Buskerud Sylling Regnbuegrret
Rishovd Buskerud Vikersund Regnbuegrret
Brattas Buskerud Flesberg Regnbuegrret
Flavann fisk Telemark Lunde Regnbuegrret
Kolkin Oppland Gran Regnbuegrret
Valdres grretoppdrett Oppland Ren Regnbuegrret
Slidre @rretsenter Oppland Ren Regnbuegrret
Wangensten Oppland Ren Regnbgegrret
Ryfoss fisk Oppland Ron Regnbuegrret
Killi Oppland Dombas Regnbuegrret
Haadem Oppland Leira Regnbuegrret
Nordaker Oppland Aurdal Regnbuegrret
Flatdsen Oppland Dovre Regnbuegrret
Rusten Oppland Heidal Regnbuegrret
Granli Oppland Heidal Regnbuegrret
Bardlgkken Oppland Heidal Regnbuegrret
Fossmo Oppland Otta Regnbuegrret
Hjelgdegard Oppland Dombas Regnbuegrret
Brenden Oppland Dovre Regnbuegrret
Brimi fiellstue Oppland Tessanden Regnbuegrret
Spiterstulen fiellstue Oppland Baverdal Regnbuegret
Seeteren Hedemark Dalholen Regnbuegrret
Brydalseggen Hedemark Tynset Regnbuegrret
Vestlunds fiskeoppdrett Akershus Dal Regnbuegrret

*= Sanering foretatt uten pavisning av G. salaris
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Vedlegg 8 Sparsmal
0g svar om rotenon

Fra tid til annen far Direktoratet for naturforvaltning
spegrsmal om bruken av rotenon i arbeidet med &
bevare gkosystemets balanse. Vi blir ofte matt med
spersmalet: "Er rotenon tilstrekkelig undersgkt i forhold
til var egen sikkerhet og eventuelle skader pa miljget?"
Svaret er "Ja". Nedenfor har vi satt opp noen sparsmal
som ofte stilles, og svar pa disse spgrsmalene basert pa
vitenskapelige beviser fra grundige undersakelser.

Generelle opplysninger

Hvilken andre anvendelsesformal er det for
rotenon?

Rotenon, kjent som derrispulver, har i lang tid

blitt benyttet som et insekticid for & kontrollere
skadeinsekter pa buskap og landbruksprodukter, samt
bekjempelse av utvendige parasitt pa husdyr som
hunder og katter.

Hva er rotenon?
Rotenon framstilles fra rgttene av tropiske erteplanter
av familien Leguminosae.

Bilde 1. Planter i slekten Derris blir mye brukt til framstilling av

rotenon.

Plantergttene blir tgrket og malt til et pulver som kan
brukes direkte i innsjger for a flerne fisk. Rotenon er
tungt lgselig i vann, og ma derfor tilsettes spesielle
kjemikalier for & fa god innblandingsevne i vann for bruk
i elver og bekker. Rotenon brytes raskt ned i naturen
nar det utsettes for sollys, luft og organisk stoff. |
tillegg brytes rotenon raskt ned av biologiske prosesser.
Den raske nedbrytningshastigheten gj@r at rotenon
ikke oppkonsentreres i naeringskjeder slik tilfellet er

for mange alvorlige miljggifter som tungmetaller og
plantevernmidler.

CH,0

OCH,

Den kjemiske strukturen til rotenon. Det er et kvitt krystallinsk

keton med den empiriske formelen Cz3H220s.

Hvordan virker rotenon?

Giftvirkningen av rotenon skyldes stoffets

spesifikke virkning pa cellene. Rotenon blokkerer
elektrontransportsystemet i mitokondriene, noe som
medfarer at cellenes andedrett nedsettes. Rotenon
er sveert giftige for fisk pa grunn av at gjellene raskt
og effektivt tar opp stoffet. Fugler og pattedyr er
motstandsdyktige mot rotenon bade tilfgrt gjennom
munnen og gjennom huden.

Hvordan gjennomfgres en rotenonbehandling?
Rotenon tilfgres i alle vannforekomster hvor
problemet (fremmede arter) finnes. Ved bekjempelse
av lakseparasitten Gyrodactylus salaris ma rotenon
tilsettes alle vannforekomster hvor laks kan oppholde
seg. Utfordringen bestar i a sikre tilstrekkelig

hey konsentrasjoner av rotenon selv pa de mest
kompliserte omradene. En rotenonbehandling
kombineres ofte med bygging av fiskesperrer. En
fiskesperre gjor det mulig & dele opp omradet som
skal behandles, og séledes forenkle behandlingen.
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Ved en rotenonbehandling vil rotenonlgsning tilfgres raskest ved hgye vanntemperaturer. Hvilket utstyr
vassdraget i en forholdsvis kort periode (fa timer). som benyttes for utdosering av rotenon, avhenger av
Rotenonbehandling foregdr normalt om sommeren og stgrrelsen pa omradet som skal behandles og om det er
hesten. Virkningen av rotenon er best og nedbrytingen en innsjo eller elver/bekker det dreier seg om.

Bilde 2. I innsjeer benytter vi bater med pumper og slanger for

utdosering av rotenon.

Bilde 3 og 4. | elver og stgrre bekker blir rotenonl@sningen Bilde 5 og 6. | mindre bekker benytter vi dryppstasjoner som

pumpet gjennom en perforert slange som strekkes over gir en konstant tilsetning av rotenon.
vassdraget for & sikre god fordeling i vannmassene. | tillegg
haytrykkspyles elvebreddene pa begge sider for a sikre god

behandling i overgangssonen mellom vann og land.
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Bilde 7 og 8.1 dammer og sma vannpytter er ryggsproyter den

beste metoden for & fordele rotenon.

Hvor mye rotenon benyttes?

Fisk er de mest gmfintlige organismene for rotenon.
Det er derfor mulig & benytte konsentrasjoner som
utrydder fisken mens mye av den resterende faunaen
overlever. Konsentrasjonen vi normalt benytter ligger
pa om lag 1 liter rotenonlgsning per million liter vann
(1000 m?3). Dette tilsvarer omtrent 30 gram rotenon

i en olympisk svgmmehall som er pd 2 500 000 liter.
For bekjempelse av karpefisk ma konsentrasjonen vaere
noe heyere.

72

| hvilke sammenhenger benytter vi rotenon?

Vi bruker rotenon for a flerne alvorlige parasitter og
sykdommer, slik som lakseparasitten Gyrodactylus
salaris. Vi bruker ogsa rotenon i situasjoner hvor

det naturlige biologiske mangfoldet blir truet av
fremmede fiskearter som har blitt spredt utenfor sitt
opprinnelige utbredelsesomrade ved menneskelig hjelp.
For hvert enkelt tilfelle vurderer vi hvilken biologisk
konsekvens den nye introduksjonen har, og hvilken
spredningsmulighet arten har til nye vann og vassdrag.

Hvordan pavirker fremmede fiskearter det
naturlige gkosystemet?

Fremmede fiskearter kan medfere store endringer av
det naturlige miljget i ferskvann ved a:
konkurrere med stedegen fisk om mat og
leveomrade
ernzere seg av stedegen fisk (f eks gjedde)
hybridisere med naerstdende arter som vil medfgre
genetisk innblanding og tap av de naturlig genetiske
ressursene
ernzre seg av dyreplankton med det resultat at
planteplanktonet blomstrer opp og skaper darlig
vannkvalitet
bringe med seg og spre fremmede parasitter og
sykdommer
desimere eller utrydde andre dyregrupper (f eks
bunndyrarter, salamander, frosk)

Bilde 9. Gjedde er en rovfisk som kan gjere stor skade dersom

den blir flyttet til nye lokaliteter.
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Folkehelse

Er rotenon skadelig for allmennheten og
mannskapet som gjennomfgrer behandlinger?
Titalls millioner kroner er brukt pa forskning og
uttesting av rotenon bade i laboratorier og i naturen.
Det er gjennomfart en rekke tester pa bade korttids-
effekter og langtidseffekter. Rotenon er ikke kreft-
fremkallende, fgrer ikke til genetiske forandringer,
framkaller ikke fosterskader og pavirker heller ikke
evnen til reproduksjon. Som et ekstra sikkerhetstiltak
vil allmennheten bli holdt pa avstand fra selve
behandlingen, og mannskapet som gjennomfarer
behandlingen benytter sikkerhetsutstyr for &
minimalisere direkte kontakt med rotenon.

Hva er sikkerhetsgrensen for rotenonpavirkning?
Det er ikke utarbeidet grenseverdier for rotenon i
drikkevann eller sikkerhetsgrenser for bading i vann
som er behandlet med rotenon. Konsentrasjonen av
rotenon i et vassdrag under en behandling er imidlertid
sa lav at den ikke medfgrer noen kjent helserisiko for
mennesker. Vann med rotenon tilfredsstiller imidlertid

.__4I.h| b
! _u.;‘ 'l :;l"e;

ikke vanlig drikkevannskvalitet. Et vilkar for behandling
av vassdrag er derfor at hensynet til drikkevannskilder
skal ivaretas. Bading i rotenonbehandlet vann er ikke
forbundet med helserisiko for mennesker, men ut fra
rent praktiske hensyn blir likevel bading fraradet under
pagdende behandling.

Kan bruk av rotenon i fiskeforvaltningen forarsake
Parkinson’s sykdom?

| 2000 ble det publisert en artikkel som tydet

pa at rotenon kunne frambringe kjennetegn pa
Parkinson’s sykdom hos rotter. | dette forsoket ble
haye konsentrasjoner med rotenon spraytet direkte
inn i hovedpulsdra til hjernen over en periode pa 5
uker. Rotenon var i tillegg blandet med to kjemiske
stoffer (dimethyl sulfoxide og polyethylene glycol)
som gjor det enklere for rotenon a trenge gjennom
cellemembranen. Noen av rottene utviklet skader som
er karakteristisk for Parkinson’s sykdom. Dette forsgket
kan ikke benyttes som modell for bruk av rotenon til
fiskeformal. Injeksjon av hvilket som helst kjemikalium
direkte inn i levende vev kan gi alvorlige konsekvenser.
Rotenon er et sveert ustabilt stoff i naturen, og

Bilde 10. Mannskapet som gjennomfgrer behandlingen benytter sikkerhetsutstyr for @ minimalisere direkte kontakt med rotenon.
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brytes raskt ned (halveringstid pa noen dager).
Dersom pattedyr og fugler far i seg rotenon vil stoffet
ngytraliseres gjennom enzym-aktiviten i tarmen, og
skilles ut i lever og nyrer. Det er ogsa gjennomfart
tester pa rotter ved oralt opptak av rotenon. Rotter ble
féret med haye verdier av rotenon over en periode pa
to ar uten at det ble registrert noen skader.

Er det farlig & spise fisk som er dgd av rotenon?
Fisk som er ded pa grunn av rotenonbehandling skal
ikke benyttes som menneskefgde. Det blir da et
biprodukt av kategori 2. Rotenonrester i fiskekadaver
vil raskt brytes ned ved fysiske og biologiske
reaksjoner. Dyr og fugler som spiser fiskekadaver vil
derfor ikke bli pavirket.

Miljgkonsekvenser

Hvordan er det mulig a avgrense effektene av en
behandling til et begrenset omrade?

For bekjempelse av G. salaris er det bare de nedre
deler av vassdraget som behandles. Rotenon vil
derfor havne i sjgen hvor fortynningen blir sa stor

at effekten opphgrer umiddelbart. For & bekjempe
fremmede fiskearter i innlandet kan det vaere behov
for & avgifte rotenon for & hindre fiskedgd nedstrgms

behandlingsomradet som felge av at rotenonholdig
vann blir fart med bekker nedover i vassdraget.

Til dette formalet benytter vi kaliumpermanganat
(KMnO.), som gjennom en kjemisk prosess kalt
oksidasjon, ngytraliserer rotenon. KMnOs. tilsettes
elvevatnet pa det stedet hvor behandlingen skal
avsluttes. Kaliumpermanganat brukes i dag over hele
verden for a rense drikkevann.

Hva skjer med rotenon etter at det er tilfort
vannet?

Rotenon er en forbindelse som svaert raskt brytes

ned i naturen. Denne nedbrytingen skjer gjennom
fysiske prosesser (hydrolyse og fotolyse) og biologiske
mekanismer. Hastigheten pa nedbrytingen gker med
gkende vanntemperatur og sollys.

Hvor lenge vil rotenon vedvare i vann og sediment?
Nar vi gjennomfgrer rotenonbehandlinger for &

flerne G. salaris vil all rotenonholdig vann bli fgrt med
stremmen ut i sjgen. Det betyr at rotenon bare vil vaere
tilstede i vassdraget i de timene behandlingen pagar.
For behandling av innsjger vil oppholdstiden avhenge av
nedbrytingshastigheten. Tallrike undersegkelser viser at
rotenon raskt vil brytes ned til ufarlige konsentrasjoner
og vil forsvinne i lgpet av 1-5 uker avhengig av

Bilde 11. Fisk som er ded av rotenon er ikke menneskefade. Fisken plukkes opp, registreres og destrueres etter en rotenonbehandling.
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miljgforholdene. Halveringstiden til rotenon (tiden som
kreves for at 50 % av stoffet er brutt ned) varierer

fra 12 timer til 8 dager, hovedsakelig avhengig av
temperaturen. Ved rotenonbehandling like fer islegging
kan rotenon besta i flere méaneder. Vi forsgker derfor a
gjennomfgre rotenonbehandling pa den tiden av aret
nar temperaturen er hgy. Dersom nedbrytingen gar
sakte, kan vi benytte kaliumpermanganat for a gke
hastigheten pa nedbrytingen av rotenon.

Kan rotenon pavirke grunnvannet?

Rotenon har liten evne til & trenge gjennom substratet
og ned til grunnvannet fordi stoffet binder seg

sterkt til organiske partikler i bunnsubstratet. Flere
undersekelser av grunnvann i forbindelse med
rotenonbehandling viser at rotenon ikke forurenser
grunnvannet.

Dreper rotenon alt liv i vannet?
Ofte kan vi hgre i media at rotenon dreper alt liv. Dette

er en seiglivet feiloppfatning. Rotenon er selektivt giftig

for dyr som puster med gjeller. Fisk er mest gmfintlig,
fulgt av akvatiske insekter slik som steinfluer, varfluer
og degnfluer. Alle undersgkelser viser at bunndyrarter
som blir kraftig pavirket av rotenon, raskt reetablerer

seg igjen.

Vil dyrelivet bli pavirket av a drikke vann eller spise
fisk som inneholder rotenon?

Fugler og dyr har naturlige enzymer i fordgyelses-
systemet som ngytraliserer rotenon. De vil derfor

ikke bli pavirket av a drikke rotenonholdig vann eller
spise fisk som er ded. Rotenon akkumulerer ikke i
fiskekjgttet, reststoffer av rotenon brytes raskt ned

i miljget, og rotenon vil ikke bli absorbert gjennom
tarmen til fugler og dyr som spiser fisk eller drikker
rotenonholdig vann.

Tilleggsinformasjon

Hvor kan vi finne mer informasjon om fremmede
fiskearter og rotenon?

Listen som vi presenterer nedenfor gir mange gode
henvisninger til litteratur om fremmede arter og bruk
av rotenon.

Fremmede fiskearter

Benke, R. 1992. Native trout of western North
America. American Fisheries Society Monograph 6,
Bethesda, Maryland, USA.

Bevanger, K. 2005. Nye dyrearter i norsk nature.
Landbruksforlaget. ISBN: 82-529-2840-4.
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Enkelte arter av akvatiske

insekter blir pavirket av
en rotenonbehandling.
Artene reetablerer seg
imidlertid sveert raskt
etter en behandling.

Her ser vi tettheten av

ulike dyregrupper i en

langtidsserie for og etter

rotenonbehandling i Rauma.
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Vedlegg 9 Kart over Skibotnregionen
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Vedlegg 10 Kart over G. salaris-utbredelse pa
Nordkalotten
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Vedlegg 11 Kart over Drivaregionen
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Vedlegg 12 Kart over Raumaregionen
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Vedlegg 13 Kart over Drammenregionen
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Drammensvassdragets nedslagsfelt
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